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Abstrak 
Basement merupakan ruang yang berada dibawah tanah yang 
merupakan bagian dari gedung. Basement dapat berfungsi sebagai 
ruang parkir pada gedung. Basement merupakan alternatif yang 
dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan ketersediaan lahan 
saat ini.  
Tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan perencanaan 
metode konstruksi pekerjaan basement pada Proyek Apartemen 
One East Residence Surabaya. Metode konstruksi yang digunakan 
adalah metode bottom up. Perencanaan metode konstruksi akan 
dilakukan dengan menggunakan 2 skenario. Perbedaan antara 2 
skenario tersebut terletak pada zonasi pekerjaan dan penggunaan 
alat berat. Untuk masing-masing skenario dilakukan perhitungan 
terhadap biaya dan waktu pelaksanaannya. 
Dari perhitungan biaya dan waktu didapatkan hasil, skenario 
pertama membutuhkan waktu pelaksanaan selama 497 hari 
dengan biaya sebesar Rp 66.768.178.970,00 dan skenario kedua 
membutuhkan waktu pelaksanaan 386 hari dengan biaya sebesar 
Rp 90.964.651.850,00 Sedangkan pada kondisi existing 
membutuhkan waktu pelaksanaan selama 633 hari dengan biaya 
sebesar Rp 52.641.543.532,183. 
Kata kunci : basement, bottom-up, metode konstruksi 
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BASEMENT CONSTRUCTION PLANNING AT ONE EAST 
RESIDENCE SURABAYA PROJECT 
 
Name : Hilda Rahmadini 
NRP :  3113105024 
Departement :  Teknik Sipil 
Supervisor :  Tri Joko Wahyu Adi, ST., MT., Ph.D 
 
Abstrak 
Basement is a space located under the ground which is part of 
building. Basement can serve as a parking lot in the building. 
Basement is an alternative that can be used to overcome the 
current lack of site space availability. 
The purpose of this project is to make basement construction 
method planning at One East Residence Surabaya Apartement 
Project. Construction method that be used in this project is bottom 
up method. Construction method planning will be carried out with 
two scenarios. The differerent between two scenarios lies in the 
zoning work and the use of heavy equipment. For each scenario 
calculating cost and time project. 
From the cost and time calculation result, the first scenario 
takes 497 days with Rp 66.768.178.970,00 and the second scenario 
takes 386 days with Rp 90.964.651.850,00. While the existing 
conditions requires 633 days with Rp 52.641.543.532.183 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini banyak bermunculan gedung-gedung tinggi, hal 
dikarenakan kebutuhan ruang yang semakin tinggi tetapi tidak 
diiringi dengan ketersediaan lahan. Keadaan seperti ini akan 
memunculkan permasalahan baru seperti meningkatnya kebutuhan 
ruang parkir pada gedung – gedung tinggi. Untuk mengatasi 
kebutuhan ruang parkir tersebut dapat dilakukan pembangunan 
basement pada gedung. Basement merupakan ruang yang berada 
dibawah tanah yang merupakan bagian dari gedung. Basement 
merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi 
kekurangan ketersediaan lahan parkir. 
Basement termasuk kedalam struktur bawah tanah, sehingga 
perencanaan metode konstruksi basement yang akan digunakan 
perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang 
harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode konstruksi 
basement yaitu ketinggian air tanah dilapangan, jenis tanah, 
drainase alami, serta akses ke lokasi.  
Pada pembangunan gedung basement ini dilakukan dengan 
menggunakan metode bottom up. Metode bottom up dimulai dari 
pembuatan dinding penahan tanah, pondasi, penggalian tanah 
untuk basement dengan elevasi rencana. Tahapan pekerjaan 
selanjutnya dilakukan pekerjaan kolom, balok dan pelat lantai dari 
dasar basement yang menerus hingga ke atas. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang metode 
pelaksanaan pembangunan basement pada proyek pembangunan 
Apartement One East Residence Surabaya. Proyek tersebut terletak 
pada jalan Kertajaya Indah Surabaya yang direncanakan konstruksi 
gedung 30 lantai ke atas dan 3 lantai basement  hingga kedalaman 
-13,5 m yang akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir.
1 
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Dalam merencanakan metode konstruksi basement akan 
dilakukan dengan 2 skenario pengerjaan. Perbedaan antara kedua 
skenario tersebut terletak pada zonasi pekerjaan dan penggunaan 
alat berat pekerjaan bored pile dan soldier pile. Dimana pada 
skenario pertama dilakukan dengan menggunakan satu zona 
pekerjaan dan satu alat bor, sedangkan untuk skenario kedua 
dilakukan dengan membagi zona pekerjaan menjadi dua zonasi 
pekerjaan dan menggunakan dua alat bor. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang akan dibahas dalam tugas akhir ini,yaitu : 
1. Bagaimana metode pelaksanaan untuk pekerjaan basement? 
2. Berapa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembangunan basement? 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Merencanakan metode konstruksi basement. 
2. Menghitung biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan basement. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Mengingat luasnya pembahasan, maka penulis akan 
membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, 
yaitu meliputi: 
1. Pekerjaan basement yang ditinjau yakni pekerjaan dinding 
penahan tanah, penggalian tanah, pekerjaan dewatering, dan 
pekerjaan dinding basement. 
2. Perhitungan biaya hanya dilakukan pada biaya langsung. 
3. Analisa biaya dilakukan dengan menggunakan harga satuan 
pekerjaan tahun 2014 dan survey pasar. 
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1.5 Manfaat 
Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca. 
Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk alternatif 
metode pelaksanaan pekerjaan basement. 
 
1.6 Ssitematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari lima 
bab, yaitu : 
1. BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang latar 
belakang penyusunan Tugas Akhir, rumusan masalah, 
tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan penjelasan 
mengenai metode pekerjaan basemenet, soldier pile, bored 
pile, dewatering, struktur basement, alat berat dan 
produktivitas, analisa biaya dan analisa waktu. 
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisikan 
tentang penjelasan metodologi/alur dalam pengerjaan 
Tugas Akhir. 
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisikan 
tentang hasil dan pembahasan Tugas Akhir perencanaan 
metode konstruksi basement, perhitungan rencana 
anggaran biaya, analisa waktu dan penjadwalan. 
5. BAB V PENUTUP, berisikan penjelasan tentang 
kesimpulan hasil perhitungan biaya dan penjadwalan, dan 
saran yang mendukung. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Basement 
Saat ini pembangunan gedung bertingkat pada kota Surabaya 
sedang banyak dilakukan seperti mall, apartement, hotel. Pada 
pembangunan gedung bertingkat akan membutuhkan ruang parkir 
yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan lahan parkir saat ini 
membuat para pengelola usaha terutama untuk bangunan 
bertingkat tinggi (high rise building) berfikir untuk membuat 
memanfaatkan lahan yang ada menjadi efektif dan efisien. Tetapi 
hal tersebut memiliki kendala yakni mahalnya harga lahan saat ini. 
Pemilihan bangunan parkir secara vertikal (keatas atau kebawah) 
akan lebih efektif dan efisien. 
Basement merupakan merupakan sebuah tingkat atau beberapa 
tingkat dari bangunan yang keseluruhan atau sebagian terletak 
dibawah tanah. Basement saat ini merupakan solusi untuk 
kebutuhan lahan parkir pada gedung bertingkat. Selain sebagai 
ruang parkir basement juga dapat dimanfaatkan sebagai utilitas 
pada gedung bertingkat. 
2.2 Metode Konstruksi Gedung Bertingkat 
Berbeda dengan bangunan lainnya, proyek gedung bertingkat 
memiliki karakteristik yang spesifik, khususnya dalam teknologi 
pelaksanaannya. Sifat spesifik ini perlu diperhatikan dalam rangka 
penyusunan metode pelaksanaan. Beberapa hal yang spesifik yakni 
urutan pekerjaan, jenis pekerjaan, kegiatan pengangkutan vertikal, 
keselamatan kerja, keterbatasan lokasi, dan air tanah 
(Asiyanto,2008). Untuk melaksananakan kegiatan pembangunan 
perlu metode kerja yang efisien dan efektif. Struktur basement 
gedung bertingkat (tidak termasuk pondasi tiang), secara garis 
besar terdiri dari : 
1. Raft Foundation
2. Kolom
3. Dinding Basement
5 
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4. Balok dan Pelat Lantai 
Pekerjaan pembangunan gedung bertingkat tinggi dikenal 2 
metode konstruksi yakni metode konstruksi konvensional (bottom 
up) dan top down.  
2.2.1 Metode Konvensional 
Metode konvensional atau saat ini lebih dikenal metode bottom 
up. Pada metode ini, struktur basement dilaksanakan setelah 
seluruh pekerjaan galian selesai mencapai elevasi rencana. 
Basement diselesaikan dari bawah ke atas, dengan menggunakan 
scaffolding, kolom, balok dan slab di cor di tempat (Asiyanto, 
2008). Urutan umum pekerjaan basement yang dilakukan yakni 
diawali dari pekerjaan dinding penahan tanah, bored pile, dan 
pekerjaan penggalian. 
Muka air tanah pada pekerjaan basement akan sangat 
mempengaruhi pekerjaan dilapangan. Sehingga dalam hal ini harus 
digunakan metode dewatering yang tepat sesuai dengan kondisi 
dilapangan. Ilustrasi pelaksanaan metode konvensional (bottom 
up) dapat dilihat pada Gambar 2.1.  
 
Gambar 2.1 Pelaksanaan Basement Metode Konvensional 
(Bottom up) 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
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2.2.2 Metode Top Down 
Metode top down merupakan metode konstruksi untuk 
bangunan bertingkat dimana pekerjaan struktur atas dapat 
dilakukan bersamaan dengan pekerjaan penggalian basement. 
Dalam urutan pengerjaan balok dan pelat lantai dimulai dari atas 
ke bawah, struktur balok dan pelat lantai tersebut didukung oleh 
tiang baja yang disebut king post (Asiyanto, 2008). 
 
 
Gambar 2.2 Pelaksanaan Basement Metode Top Down 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
 
2.3 Metode Penggalian Tanah 
Pekerjaan penggalian merupakan perkerjaan pertama yang 
dilakukan untuk melakukan pekerjaan struktur basement. Muka air 
tanah berada pada daerah dangkal (diatas elevasi dasar galian) serta 
air tanah cukup mengganggu proses galian, maka pekerjaan 
dewatering perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Pada metode galian 
yang dipilih dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : 
1. Luas lahan 
2. Kedalam galian 
3. Jenis tanah dan strkturnya 
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Dalam melakukan pekerjaan galian terutama untuk galian yang 
dalam harus diperhatikan faktor keamanan untuk menghindari 
kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan. Pada umumnya 
pekerjaan penggalian dibagi menjadi 2, yakni : 
 
2.3.1 Galian Terbuka Tanpa Penahan (Open Excavation) 
Pada metode ini tanah langsung digali tanpa perkuatan atau 
penahan. Untuk galian tipe ini biasanya diperlukan slope, sehingga 
memerluakan lahan yang luas. Sudut slope yang diperlukan 
tergantung stabilitas struktur tanah. Bila tanah cukup stabil ada 
kemungkinan digali secara tegak. Untuk melindungi slope lereng 
galian terhadap kelongsoran/erosi karena hujan, dapat digunakn 
short crete (lapisan beton yang disemprotkan) atau dapat pula 
ditutup terpal atau plastik (untuk mencegah erosi karena hujan) 
(asiyanto, 2008) 
 Untuk galian tanah yang luas dan cukup dalam, pada 
umumnya menggunakan alat berat berupa excavator untuk 
menggali dan dumptruck untuk alat pengangkutnya. Keluar 
masuknya alat-alat gali dan alat angkut, ditepi galian dibuat ramp. 
Jika lokasi dilapangan cukup luas maka ramp dapat dibuat dua 
buah, khusus untuk jalur masuk dan jalur keluar. 
 
2.3.2 Galian Dengan Penahan  
Lahan yang sempit atau struktur tanah yang tidak stabil, maka 
galian tanah harus diberi penahan tanah. Dinding struktur penahan 
galian dipasang lebih dahulu sebelum galian dimulai. Struktur 
penahan ini dapat dibuat dengan pemancangan atau pengeboran 
untuk membentuk suatu dinding penahan tanah (Asiyanto, 2008). 
Secara garis struktur penahan galian ada 2 yaitu : 
1. Free Cantilever 
Struktur penahan tertancap secara bebas, tanpa disokong dan 
berfungsi sebagai cantilever sepenuhnya. Sistem ini 
menguntungkan proses pelaksanaan bangunan basement, 
karena lubang galian bebas dari rintangan, tetapi hal ini 
memerlukan struktur penahan yang kuat. Galian yang cukup 
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dalam atau beban horizontal yang terlalu besar, struktur 
penahan seperti ini menjadi mahal karena dimensi yang besar. 
2. Dengan Penyokong 
Strktur penahan tanah perlu penyokong bila struktur penahan 
tanah dengan struktur free cantilever sudah tidak efisien lagi 
(terlalu mahal). Dilihat dari letak penyokongnya memilki 2 
cara yaitu: 
a. Penyokong di dalam area galian 
Penyokong horizontal, untuk galian yang tidak terlalu 
lebar, penyokong dapat langsung dari sisi yang satu sisi 
yang lain. Penyokong bersudut, untuk galian yang lebar 
maka tidak mungkin lagi pengokong langsung karena akan 
mahal sekali. Maka dari itu digunakan penyokong 
bersudut. 
b. Penyokong di luar area galian 
Suport eksternal ini menguntunkan seperti halnya free 
cantilever, karena daerah galian bersih dari rintangan. 
Namun cara ini perlu persyaratan apakah diluar area galian 
memungkinkan untuk pemilihan cara ini.  
2.4 Dinding Penahan Tanah 
Dinding penahan tanah (retaining wall) memilki fungsi 
sebagai penahan tanah dari kelongsoran. Terutama pada pekerjaan 
galian tanah dapat menyebabkan struktur tanah menjadi tidak stabil 
dan mudah longsor, sehingga dibutuhkan pemilihan dinding 
penahan tanah yang tepat untuk menghindari kelongsoran tanah. 
Pada pekerjaan basement dinding penahan tanah dapat berfungsi 
pula untuk dewatering dan penahan gaya horizontal untuk pelat 
lantai basement. 
 
2.4.1 Diaphragm Wall 
Diaphragm wall merupakan konstruksi dinding penahan tanah. 
Diaphragm wall memiliki fungsi triple yaitu : sebagai dinding 
penahan tanah galian basement, cut off dewatering sistem pada saat 
pekerjaan galian basement dan sebagai dinding permanen bagi 
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basement. Dengan fungsi yang banyak tersebut, maka penggunaan 
diaphragm wall akan menjadi efisien (Asiyanto, 2008). 
 
2.4.2 Soldier pile 
Soldier pile merupakan alternatif lain untuk dinding penahan 
tanah. Soldier pile adalah pembutan dinding penahan tanah dengan 
menggunakan bored pile dari beton bertulang yang diselingi 
dengan bored pile dari bentonite. Diameter soldier pile tergantung 
pada kebutuhan bisa mencapai diameter 600 mm – 1000 mm. 
Antara soldier pile yang satu dengan yang lainnya diikat oleh 
capping beam. Capping beam merupakan kepala soldier pile. 
Berikut tahapan pekerjaan soldie pile yakni : 
1. Tahap 1 : Bor dan cor tiang semen bentonite sedalam yang 
diperlukan 
2. Tahap 2 : Bor dan cor tiang beton bertulang, sedalam tiang 
semen bentonite.  
Tiang beton bertulang di cor diantara dua tiang semen 
bentonite, sehingga menggerus dua tiang bentonite yang 
bersebelahan membentuk dinding yang rapat. Ilustrasi gambar 
soldier pile dapat dilihat pada Gambar 2.3 
 
Gambar 2.3 Soldier Pile 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
 
2.5 Dewatering 
Dewatering atau pekerjaan pengeringan, memiliki tujuan 
untuk mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar tidak 
mengganggu atau menghambat proses pelaksanaan suatu 
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pekerjaan konstruksi, terutama untuk pelaksanaan bagian struktur 
yang berada dalam tanah dan di bawah muka air (Asiyanto, 2008).  
Permeabilitas merupakan kemampuan air untuk mengalir 
melalui medium yang berpori, makin besar ruang pori maka daya 
rembes airnya makin besar. Permeability dari tanah merupakan 
masalah utama pada dewatering. Dari permeability dapat dihitung 
banyaknya aliran air yang melalui suatu bidang luasan, dan 
akhirnya dapat dikehui debit air yang harus dibuang dengan 
dewatering. Faktor-faktor permeability ini berbeda – beda untuk 
jenis tanah dan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Faktor Permeability Tiap Jenis Tanah 
Jenis Tanah Nilai K (permeability) cm/detik 
Openwork gravel 1 atau lebih 
Uniform gravel 0,2  s.d 1 
Wellgraded gravel 0,5 s.d 0,3 
Uniform sand 0,005 s.d 0,2 
Wellgraded sand 0,001 s.d 0,1 
Silty sand 0,001 s.d 0,005 
Clayed sand 0,0001 s.d 0,001 
Silty 0,00005 s.d 0,0001 
Clay Dapat diabaikan 
(Sumber : Metode Konstruksi Dewatering, 2008) 
Dari faktor permeability diatas dapat dihitung debit air dengan 
menggunakan rumus darcy yang menembus suatu tanah dengan 
menggunakan Rumus 2.1 atau Rumus 2.2. 
Q = K x A x h/L ………………………….…… (Rumus 2.1) 
Dimana : Q   = debit air 
  K   = faktor permeability dari tanah 
  A   = luas tampang tanah yang dilalui air 
  h/L = hydraulic gradient 
       atau  
 
Q = 0,278 C I A ………………………….…… (Rumus 2.2) 
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Dimana : Q = debit (m3/detik) 
          C = koefisien pengaliran 
           I = intensitas hujan untuk periode ulang tertentu  
   (mm/jam)  
               A = area yang akan di drain (km2) 
 
Koefisien pengaliran dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Koefisien Pengaliran (C) 
Komponen lahan Koefisien C ( %) 
Jalan : - aspal 70 - 95 
           -  beton 80 - 95 
           -  bata/paving 70 - 85 
Atap 75 - 95 
Lahan berumput: 
  - tanah berpasir, - landai  (2%) 
 
  5 - 10 
                             - curam (7%) 15 - 20 
  - tanah berat ,  - landai  (2%) 13 - 17 
                          -  curam (7%) 25 - 35 
Untuk Amerika Utara, harga  secara keseluruhan : 
 Koefisien 
pengaliran total 
Lahan C (%) 
Daerah perdagangan: - penting, padat  70 - 95 
                                   - kurang padat 50 - 70 
Area permukiman : 
- perumahan tunggal 
 
30 - 50 
- perumahan kopel berjauhan 40 - 60 
- perumahan kopel berdekatan 60 - 75 
- perumahan pinggir kota 25 - 40 
- apartemen 50 - 70 
Area industri : - ringan 50 - 80 
                        - berat 60 - 90 
Taman dan makam 10 - 25 
Taman bermain 20 - 35 
Lahan kosong/terlantar 10 - 30 
  (Sumber : Modul Ajar Drainase, 2014) 
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2.5.1 Open Pumping 
Metode ini masih dianggap sebagai teknik yang umum 
diterima dimana kolektor digunakan untuk mengumpulkan air 
permukaan (khususnya air hujan) dan rembesan dari tepi galian. 
Tentu saja posisi kolektor adalah untuk membuang air keluar 
galian. Metode open pumping dapat digunakan bila karakteristik 
dari tanah merupakan tanah padat, bergradasi baik dan berkohesi, 
debit rembesan air tidak besar, dapat dibuat sumur atau selokan 
penampung, dan galian tidak dalam. 
Peralatan yang diperlukan untuk metode ini adalah pompa. 
Bila pompa yang dipergunakan pompa listrik maka dibutuhkan 
generator (jika tidak tersedia sumber listrik). Pada Gambar 2.4 
dapat dilihat ilustrasi metode open pumping. 
 
 
Gambar 2.4 Open Pumping 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
 
2.5.2 Predrainage 
Prinsip kerja predrainage adalah menurunkan muka air 
terlebih dahulu sebelum pekerjaan galian dimulai. Metode 
predrainage dapat digunakan bila karakteristik dari tanah 
merupakan tanah lepas, berbutir seragam, cadas lunak dengan 
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banyak celah, debit rembesan cukup besar dan tersedia saluran 
pembuangan air, slope tanah sensitif terhadap erosi atau mudah 
terjadi rotary slide, penurunan muka air tanah tidak mengganggu 
atau merugikan bangunan disekitarnya. Ilustrasi metode 
predrainage dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
 
Gambar 2.5 Predrainage 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
 
2.5.3 Cut Off 
Prinsip kerja metode cut off adalah aliran air tanah dipotong 
dengan beberapa cara yakni steel sheet pile, diaphragm wall dan 
secant pile (asiyanto, 2008). Ketiganya merupakan dinding 
penahan tanah, tetapi semuanya dapat menjadi pemotong aliran air 
tanah. Metode ini dapat digunakan bila dinding cut off diperlukan 
juga sebagai dinding penahan tanah, gedung disekitar lokasi 
sensitif terhadap penurunan muka air tanah, dan tidak tersedia 
saluran pembuang. Berdasarakan kriteria atau persyaratan 
pemilihan metode dewatering perlu dilakukan pengeboran terlebih 
dahulu untuk mengetahui secara pasti jenis tanah serta tinggi muka 
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air tanah (water table). Ilustrasi metode cut off  dapat dilihat pada 
Gambar 2.6. 
 
 
Gambar 2.6 Cut Off 
(Sumber : Asiyanto, 2008) 
 
2.6 Raft Foundation 
Raft foundation atau pondasi rakit memiliki bentuk seperti 
balok dengan ketebalan lebih dari dua meter. Pondasi rakit 
memiliki volume pekerjaan yang besar, sehingga dalam 
pelaksanaannya dibutuhkan pemilihan metode konstruksi yang 
tepat.  
Volume beton yang besar sehingga dibutuhkan pengendalian 
thermal terhadap panas yang ditimbulkan oleh hydrasi semen. 
Bagian beton di permukaan yang mendingin lebih cepat oleh 
pelepasan panas di udara mengalami kontraksi dan menjadi 
kekangan terhadap pengembangan volume beton bagian dalam 
yang panas. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengerjaan 
pondasi rakit adalah pengecoran beton yang dilakukan secara 
berkelanjutan, jenis dan kapasitas perlatan yang memadai, adanya 
tenaga kerja pengecoran, urutan pengecoran yang tepat sehingga 
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terhindar dari cold joint, management lalu lintas yang baik pada 
saat pekerjaan berlangsung, dan pengendalian thermal dengan 
pemasngan thermocouple wire untuk monitoring temperature 
beton. 
  
2.7 Alat Berat  
Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek – proyek 
konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat berat 
tersebut untuk memudahkan manusia dalam pekerjaannya 
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah 
pada waktu yang relatif lebih singkat (Kholil, 2012). Alat berat 
yang umum digunakan dalam proyek konstruksi antara lain: dozer, 
excavator, loader, dump truck, crane dan concrete mixer.  
 
2.7.1  Alat Gali (Excavator) 
Excavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan (arm), 
boom (bahu) serta bucket (alat keruk) dan digerakkan oleh tenaga 
hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada diatas roda 
rantai (trackshoe). Excavator memiliki fungsi utama untuk 
pekerjaan penggalian. Namun tidak terbatas itu saja, excavator 
juga bisa melakukan pekerjaan konstruksi lainnya seperti membuat 
kemiringan (sloping), memuat dump truck (loading), pemecah batu 
(breaker).  
Backhoe pada pekerjaan basement, penggalian terowongan, 
atau pekerjaan saluran. Pada pekerjaan basement backhoe 
digunakan untuk penggalian tanah. Pemilihan kapasitas bucket 
backhoe harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
Backhoe terdiri dari enam bagian utama, yaitu struktur atas yang 
dapat berputar, boom, lengan (arm), bucket, slewing ring, dan 
struktur bawah. Boom, lengan dan bucket digerakkan oleh sistem 
hidrolis. Struktur bawah adalah penggerak utama yang dapat 
berupa roda ban atau roda crawler. Ilustrasi alat berat dapat dilihat 
pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Excavator 
 
Dalam pelaksanaan penggalian tanah perlu mempertimbangkan 
faktor pengembangan material. Pengembangan material 
merupakan perubahan atau pengurangan volume material (tanah) 
yang diganggu dari bentuk aslinya.Dari faktor tersebut bentuk 
material dibagi menjadi 3 keadaan seperti ditunjukan pada Gambar 
2.8. 
 
Gambar 2.8 Keadaan Material Eart Moving 
 
1. Keadaan Asli (Bank Condition) 
Bank condition merupakan keadaan material yang masih 
alami. Dalam keadaan seperti ini butiran-btiran yang 
dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik. Ukuran 
tanah demikian baisanya dinyatakan dalam ukuran alam atau 
bank measure = Bank Cubic Meter (BCM) yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan jumlah pemindahan tanah. 
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2. Keadaan Gembur (Loose Condition) 
Keadaan material (tanah) seletah dilakkan pengerjaan 
(disturb). Material yang tergali dari tempat asalnya, akan 
mengalami perubahan volume (mengembang) yang 
dikarenakan adanya penambahan rongga udara diantara 
butiran-butiran tanah. Sehingga volumenya menjadi lebih 
besar. Ukuran volume tanah dalam keadaan lepas biasanya 
dinyatakan dalam loose measure = Loose Cubic Meter 
(LCM) perhitungan dapat dilakukan seperti pada rumus 
2.3. 
 
Vol. LCM = Vol. BCM + %swell x BCM  ...... (Rumus 2.3) 
 
Dimana % swell dapat dilihat pada Tabel 2.3 
 
Tabel 2.3 Swelling Faktor  
 
Jenis Tanah Swell (% BM) 
Pasir 5 – 10 
Tanah Permukaan (top soil) 10 – 25 
Tanah Biasa 20 – 45 
Lempung (clay) 30 – 60 
Batu 50 - 60 
 
3. Keadaan Padat (Compact) 
Keadaan padat adalah keadaan tanah setelah ditimbun 
kembali dengna disertai usaha pemadatan. Ukuran volume 
tanah dalam keadaan ini biasanya dinyatakan dalam compact 
measure = Compact Cubic Meter (CCM). 
 
4.7.2 Dump Truck 
Dump truk merupakan alat pengangkutan yang berfungsi 
untuk mengangkat bahan-bahan material dan tidak memiliki 
kemampuan menggali. Dumptruck marupakan alat pengangkutan 
dalam proyek konstruksi dapat bergerak secara horizontal, 
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pergerakan horizontal adalah pengangkutan dari satu ketinggian ke 
ketinggian lain (Rostiyanti 2008). Dumptruck memiliki 3 
klasifikasi : 
1. Rear Dump Truck (penumpahan ke belakang) 
2. Side Dump Truck (penumpahan ke samping) 
3. Rear and Side Dump Truck (peunmpahan kebelakang dan 
kesamping) 
Adapun kapasitas yang dapat diangkut oleh dump truk : 
1. Struck Capacity (Kapasitas Peres) 
Kapasitas yang muatannya mencapai ketinggian dari bak 
penampung.. 
2. Heaped Capacity (Kapasitas Munjung) 
Kapasitas yang muatannya mencapai ketinggian lebih dari 
ketinggian bak. Ilustrasi dumptruck dapat dilihat pada Gambar 
2.8. 
 
Gambar 2.8 Dumptruck 
2.6.3 Crane 
Alat pengangkutan vertikal atau alat pengangkat yang biasa 
digunakan di dalam proyek konstruksi adalah Crane (Rostiyanti, 
2008). Cara kerja crane adalah dengan mengangkat material yang 
akan dipindahkan, memindahkan secara horizontal, kemudian 
menurunkan material ditempat yang diinginkan.  
 
2.8 Produktivitas Alat Berat 
Produktivitas alat sangat berpengaruh dari efisiensi alat berat 
yang digunakan. Faktor efisiensi alat berat dapat dipengaruhi oleh 
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kemampuan operator, kondisi alat dan metode pelaksanaan yang 
digunakan. Faktor efisiensi alat dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Faktor Efisiensi Alat 
Kondisi operasi Pemeliharaan mesin Baik sekali Baik Sedang 
Baik sekali 0,83 0,81 0,76 
Baik 0,78 0,75 0,71 
Sedang 0,72 0,69 0,65 
(Sumber : Analisa Harga Satuan Pekerjaan PU, 2013) 
Selain itu, perlu diketahui terlebih dahulu waktu siklus dari alat 
berat. Waktu siklus adalah siklus kerja dalam pemindahan material 
merupakan suatu kegiatan yang berulang. Pekerjaan utama 
didalam kegiatan tersebut adalah menggali, memuat, 
memindahkan, membongkar muatan dan kembali ke kegiatan 
awal. 
2.8.1 Produktivitas Excavator 
Dalam menghitung produktivitas alat perlu diketahui terlebih 
dahulu waktu siklus yang dibutuhkan oleh alat tersebut dan 
efisiensi alat. Untuk mengetahui produksi backhoe dapat 
digunakan Rumus 2.4 sebagai berikut: 
 
Q = 𝑞𝑞 ×3600 ×𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐
 ………………………………….…… (Rumus 2.4) 
 
Dimana : 
 
Q = produksi excavator (m3/jam) 
q = produksi per siklus (m) 
E = Efisiensi kerja 
Cm = waktu siklus (detik) 
 
 
 
21 
 
Produksi per siklus dapat ditentukan dengan Rumus 2.5 : 
 
q = ql x k ……………………………………….…… (Rumus 2.5) 
Dimana : 
q = produksi tiap gerakan (m3) 
ql  = kapasitas bucket (m3) 
k = faktor bucket   
 
Dalam perhitungan produktivitas alat dibutuhkan faktor-
faktor yang akan memperngaruhi perhitungan. Faktor-faktor yang 
memperngaruhi yakni faktor koreksi untuk aat gali, waktu siklus 
backhoe beroda crawler dan faktor koreksi menurut kedalaman 
dan kondisi penggalian. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 2.5, 2.6 dan 2.7. 
 
Tabel 2.5 Faktor Koreksi (BFF) Untuk Alat Gali 
Material BFF (%) 
Tanah dan tanah organik 80 – 110 
Pasir dan Kerikil 90 – 100 
Lempung Keras 65 – 95 
Lempung Basah 50 – 90 
Batuan dengan peledak buruk 40 – 70 
Batuan dengan peledak baik 70 - 90 
(Sumber: Kholil , 2012) 
Tabel 2.6 Waktu Siklus Backhoe Beroda crawler (menit) 
Janis Material 
Ukuran Alat 
< 0,76 
m3 
0,94 – 1,72 
m3 
>1,72 
m3 
Kerikil, pasir, tanah 
organik 0,24 0,30 0,40 
Tanah, lempung lunak 0,30 0,375 0,50 
Batuan, lempung keras 0,375 0,462 0,60 
(Sumber: Kholil , 2012) 
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Tabel 2.7 Faktor Koreksi Menurut Kedalaman dan Kondisi   
                Penggalian 
Kedalaman 
Galian 
Kondisi Penggalian 
Mudah Normal Agak Sulit 
Sulit 
Sekali 
Dibawah 40 % 0,70 0,90 1,10 1,40 
40% - 75% 0,80 1,00 1,30 1,60 
Diatas 75% 0,90 1,10 1,50 1,80 
(Sumber: Ir.Rochmanhadi, 1992) 
 
2.8.2 Produktivitas Dump Truck 
Untuk mengetahui produktivitas dump truck perlu diketahui 
terlebih dahulu waktu siklus dari dump truck.   
1. Waktu Siklus Dumptruck 
Waktu siklus adalah siklus kerja dalam pemindahan material 
merupakan suatu kegiatan yang berulang. Pekerjaan utama 
didalam kegiatan tersebut adalah menggali, memuat, 
memindahkan, membongkar muatan dan kembali ke kegiatan 
awal. Waktu siklus dump truck meliputi : 
• Waktu muat 
• Waktu angkut 
• Waktu bongkar muatan 
• Waktu untuk kembali 
• Waktu yang dibutuhkan dumptruk untuk mengambil 
posisi kembali. 
 
2. Produktivitas Dump Truck   
Untuk menghitung produksi perjam total dari beberapa dump 
truck yang mengerjakan pekerjaan yang sama secara simultan 
dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 2.6 : 
 
Q = 𝑞𝑞 ×3600 ×𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐
 …………………………….…… (Rumus 2.6) 
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Dimana : 
Q  = produksi dump truck (m3/jam) 
q    = produksi per siklus (m) 
E   = Efisiensi kerja 
cm = waktu siklus (menit) 
 
Perhitungan waktu siklus untuk dump truck yakni  
- Waktu pemuatan (T1) 
- Waktu pengangkutan (Th) 
- Waktu menumpah (Td) 
- Waktu kembali (Tr) 
- Waktu menunggu (Tw) 
Sehingga didapatkan total waktu siklus (cycle time) : 
= T1 + Th + Td + Tr + Tw 
 
Untuk perhitungan waktu siklus dump truck dapat dihitung 
dengan perhitungan sebagai berikut : 
a. Waktu pemuatan (Loading Time) dapat dihitung dengan 
menggunakan Rumus 2.7. 
T1 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑞𝑞1
 x K x cml …………………………….… (Rumus 2.7) 
Dimana : 
T1    = waktu pemuatan (detik) 
Cd    = kemampuan muat dump truck (m3) 
q1    = kapasitas bucket excavator 
k    = faktor bucket 
cm1 = waktu siklus backhoe tiap kali memuat 
 
b. Waktu pengangkutan (Hauling time) dapat dihitung dengan 
menggunakan Rumus 2.8. 
Th = 𝐷𝐷
𝑣𝑣1
 ………………………………….……… (Rumus 2.8) 
Dimana : 
Th = waktu pengengkutan (detik) 
D = jarak angkut (m) 
V1 = kecepatan rata-rata pada saat muatan penuh (m/menit) 
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c. Waktu kembali (returning time) dapat dihitung dengan 
menggunakan Rumus 2.9. 
Tr = 𝐷𝐷
𝑣𝑣2
 …………………………………….…(Rumus 2.9) 
Dimana : 
Th = waktu pengengkutan (detik) 
D = jarak angkut (m) 
V2 = kecepatan rata-rata pada saat muatan kosong (m/menit) 
 
2.9 Analisa Biaya 
Analisa biaya merupakan suatu tahap yang selalu dilakukan 
pada saat awal proyek akan berlangsung. Biaya dapat menjadi 
sesuatu yang menentukan dalam sebuah proyek konstruksi. 
Rencana anggaran biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang 
diperlukan untuk upah dan bahan, serta biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Rencana 
anggaran biaya merupakan pekerjaan perencanaan yang dapat 
menjembatani anatara kebutuhann desain dan anggaran yang 
tersedia sehingga suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.   
Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda di 
masing-masing daerah, hal ini disebabkan perbedaan harga satuan 
bahan dan upah tenaga kerja. Harga satuan pekerjaan terdiri dari 
biaya material, biaya upah pekerja, dan biaya peralatan dimana 
biaya-biaya tersebut termasuk biaya langsung dalam suatu proyek. 
Penyusunan rencana anggaran biaya dimulai dengan membuat data 
tentang harga satuan upah pekerja, harga satuan bahan, analisis 
harga satuan dan rencana anggaran biaya dan rekapitulasi, semua 
data ini akan saling terkait satu sama lainnya (Ervianto, 2007). 
 
2.9.1 Volume Pekerjaan 
Langkah pertama untuk mengetahui rencana anggaran biaya 
adalah mengidentifikasi setiap item pekerjaan yang ada dalam 
proyek (Ervianto, 2007). Pada setiap proyek konstruksi tidak selalu 
sama jenis maupun jumlah item pekerjaanya. Hal tersebut 
bergantung pada jenis proyek, lokasi proyek, tingkat kompleksitas 
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proyek, metode konstruksi, jenis peralatan yang akan digunakan 
dan faktor lainnya. 
2.9.2 Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan perkerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah 
tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan konstruksi. Setiap item pekerjaan yang ada dalam 
sebuah proyek harus teridentifikasi dengan baik sedemikian rupa 
sehingga seluruh pekerjaan mempunyai nilai atau value dalam 
satuan moneter (Ervianto, 2007). Penyusunan harga satuan 
disiapkan dalam format yang terstruktur sehingga mudah dipahami 
dan disiapkan dalam format yang terstruktur sehingga mudah 
dipahami dan antara komponen bahan dan upah pekerja juga dapat 
dipisahkan dengan mudah. Harga satuan pekerjaan yang digunakan 
harus disesuaikan dengna harga dipasaran diwilayah proyek. 
2.10 Penjadwalan 
Penjadwalan merupakan fase penterjemahan suatu 
perencanaan ke dalam suatu bentuk diagram yang sesuai dengan 
skala waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas itu dimulai, 
ditunda, dan diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian 
sumber daya bisa disesuaikannya menurut kebutuhan yang telah 
ditetapkan (Suputra, 2011). Penjadwalan meliputi tenaga kerja, 
material, peralatan, keuangan, dan waktu. Dengan penjadwalan 
yang tepat maka beberapa macam kerugian dapat dihindarkan 
seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan perselisihan.  
Dalam sebuah proyek konstruksi, penjadwalan memainkan 
peranan yang signifikan dalam menentukan keberhasilan proyek 
secara keseluruhan. Dengan penjadwalan yang baik, aktivitas-
aktivitas dalam sebuah proyek akan berjalan dengan lancar. Dalam 
merencanakan penjadwalan pada proyek konstruksi dapat 
menggunakan beberapa metode yakni Diagram Balok (Bar Chart) 
dan Precende Diagram Method (PDM). 
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2.11 Penelitian Terdahulu 
Wahyono, (2007) melakukan penelitian dengan judul 
“Perencanaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Basement “The 
Adiwangsa Residences And Mall” di Surabaya. Pada penelitian ini 
menghitung kebutuhan alat berat (jumlah alat berat, dan biaya 
pelaksanaan) serta penjadwalan pekerjaan basement. Dari hasil 
analisa yang dilakukan didapatkan biaya serta waktu yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan basement, dari hasil yang didapat 
maka bisa ditentukan metode konstruksi yang tepat untuk 
dilakukan dilapangan sesuai dengan perencanaan penulis. 
Zeniya, (2007) melakukan penelitian dengan judul Analisa 
Perbandingan Secant Pile dan Diaphraghm Wall Sebagai Struktur 
Penahan Tanah Dinding Basement Ditinjau Dari Aspek Teknis, 
Waktu dan Biaya (Studi Kasus : Proyek Hi-Tech Center Surabaya). 
Pada tugas akhir ini dilakukan analisa perbandingan dinding 
penahan tanah yang akan digunakan ditinjau dari aspek teknis, 
waktu dan biaya yang meliputi metode pelaksanaan dinding 
penahan tanah, merencanakan kebutuhan sumber daya, dan 
menghitung produktivitas (alat berat dan tenaga kerja). Dengan 
menggunakan matriks keputusan AHP untuk membandingkannya 
untuk mendapatkan struktur dinding penahan tanah yang baik 
untuk dinding basement. 
Pada tugas akhir ini akan dilakukan perencanaan metode 
konstruksi pekerjaan  basement pada proyek Apatement One East 
Residence Surabaya. Perencanaan metode konstruksi akan dimulai 
dari pemilihan struktur basement yang akan digunakannya. 
Pemilihan metode konstruksi pada masing-masing pekerjaan 
sesuai dengan tahapan pekerjaan basement yakni pada pekerjaan 
dinding penahan tanah, penggalian, pondasi, dewatering dan 
pekerjaan pelat lantai. Pemilihan metode konstruksi dilakukan 
berbeda dengan metode konstruksi yang berada dilapangan saat ini 
tetapi tetap melihat dari sisi aspek teknis, waktu dan biaya.  
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Konsep Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan metode 
konstruksi pekerjaan basement, dengan tinjauan Proyek 
Apartement One East Residence Surabaya. Saat ini proyek sedang 
dalam tahap pembangunan. Metode konstruksi yang digunakan 
untuk pembangunan gedung adalah metode bottom up. Pada 
penelitian ini akan dilakukan 2 skenario pekerjaan, perbedaan 
dilakukan pada zonasi pekerjaan dan penggunaan alat berat.  
3.2 Data Penelitian 
 Dalam penelitian ini diperlukan data yang dijadikan bahan 
acuan dalam pelaksanaan penyusunan laporan Tugas Akhir. Data 
yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu: 
3.2.1 Data Primer 
 Data primer merupakan data yang didapat dari hasil peninjauan 
dan pengamatan langsung dilapangan berupa letak, kondisi lokasi, 
kondisi bangunan disekitar lokasi. Data primer juga dapat berupa 
hasil wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam 
proyek tersebut, seperti project manager, site manager, dan site 
office engineer. Wawancara yang guna mengetahui metode 
konstruksi yang diterapkan dilapangan saat ini. 
3.2.2 Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan 
dalam penyusunan Tugas Akhir baik dari lapangan serta dari 
literatur-literatur yang ada. Data ini tidak dapt langsung digunakan 
sebagai sumber tetapi harus melalui proses pengolahan data untuk 
dapat digunakan. Dalam penelitian ini didapat dari pihak pelaksana 
lapangan meliputi : 
a. Data tanah (lampiran 1)
b. Gambar rencana basement (lampiran 2)
c. Penjadwalan proyek
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3.3 Langkah-Langkah Penelitian 
Pada bab metodologi penelitian ini, dijelaskan langkah-
langkah yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir tentang 
“Perencanaan Metode Konstrruksi Bottom Up Pekerjaan Basement 
pada Proyek Apartement One East Residence Surabaya”. Tahapan 
yang akan dilakukan yakni dimulai dari pengumpulan data primer 
dan sekunder, survey lokasi proyek, perencanaan metode 
konstruksi untuk basement serta perhitungan biaya dan waktu 
pelaksanaan.  
Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan dengan 2 skenario 
tahapan pekerjaan basement. Diagram alir pengerjaan Tugas Akhir 
dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
Permasalahan
Studi Literarur Survey Kondisi Lapangan dan Pengumpulan Data Sekunder
Perencanaan Metode Pelaksanaan
A B
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Skenario 1
Analisa Metode 
Pelaksanaan
Kesimpulan dan 
Saran
Selesai
Analisa Biaya dan Waktu 
Pelaksanaan
Skenario 2
Analisa Metode 
Pelaksanaan
Analisa Biaya dan Waktu 
Pelaksanaan
A B
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 
 
3.4 Analisis Data 
Analisa data terbagi menjadi beberapa tahapan yang dilakukan 
yaitu: 
3.4.1 Analisa Metode Pelaksanaan Basement 
 Analisa metode pelaksanaan basement akan dilakukan dengan 
memberikan tahapan pelaksanaan pekerjaan basement. Metode 
yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah bottom up. Analisa 
dilakukan mulai dari tahapan pekerjaan, bahan dan peralatan yang 
digunakan, serta jumlah pekerja. 
 Metode bottom up merupakan metode yang umum digunakan 
saat ini. Tahapan pekerjaan secara garis besar dimulai dari 
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pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding penahan tanah, penggalian 
dan pembuangan tanah, dewatering, dinding basement dan lantai 
basement yang dilakukan bertahap keatas. Pada Gambar 3.2 
merupakan diagram alir urutan pekerjaan basement pada Tugas 
Akhir. 
 
Pekerjaan 
Persiapan
Pekerjaan Pondasi
(Bored Pile)
Pekerjaan Dewatering
Untuk penentuan metode yang digunakan dilakukan perhitungan 
dengan menggunakan rumus 2.1, 2.2
Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 
(Solder Pile)
Pekerjaan tiang 
semen bentonite
Pekerjaan tiang 
beton bertulang
Pekerjaan Penggalian 
Basement
A
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Pekerjaan Raft Pondsai dan Pile Cap
Pekerjaan Struktur 
Basement
Selesai
A
 
 
Gambar 3.2 Diagram Alir Urutan Pekerjaan Basement 
 Pada Tugas Akhir ini dilakukan 2 skenario pelaksanaan 
basement. Perbedaan akan dilakukan dari zonasi pekerjaan dan 
jumlah alat berat yang diguanakan dalam hal ini adalah alat bor. 
Perbedaan penggunaan alat bor akan berpengaruh terhadap alur 
pengerjaan dari pekerjaan bored pile dan soldier pile. Pada 
skenario pertama digunakan satu alat bor, alur pekerjaan bored pile 
dan soldier pile dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan 3.4. Sedangakan 
pada skenario kedua dilakukan dengan menggunakan 2 unit alat 
bor, alur pengerjaan bored pile dan soldier pile dapat dilihat pada 
Gambar 3.5 dan 3.6.  
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Gambar 3.3 Alur Pengerjaan Bored Pile Skenario 1 
 
 
Gambar 3.4 Alur Pengerjaan Soldier Pile Skenario 1 
 
Start 
Start 
Finish 
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Gambar 3.5 Alur Pengerjaan Bored Pile Skenario 2 
 
 
 
Gambar 3.6 Alur Pengerjaan Soldier Pile Skenario 2 
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3.4.2 Analisa Biaya dan Waktu Pelaksanaan  
 Perhitungan dimulai dari mengidentifikasi item pekerjaan yang 
akan dilakukan. Biaya per item pekerjaan didapatkan dari perkalian 
antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Dimana pada harga 
satuan pekerjaan sudah termasuk pekerja, harga material dan alat 
yang digunakan. Dalam perhitungan volume pekerjaan juga 
dilakukan perhitungan untuk material, pekerja serta peralatan yang 
dibutuhkan. Sehingga didapatkan biaya yang dibutuhkan pada 
setiap jenis pekerjaan dengan mengkalikan volume pekerjaan 
dengan harga satuan pekerjaan. Dasar perhitungan biaya yang 
digunakan pada Tugas Akhir dengan menggunakan HSPK 
Surabaya tahun 2014 dan survey lapangan atau proyek. 
 Perhitungan waktu pelaksanaan akan dihitung setiap pekerjaan 
dengan cara membagi volume pekerjaan dengan nilai tingkat 
produktivitas pekerja atau alat. Sequencing pekerjaan dilakukan 
dengan menggunakan Microsoft Project. Pada Microsoft project 
dapat terlihat tahapan pekerjaan yang dilakukan beserta durasi 
yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan. Durasi pekerjaan sangat 
tergantung pada volume pekerjaan, jumlah tenaga kerja serta alat 
yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
Metode konstruksi gedung yang digunakan dilapangan adalah 
metode bottom up. Metode bottom up dikerjakan mulai dari 
struktur bawah menerus hingga ke struktur atas. Tahapan 
pelaksanaan dengan metode bottom up yakni dimulai dari 
pekerjaan dinding penahan tanah (soldier pile), pekerjaan pondasi 
bored pile, pekerjaan galian basement, dan pekerjaan struktur 
basement. 
Lokasi Apartement One East Residence terletak di jalan 
Kertajaya Indah, Surabaya. Bangunan ini terdiri dari 30 lantai 
apartemen, dan 3 lantai basement. Elevasi pada lantai apartemen 
yakni 3,4 meter dan 3,7 meter untuk basement lantai 2 dan 3, 
sedangkan tinggi basement lantai 1 adalah 4,25 meter. Pada 
Gambar 4.1 dapat dilihat potongan lantai basement. 
Gambar 4.1 Potongan A-A Basement 
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Kondisi lapangan saat penyusunan Tugas Akhir ini sedang 
dilakukan pekerjaan galian basement dengan menggunakan alat 
berat sebagai berikut : 
Excavator : Komatsu 2 unit 
Dump Truck : Nissan 25 unit  
Tower Crane : 1,3 ton 1 unit 
  
4.2 Data Teknis Proyek 
Tugas Akhir ini dilakukan peninjauan pada proyek 
pembangunan apartement, berikut merupakan data teknis proyek : 
Nama Proyek  : Pembangunan Apartement One East  
  Residence 
Lokasi   : Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. 
Luas Bangunan  : 3014,65 m2 
 
 Dapat dilihat Gambar 4.2 peta lokasi proyek, dan Gambar 
4.3 site plan proyek. 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Denah Lokasi Proyek 
 
Lokasi Apartement 
One East 
Resindence 
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Gambar 4.3 Site Plan  
 
4.3 Analisa Metode Pelaksanaan Pekerjaan Basement 
Metode pelaksanaan konstruksi bangunan yang digunakan 
adalah metode bottom up. Berikut merupakan tahapan pekerjaan 
serta perhitungan volume basement. 
4.3.1 Pekerjaan Soldier Pile 
Dinding penahan tanah yang digunakan adalah soldier pile. 
Pada soldier pile ini menggunakan pile dari beton bertulang yang 
diselingi dengan pile dari bentonite. Data teknis soldier pile adalah 
sebagai berikut : 
Ø tiang beton bertulang : 1000 mm 
Ø tiang bentonite :   600 mm 
Kedalaman  :  24 m, 32 m, dan 34 m 
Dengan total tiang bored pile beton bertulang dan tiang 
bentonite yang digunakan adalah 173 buah. Pada pelaksanaan 
diproyek terdapat 3 tipe kedalaman yang digunakan untuk dinding 
penahan tanah. Alur pengerjaan soldier pile dapat dilihat pada 
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Gambar 4.4 Jumlah pile pada setiap zona pekerjaan dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Pembagian Zona Pekerjaan Soldier Pile 
Zona Kedalaman Jumlah pile beton bertulang 
Jumlah pile 
bentonite 
1 24 m 69 69 34 m 17 17 
2 32 m 69 69 34 m 18 18 
 
Pada pekerjaan soldier pile direncanakan menjadi 2 skenario 
pekerjaan. Dimana pada skenario pertama dilakukan dengan 
menggunakan satu machine soil bored dan hanya memiliki satu 
zona pekerjaan. Ilustrasi alur pengerjaan soldier pile pada skenario 
1 dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
 
Gambar 4.4 Alur Pengerjaan Soldier Pile Skenario 1 
 
Sedangkan pada skenario kedua dilakukan dengan menggunakan 2 
unit machine soil bored dan memiliki 2 zona pengerjaan. Sehingga 
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zona 1 dan zona 2 dapat dikerjakan secara bersamaan. Ilustrasi alur 
pengerjaan soldier pile dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
 
  
 
Gambar 4.5 Alur Pengerjaan Soldier Pile Skenario 2 
 
Tahapan pelaksanaan dinding penahan tanah soldier pile 
sebagai berikut : 
a. Pekerjaan Persiapan 
Pada tahap ini dilakukan persiapan peralatan dan bahan yang 
akan digunakan untuk pekerjaan ini. Bahan yang harus 
dipersiapkan yakni bentonite dan pabrikasi pembesian. Untuk 
pekerjaan pabrikasi pembesian dilakukan di lokasi proyek. 
Selain itu, dilakukan penentuan titik bor sesuai dengan gambar 
rencana. 
b. Pekerjaan Pengeboran 
Dilakukan pengeboran pada titik yang sudah ditetapkan pada 
pekerjaan persiapan. Pengeboran dilakukan dengan 
40  
 
menggunakan auger bor machine. Pengeboran dilakukan 
hingga kedalam 2 m untuk dilakukan pemasangan temporary 
casing untuk menghindari longsoran tanah disekitar lokasi 
pengeboran. Pengeboran dilanjutkan hingga kedalaman 
rencana dan mengambil tanah hasil pengeboran dengan 
menggunakan cleaning bucket. Untuk tahapan pekerjaan 
hingga membentuk dinding penahan tanah adalah : 
- Pertama, membuat bentonite pile dengan diameter               
Ø 800 m. Pengeboran dilakukan dengan cara double spasi, 
setelah selesai pengeboran maka dimasukkan bentonite 
cement yang telah disiapkan sebelumnya. 
- Setelah selesai membuat 2 bentonite pile, kemudian 
dilanjutkan dengan pembuatan pile beton bertulang Ø 
1000 mm. Pile beton bertulang tersebut diletakan diantara 
bentonite pile yang telah dibuat pada tahapan pertama. 
Tahapan pekerjaan ini terus dilakukan hingga selesai. 
c. Pekerjaan Pemasangan Tulangan 
Setelah pekerjaan pengeboran selesai dapat dilanjutkan dengan 
pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan hanya dilakukan 
untuk tiang beton bertulang, sedangkan untuk tiang bentonite 
tidak dilakukan pemasangan tulangan. Besi tulangan yang 
sebelumnya telah dirakit dilokasi proyek dapat dilakukan 
secara paralel dengan pekerjaan pemasangan besi tulangan 
kedalam lubang yang telah dibor. Pekerjaan ini dibantu dengan 
menggunakan service crane untuk mengangkat tulangan untuk 
dimasukan ke dalam lubang bor. 
d. Pekerjaan Pengecoran 
Pada tiang beton bertulang pekerjaan pengecoran dilakukan 
dengan menggunakan pipa tremie untuk membantu proses 
pengecoran. Mutu beton yang digunakan adalah f’c 40 Mpa. 
Pada ujung pipa tremie digunakan styrofoam untuk 
menghindari lumpur masuk kedalam pipa, karena akan 
menghambat beton yang akan dituangkan kedalam. Pada saat 
pengecoran berlangsung pipa tremie yang digunakan diangkat 
perlahan dengan menggunakan alat bantu service crane, pipa 
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diangkat perlahan dan tetap dijaga agar pipa tetap terendam ± 
1 m didalam campuran beton. Pengecoran dilakukan hingga 
campuran beton sampai kepermukaan lubang (meluap) dan 
bersih dari lumpur. Setelah pekerjaan pengecoran selesai 
temporary casing dapat diambil. Untuk memudahkan 
pekerjaan digunakan alat berat, berikut merupakan alat yang 
digunakan pada pekerjaan dinding penahan tanah. Sedangkan 
untuk pengecoran tiang bentonite dilakukan dengan 
menggunakan larutan bentonite. 
Peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan soldier pile dapat 
dilihat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Alat Pada Pekerjaan Soldier Pile 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Bor Machine 100 m/hari 2 unit 
2 Service Crane 35 ton 1 unit 
3 Truck Mixer 7 m3 2 unit 
4 Dump Truck 6 m3 4 unit 
 
Setelah selesai pekerjaan soldier pile, pekerjaan dilanjutkan 
dengan pekerjaan capping beam. Capping beam merupakan balok 
penutup pada konstruksi bangunan bawah, tetapi pada proyek ini 
capping beam juga berfungsi sebagai pengunci pada dinding 
penahan tanah yakni soldier pile. Denah capping beam dapat 
dilihat pada Gambar 4.6. Pada proyek ini capping beam yang 
digunakan memiliki 2 tipe dengan dimensi yang berbeda yakni: 
1. Tipe 1 dimensi 1000 x 1000 
2. Tipe 2 dimensi 1000 x 700 
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Gambar 4.6 Denah Capping Beam 
 
Berikut merupakan urutan pelaksanaannya : 
a. Pembobokan kepala soldier pile 
Pekerjaan pembobokan dilakukan secara manual dilakukan 
oleh pekerja. Pekerjaan ini dilakukan hingga tersisa 
tulangannya untuk dijadikan stek pondasi sebagai pengikat ke 
capping beam. 
b. Pemasangan bekisting 
Pemasangan bekisting dilakukan dari sisi sampingnya saja. 
Bekisting yang digunakan adalah kayu. 
c. Pemasangan pembesian capping beam 
Pekerjaan pembesian tulangan yang akan gunakan telah 
dipersiapkan. Tulangan sudah dipotong sesuai dengan gambar 
rencana yang telah ada. Kemudian tulangan di rakit langsung 
pada capping beam. 
d. Pekerjaan pengcoran 
Setelah tulangan selesai dirakit, maka dapat dilakukan 
pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran dilakukan 
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dengan menggunakan concrete pump dan vibrator untuk 
memadatkan beton. 
Peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan capping beam dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Alat Pada Pekerjaan Capping Beam 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Truck mixer 7 m3 10 unit 
2 Concrete Pump 0,5 m3/menit 1 unit 
3 Vibartor dia. 1 inchi 2 unit 
 
4.3.1.1 Perhitungan Volume Soldier Pile  
Perhitungan volume pada pekerjaan ini akan dilakukan pada 
volume penggalian, volume beton, volume bentonite dan volume 
pembesian serta perhitungan volume bekisting untuk capping 
beam.  
1. Perhitungan Volume Pengeboran Soldier Pile 
Kedalaman 24 m : 
Volume galian Ø 1000   = 1 x 24 m = 24 m  
Volume galian Ø 600   = 1 x 24 m = 24 m 
 
2. Perhitungan Beton dan Bentonite Soldier Pile 
Pada pekerjaan soldier pile digunakan 2 macam campuran 
beton yakni beton dan bentonite. Sehingga untuk volume 
pekerjaan akan dihitung terpisah sesuai dengan kebutuhan 
concrete. 
Pada kedalaman 24 m 
Volume beton Ø 1000   = L. Penampang x kedalaman 
    = ¼ x π x 12 x 24 
    = 18,84 m3 
Volume beton Ø 600   = L. Penampang x kedalaman 
    = ¼ x π x 0,62 x 24 
    = 6,78 m3 
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3. Perhitungan Pembesian Soldier Pile 
Pada pekerjaan pembesian soldier pile hanya dilakukan pada 
tiang beton bertulang sedangkan untuk tiang bentonite tidak 
menggunakan tulangan. Berikut merupakan contoh 
perhitungan volume tulangan pada kedalaman 24 m: 
a) Tulangan utama (22 D25)  
Kedalaman 24 m 
Berat tul. D25 = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,025 x 0,025 x 7850 kg/m3      
= 3,853 kg/m 
Volume total D25  
= (t +(0,5 m x d)) x ∑ tulangan x berat tulangan x ∑ pile 
= (24 m + (0,5 x 0,025)) x 22 bh x 3,853 kg/m’ x 1 titik 
= 2034,60 kg 
 
b) Tulangan spiral (D10 – 150)  
Pada kedalaman 24 m 
Berat tul. D10  = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0102 x 7850 kg/m3 
= 0,617 kg/m 
Volume total spiral  
= (𝜋𝜋 × 𝑑𝑑.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) × (𝑡𝑡+0,5)
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∑ 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑡𝑡 
 = (3,14 × 1) × (24+0,5)
0,15 × 0,617 × 1  
= 316,04 kg 
 
Volume total tulangan  = 2034,60 kg + 316,04 kg 
    = 2350,64 kg 
 
 
Hasil perhitungan volume pada pekerjaan soldier pile dapat 
dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Volume Pekerjaan Soldier Pile 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Pengeboran Beton Tulangan 
(m) (m3) kg 
Zona 1       
Tiang Bentonite 2234 631,33 - 
Tiang Beton Bertulang 2234 1753,69 218752,49 
Zona 2       
Tiang Bentonite 2820 796,93 - 
Tiang Beton Bertulang 2820 2213,70 275971,52 
 
4.3.1.2 Perhitungan Volume Capping Beam  
Perhitungan volume untuk capping beam dilakukan pada 
volume tulangan, beton dan bekisting. 
1.  Perhitungan Volume Beton Capping Beam 
Perhitungan volume beton di hitung dalam m3. Pada capping 
beam dilapangan terdiri dari 2 dimensi yang berbeda yakni 
1000 mm x 1000 mm dan 1000 mm x 700 mm seperti pada 
Gambar 4.5. Berikut merupakan perhitungan volume beton. 
Volume 1000 x 1000  = P x l x t x jumlah sisi yang sama 
    = 65,55 m x 1 m x 1 m x 2 bh 
    = 131,1 m3 
 
Volume 1000 x 700  = P x l x t x jumlah sisi yang sama 
    = 45,46 m x 0,7 m x 0,7 m x 2 bh 
    = 63,69 m3 
 
Volume total beton   = 131,1 m3 + 63,69 m3 
= 194.79 m3 
 
2. Perhitungan Bekisting Capping Beam 
Berikut merupakan perhitungan volume. 
Bekisting tipe 1  = (p x t x jumlah sisi)  
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   = (65,55 x 1 x 2bh)+(1 x 1 x 2bh) 
   = 133,1 m2 
 Bekisting tipe 2 =  (p x t x jumlah sisi) 
   = (45,49 x 0,7 x 2 bh) + (1 x 0,7 x 2 bh) 
   = 65,09 m2 
 Volume total = 133,1 m2  + 65,09 m2 
   = 198,19 m2 
 
3. Perhitungan PembesianCapping Beam 
Perhitungan tulangan bekisting dihitung per kg. Gambar 
pembesian capping beam dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan 
Gambar 4.8 untuk detail pembesiannya. 
 
Gambar 4.7 Penulangan Capping Beam 
 
 
Gambar 4.8 Detail Pembesian Capping Beam (CP.1) 
 
Perhitungan pembesian capping beam tipe 1 
a) Tulangan utama 10 D25 
Berat tulangan D25 = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0252 x 7850 kg/m3 
= 3,853 kg/m 
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Volume total 10 D25 = berat tulangan x p x ∑ tulangan 
= 3,853 kg/m x 65,55 m x 10 bh  
= 2525,64 kg 
 
b) Tulangan sengkang D10 - 100  
Berat tulangan D10 = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0252 x 7850 kg/m3 
= 0,62 kg/m 
 
Panjang sengkang = (6D x 2) + (p x jml sisi sama) 
    = (6 x 0,010 x 2) + (0,92 x 4) 
    = 3,8 m 
 
Jumlah sengkang = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
    = 65,55
0,10 + 1  
    = 656,5 ~ 657 buah 
 
Volume total D10-100 = Berat tul. x p. sengkang  
   x jml. Sengkang 
    = 0,62 kg/m x 3,8 m x 657 buah 
    = 1547,89 kg 
 
 Volume total   = 2525,64 kg + 1547,89 kg 
    = 4073,53 kg 
 
Hasil perhitungan volume pada pekerjaan capping beam dapat 
dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Volume Pekerjaan Capping Beam 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Tulangan Beton Bekisting 
kg m3 m2 
Capping Beam 12380,87 194,79 198,19 
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4.3.2 Pekerjaan Pondasi Bored Pile dan King Post 
Pondasi yang digunakan pada proyek ini adalah pondasi 
dengan bored pile. Pada pekerjaan bored pile direncanakan 
menggunakan 2 skenario pengerjaan. Dimana pada skenario 
pertama dilakukan dengan menggunakan satu alat machine soil 
bore dan hanya memiliki satu zona pengerjaan. Ilustrasi alur 
pengerjaan bored pile skenario 1 dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
 
 
 
Gambar 4.9 Alur Pengerjaan Bored Pile Skenario 1 
 
Pada skenario kedua dilakukan dengan menggunakan dua alat 
machine soil bored dan memiliki dua zonasi pengerjaan. Sehingga 
pada kedua zona tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. 
Ilustrasi alur pengerjaan bored pile dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Alur Pengerjaan Bored Pile Skenario 2 
 
Data teknis bored pile dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai 
berikut : 
 
Tabel 4.6 Data Teknis Bored Pile 
Ø Bored Pile (mm) Jumlah pile (buah) 
Zona 1   
1200 84 
600 2 
800 9 
Zona 2  
1200 55 
600 15 
800 9 
 
 
Finish Zona 1 
Finish 
Zona 2 
Start zona 2 
Zona 1 
Zona 2 
Start zona 1 
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Urutan pekerjaan pondasi bored pile sebagai berikut: 
a. Pekerjaan Persiapan  
Dilakukan dengan melakukan penentuan titik bor serta 
perakitan tulangan untuk pondasi bored pile.  
b. Pekerjaan Pengeboran  
Pekerjaan pengeboran dilakukan dengan menggunakan auger 
bor machine. Pertama, pengeboran dilakukan hingga 
kedalaman 2 m, setelah itu dimasukan temporary casing 
dengan diameter hampir sama dengan diameter pondasi. 
Pemasangan casing ditujukan untuk mencegah kelongsoran 
tanah pada saat proses pengeboran. Pengeboran dilakukan 
hingga elevasi rencana dengan menggunakan cleaning bucket. 
Cleaning bucket berfungsi untuk mengambil tanah hasil 
pengeboran. Tanah hasil pengeboran ditampung sementara di 
kantong lumpur untuk mengeringkan tanah tersebut. Setelah 
tanah kering kemudian tanah tersebut diangkut oleh dump 
truck ke tempat pembuangan. Pada Gambar 4.11 dapat dilihat 
ilustrasi pengeboran bored pile. 
 
 
Gambar 4.11 Pengeboran Bored Pile 
 
c. Pekerjaan Pemasangan Tulangan 
Setelah selesai melakukan pengeboran dilakukan pemasangan 
tulangan bored pile. Pekerjaan perakitan tulangan dapat 
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dilakukan secara parallel dengan pekerjaan pengeboran, proses 
perakitan tulangan dilakukan dilokasi proyek. Proses 
memasukan tulangan kedalam lubang pondasi bored pile 
dilakukan dengan menggunakan service crane seperti pada 
Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12 Pemasangan Tulangan 
 
d. Pekerjaan Pengecoran 
Setelah tulangan dimasukan dilanjutkan dengan pekerjaan 
pengecoran pondasi bored pile tersebut. Pengecoran dilakukan 
hingga ± 1 m diatas cut off pile cap. Pekerjaan ini dilakukan 
dengan menggunakan pipa tremie untuk memasukan concrete 
kedalam lubang pondasi. Untuk mencegah lumpur masuk 
kedalam pipa tremie pada ujung pipa diberikan Styrofoam. 
Setelah semua siap maka pengecoran dapat dilakukan dengan 
menggunakan truck mixer seperti pada Gambar 4.13. Secara 
perlahan pipa tremie diangkat selama proses pekerjaan 
pengecoran. Setelah selesai pekerjaan pengecoran, temporary 
casing dapat dicabut.  
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Gambar 4.13 Pengecoran Bored Pile 
 
Pada pekerjaan bored pile alat yang digunakan dapat dilihat 
pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Alat Pada Pekerjaan Bored Pile 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Auger Bor Machine 100 m/hari 2 unit 
2 Service Crane 35 ton 1 unit 
3 Dump Truck 6 m3 4 unit 
 
Kolom yang akan digunakan untuk tumpuan baja memiliki 
diameter 800 mm. Pekerjaan ini dilakukan bersamaan dengan 
pengeboran bored pile. Penggunaan kolom king post hanya 
digunakan untuk pekerjaan basement, setelah selesai pekerjaan 
basement kolom king post tersebut dibongkar kembali. Tahapan 
pekerjaan dan peralatan yang digunakan pun sama dengan tahapan  
pekerjaan bored pile. 
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4.3.2.1 Perhitungan Volume Bored Pile  
Pada pekerjaan pondasi bored pile dilakukan perhitungan 
volume pada pekerjaan galian, beton dan tulangan. Perhitungan 
dilakukan dengan melihat gambar rencana. 
1. Perhitungan Volume Pengeboran Pondasi Bored Pile 
Volume galian Ø 1200   = 1 x 42 m      = 42 m  
Volume galian Ø 600   = 1 x 42 m      = 42 m 
 
2. Perhitungan Volume Beton Pondasi Bored Pile 
Volume beton pada pekerjaan bored pile dilebihkan ± 1 m. 
Dengan kedalaman pengeboran 42 m, dan tinggi pengecoran 
31 m pada level -11,65 m. 
Volume beton Ø 1200   = L. Penampang x kedalaman 
    = ¼ x π x 1,22 x 31 
    = 35,04 m3 
 
Volume beton Ø 600   = L. Penampang x kedalaman 
    = ¼ x π x 0,62 x 31 
    = 8,76m3 
 
3. Perhitungan Tulangan Pondasi Bored Pile 
Perhitungan volume untuk tulangan dilakukan per kg. Pada 
Gambar 4.14. Dapat dilihat detail penulangan bored pile. 
Berikut merupakan contoh perhitungan volume tulangan: 
 
 
 
Gambar 4.14  Detail Penulangan Bored Pile 
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a) Tulangan utama (20 D19) 
Berat D19  = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0192 x 7850 kg/m3 
= 2,226 kg/m’ 
Vol. total tul D19  
= (t +(0,5 m x d)) x ∑ tulangan x berat tulangan x ∑ pile 
= (19,5 m +( 0,5 x 0,019)) x 20 bh x 2,226 kg/m x 1 titik 
= 1290,67 kg 
 
b) Tulangan spiral (D10 – 150) 
Berat D10  = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = ¼ x π x 0,010 x 7850 kg/m3 
= 0,617 kg/m 
Vol. total tul D10  
= (𝜋𝜋 × 𝑑𝑑.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝) × (𝑡𝑡+0,5)
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 × ∑ 𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑡𝑡 
 = (3,14 × 1,2) × (19,5+0,5)
0,15 × 0,617 × 1  
= 456,65 kg  
 
4.3.2.2 Perhitungan Volume King Post  
Perhitungan volume pada king post dilakukan pada volume 
tulangan, beton serta pengeboran. 
1. Perhitungan Volume Galian Kolom King Post 
Kolom king post memiliki diameter 800 mm dan kedalaman 
30 m. Pada Gambar 4.15 Dapat dilihat detail king post. 
Berikut merupakan perhitungan volume galian untuk kolom 
king post: 
 
Gambar 4.15 Detail King Post 
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Volume galian Ø 800   = 1 x 42 m      = 42 m  
 
2. Perhitungan Volume Beton Kolom King Post 
Volume beton Ø 800  = L. Penampang x kedalaman 
    = ¼ x π x 0,82 x 42 
    = 21,10 m3 
 
3. Perhitungan Tulangan Kolom King Post 
a) Tulangan utama (12 D16) 
Berat D16  = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0162 x 7850 kg/m3 
= 1,578 kg/m’ 
 
Vol. total tul 12D16 = t x berat tulangan x ∑ tulangan x ∑ pile 
   = 42 m x 1,578 kg/m x 12 bh x 1 titik 
     = 795,23 kg 
 
b) Tulangan spiral  
Berat D10  = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = ¼ x π x 0,010 x 7850 kg/m3 
= 0,617 kg/m 
Vol. total tul D10-200  
= (πxd) x (t+0.5)/jarak sengkang x berat tulangan x ∑ titik 
= (3,14 x 0,8) x (42 / 0,10) x 0,617 kg/m x 1 titik 
= 2454,45 kg 
 
Vol. total tul D10-200  
= (πxd) x (t + 0.5)/jarak sengkang x berat tulangan x ∑ titik 
= (3,14 x 0,8) x (12 / 0,20) x 0,617 kg/m x 1 titik 
= 328,94 kg 
 
Pada Tabel 4.8 dapat dilihat volume pada pekerjaan bored pile dan 
king post. 
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Tabel 4.8 Volume Pekerjaan Bored Pile dan King Post 
Uraian 
Pekerjaan 
Volume 
Pengeboran Beton Tulangan 
(m) (m3) kg 
Zona 1       
Ø 1200 3528 2753,65 146775,04 
Ø 600 84 16,39 1417,15 
Ø 800 378 189,91 10117,53 
Volume Total 3990 2959,95 158309,73 
Zona 2    
Ø 1200 2310 1927,33 102699,52 
Ø 600 630 131,41 99481,18 
Ø 800 378 189,91 10117,53 
Volume Total 3318 2248,65 212298,24 
 
4.3.3 Pekerjaan Galian Basement 
Pada pekerjaan galian dibagi menjadi 2 zona pekerjaan. 
Kedalaman penggalian yaitu -11,65 m dan -13,50 m. Metode 
penggalian dilakukan dengan menggunakan metode open cut 
dengan penahan. Penahan yang digunakan adalah baja WF, yang 
dipasang untuk menahan dinding penahan tanah.  Dari kondisi 
galian basement yang tidak terlalu besar maka baja penahan 
diletakan langsung dari sisi satu ke sisi yang lainnya.  
Tahapan pekerjaan galian dilakukan secara bertahap dan 
berbarengan dengan pekerjaan strutting baja dan pekerjaan 
dewatering. Baja yang digunakan adalah WF 600 x 300, baja 
disambung dengan menggunakan las dan baut pada soldier pile dan 
king post yang telah disiapkan sebelumnya. Denah pembagian zona 
penggalian  dan denah pekerjaan strutting baja dapat dilihat pada 
Gambar 4.16 dan Gambar 4.17. 
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Gambar 4.16 Pembagian Zona Pekerjaan Penggalian 
 
 
Gambar 4.17 Denah Strutting Baja 
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Berikut merupakan tahapan pekerjaan galian dan pemasangan 
baja penahan tanah yang akan dilakukan : 
 
a) Tahap 1   
Penggalian tanah tahap 1 dilakukan hingga elevasi – 5 m pada 
kedua zona galian. Pada pekerjaan ini digunakan alat bantu 
penggalian yaitu dengan menggunakan 1 unit excavator PC-
60 pada masing-masing zona galian. Ilustrasi pengerjaan 
dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
 
Gambar 4.18 Penggalian Tanah Tahap 1 
 
b) Tahap 2  
Pemasangan baja pada layer 1 dengan elevasi – 3,2 m. Baja 
dipasang pada embeded yang berada pada soldier pile serta 
king post serta dilakukan pengelasan pada saat 
penyambungannya. Pada Gambar 4.19 dapat dilihat 
kondisi baja yang telah terpasang pada layer 1. 
Soldier pile 
King Post 
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Gambar 4.19 Pemasangan Strutting Baja Layer 1 
 
c) Tahap 3 
Pembuatan temporary ramp dan penggalian tanah pada 
zona A dan B hingga elevasi -9 m dengan menggunakan 
excavator PC-60 pada masing-masing zona. Pada Gambar 
4.20 dapat dilihat pekerjaan penggalian tanah tahap 2. 
 
 
 
Gambar 4.20 Penggalian Tanah Tahap 2 
 
 
 
Soldier pile 
King Post 
Soldier pile 
King Post 
Strutting Baja tahap 1 
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d) Tahap 4 
Setelah selesai melakukan penggalian hingga pada elevasi 
-9, selanjutnya dilakukan pemasangan strutting layer 2 
pada elevasi -8. Pada Gambar 4.21 dapat dilihat baja pada 
layer 2 sudah terpasang. 
 
 
 
Gambar 4.21 Pemasangan Strutting Baja Layer 2 
 
e) Tahap 5 
Dilakukakan penggalian hingga elevasi rencana yakni 
pada elevasi -11,65 dan -13,50. Pada tahapan ini dilakukan 
dengan menggunakan excavator PC-60 dan PC-200. PC-
60 berfungsi untuk menggali pada jangkauan yang sulit 
dicapai oleh PC-200 yakni pada elevasi rencana yang 
letaknya jauh dari temporary ramp yang dibuat dan berada 
dibawah strutting baja. Kemudian PC-200 diposisikan 
pada temporary ramp untuk mengangkut tanah yang telah 
digali sebelumnya oleh excavator PC-60. Hal ini 
dilakukan karena dumptruck sudah tida dapat masuk 
kembali ke lokasi penggalian sehingga dibutuhkan 
excavator dengan kapasitas yang lebih besar. Pada 
Gambar 4.22 dapat dilihat kondisi galian yang telah berada 
Soldier pile 
King Post 
Strutting Baja tahap 2 
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pada elevasi rencana serta baja penahan yang telah 
terpasang. 
 
 
Gambar 4.22 Penggalian Tanah Tahap 3 
 
Untuk lebih jelas dalam tahapan pengerjaan penggalian dapat 
dilihat pada lampiran 5. Pada pekerjaan penggalian dilakukan 
dengan menggunakan bantuan alat berat. Alat yang digunakan 
pada pekerjaan galian basement dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9 Alat Pada Pekerjaan Galian Basement 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Excavator PC-60 0,36 m3 2 unit 
2 Excavator PC-200 0,93 m3 1 unit 
3 Dumptruck 6 m3 8 unit 
4 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
 
Pekerjaan strutting baja disambung dengan cara di las dan di baut 
pada pelat yang telah disediakan. Berikut merupakan tahapan 
pekerjaan pemasangan baja : 
a. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan yang dilakukan adalah persiapan balok 
WF di lokasi proyek. Balok WF yang digunakan untuk 
strutting adalah IWF 600x300x12x20. Balok yang datang ke 
Soldier pile 
King Post 
-11.65 
-13.5 
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lokasi proyek sudah difabrikasi sebelumnya seseuai dengan 
ukuran yang telah direncanakan. 
b. Pekerjaan Pemasangan Baja 
Balok IWF nantinya akan bertumpu pada kolom beton 
bertulang yang telah di siapkan sebelumnya. Balok IWF 
diangkat dengan menggunakan tower crane. Balok tersebut 
disambungkan pada kolom tersebut dengan menggunakan 
baut dan las. Sebelumnya pada kolom dipasang pelat baja 
guna menyambung balok IWF dan kolom.  
Pekerjaan pemasangan ini dilakukan secara bertahap, 
disesuaikan dengan pekerjaan galian basement. Dalam proyek ini 
memiliki 3 tahapan pemasangan strutting baja sesuai dengan yang 
telah dijelaskan diatas. 
 
4.3.3.1 Perhitungan Volume Galian Basement  
Pada pekerjaan penggalian basement terdiri dari beberapa 
tahapan pekerjaan seperti yang telah dijelaskan diatas sehingga 
perhitungan volume akan dilakukan pertahapan pekerjaan. 
Perhitungan volume yang akan dilakukan yakni volume untuk 
pekerjaan penggalian dan volume pekerjaan pemasangan baja.  
Berikut merupakan perhitungan volume: 
1. Perhitungan Volume Galian 
Perhitungan dilakukan pertahapan galian untuk mengetahui 
volume galian pertahapnya. Tanah galian bersifat lempung, 
sehingga swelling faktor yang digunakan 30% dari volume tanah. 
Berikut merupakan perhitungan volume galian : 
Tahap I 
Pada tahap ini dilakukan penggalian sedalam 5 m. 
Volume galian zona 1 = Luas galian x kedalaman 
   = 65,55 m x 22,575 m x 5 m  
= 7398,956 m3 (bank condition) 
Swell 30%  = 9618,64 m3 (loose condition) 
Volume galian zona 2 = Luas galian x kedalaman 
   = 65,55 m x 21,915  x 5 m  
= 7182,641 m3 (bank condition) 
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Swell 30% = 9337,43 m3 (loose condition) 
 
Pada Tabel 4.10 dapat dilihat volume penggalian pada setiap 
tahapan penggalian. 
 
Tabel 4.10 Volume Pekerjaan Galian Tanah Basement 
Tahap Zona Kedalaman (m) 
Bank 
Condition 
(m3) 
Loose 
Condition (m3) 
I 1 5 7398,956 9618,643 
2 7182,641 9337,434 
II 1 4 5919,165 7694,915 
2 5746,113 7469,947 
III 1 
2,65 3921,447 5097,881 
2 4,5 6974,601 9066,982 
Total 37142,924 48285,801 
 
2. Perhitungan Volume Baja Penahan 
Baja yang digunakan adalah IWF 600x300x12x20 
Berat profil   : 151 kg/m 
Panjang baja per layer : 450 m 
Totak kebutuhan baja per layer = P. baja x berat profil 
     = 450 m x 151 kg/m 
     = 67950 kg 
Total kebutuhan baja  = 2 x 67950 kg 
     = 135900 kg 
 
4.3.4 Pekerjaan Dewatering 
 Pekerjaan dewatering dilakukan dengan tujuan untuk 
mengendalikan air (air tanah / permukaan) agar tidak mengganggu 
atau menghambat proses pelaksanaan konstruksi. Terutama untuk 
pelaksanaan bagian struktur yang berada dalam tanah atau di 
bawah muka air tanah.  
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 Untuk mengetahui penurunan muka air tanah disekitar 
rencana galian maka dilakukan observasi di lokasi proyek. 
Observasi dilakukan untuk mengetahui ketinggian muka air tanah 
di lokasi proyek tersebut. Observasi dilakukan dengan mebuat 
sumur piezometer atau sumur pantau. Pada sumur pantau tersebut 
dilakukan pemompaanair tanah selama satu jam untuk mengetahui 
ada tidaknya air tanah. 
 Pada proyek ini telah dilakukan observasi oleh pihak 
pelaksana, dan diketahui bahwa pada proyek ini tidak 
ditemukannya muka air tanah. Dari hasil observasi tersebut serta 
hasil tes tanah pada labortorium disimpulkan bahwa tanah tersebut 
kedap air, sehingga dewatering hanya dilakukan dengan 
menggunakan submersible pump.  
 
4.3.4.1 Perencanaan Dewatering 
Pada pekerjaan dewatering akan dilakukan dengan 
menggunakan submersible pump. Berikut merupakan perhitungan 
debit air dan jumlah pompa yang akan digunkan pada proyek ini. 
1. Perencanaan Dewatering 
Sistem dewatering yang akan digunakan pompa dalam 
(submersible pump). Data tanah dapat dilihat pada lampiran 1. 
2. Perhitungan Dewatering 
Jenis tanah   : Soft clay 
Permeability (k)  : diabaikan (Tabel 2.1)   
Intensitas hujan  : 125 mm/jam  
Luas galian  : 3000 m2 = 0,003 km2 
Kedalaman galian   : 13,5 m 
Kedalaman muka air tanah : 1.5 m 
Koefisien pengaliran (c) : 0,3 (Tabel 2.2) 
Kapasitas pompa  : 200 lt/menit 
Waktu pengeringan : 24 jam 
 
Karena jenis tanah soft clay sehingga nilai permeability 
tanah dapat diabaikan. Dengan menggunakan rumus rasional 
didapatkan debit air permukaan yang harus dibuang : 
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  Q  = 0,278 C x I x A 
  = 0,278 x 0,4 x 125 mm/jam x 0,003 km2 
  = 0,031275 m3/dtk 
  = 1876,5 lt/mnt 
 
 Perkiraan submersible pump = 1876,5
200
 = 9,6 buah ~ 10 buah. 
 
Pompa akan dipasanga pada kedalaman 19 m. Dapat dilihat 
pada Gambar 4.23 untuk penempatan sumur dewatering dan 
Gambar 4.24 potongan rencana sumur dewatering. 
 
 
 Keterangan : 
   : sumur dewatering 
 
Gambar 4.23 Denah Sumur Dewatering 
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Gambar 4.24 Potongan A-A 
 
 Pekerjaan dewatering diperlukan untuk mengerjakan lahan 
galian dibawah muka air tanah dan untuk mengatasi gaya uplift 
selama pekerjaan basement berlangsung. Pekerjaan dewatering 
harus dilakukan sampai bangunan selesai atau berat konstruksi 
bangunan dapat mengimbangi gaya uplift. Sistem kerja dewatering 
dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
 
 
Gambar 4.25 Sistem Kerja Dewatering 
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 Air yang berada diarea galian gedung dipompa keluar dengan 
menggunakan pompa submersible. Air yang dipompa akan 
dibuang langsung ke saluran pembuangan, karena sifat tanah kedap 
air sehingga tidak dibutuhkan untuk pembuatan sumur recharging 
dan sumur pantau. Pekerjaan dewatering ini dilakukan selama 
pekerjaan struktur bawah dilakukan secara terus menerus. 
 Metode yang akan digunakan adalah metode cut off dengan 
menggunakan dinding penahan tanah kedap air yakni dengan 
menggunakan soldier pile. Berikut merupakan tahapan pekerjaan 
untuk dewatering: 
1. Penentuan Titik Dewatering 
Penentuan titik pemasangan pompa submersible pump 
dilakukan oleh tim surveyor. Penentuan titik dewatering 
dilakukan pada saat pekerjaan soldier pile selesai dilakukan. 
Pekerjaan dewatering dilakukan bersamaan dengan pekerjaan 
pembuatan bored pile, sehingga pada saat pekerjaan 
penggalian dimulai system dewatering sudah dapat dilakukan. 
2. Pembuatan Pit dan Saluran 
Pembuatan pit dan saluran dilakkan untuk melokalisir air agar 
tidak menggenang sehingga tidak mengganggu pekerjaan 
galian. Saluran akan dibuat sepanjang tepi galian didalam area 
galian, kemudian dibuatkan pit dan stand by pompa 
permukaan. 
3. Sistem Saluran Pembuangan 
Sistem saluran pembuangan berfungsi sebagai over flow 
tampungan dalam pit dan kemudian akan dibuang ke saluran 
yang ada disekitar lokasi pembangunan. 
4. Pemasangan Pompa Submersible 
Perlengakapan yang dibutuhkan untuk instlasi submersible 
pump adalah perlengkapan elektroda, pipa penghantar air dan 
instalasi kabel listrik. Instalasi listrik dari genset ke panel 
induk dan menuju panel otomatis submersible pump. 
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5. Penutupan Sumur Dewatering 
Pada tahap terakhir setelah pekerjaan dewatering selesai maka 
dilakukan penutupan sumur dewatering dengan system 
grouting. 
 Pada pekerjaa dewatering alat yang digunakan dapat dilihat 
pada Tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11 Alat Pada Pekerjaan Dewatering 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Mesin bor/hand bor 18 – 20 m 1 
2 Pompa submersible 200 l/mnt 10 unit 
3 Pipa PVC sumur dewatering Ø 6” ± 190 m 
 
4.3.5 Pekerjaan Struktur Basement 
Pekerjaan struktur basement terdiri dari pekerjaan pile cap, 
raft foundation, pelat lantai, kolom, balok, dinding basement, ramp 
dan tangga. Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan penggalian 
basement selesai dilakukan. 
 
4.3.5.1 Pekerjaan Pile Cap dan Raft Foundation 
Pada proyek ini digunakan raft foundation ditengah bangunan 
sedangkan untuk daerah pinggir bangunan digunakan pile cap. 
Denah pondasi yang digunakan di proyek dapat dilihat pada 
Gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Denah Pile Cap dan Raft Foundation 
 
Raft foundation merupakan pondasi balok beton yang memiliki 
ketebalan lebih dari 2 m sedangkan untuk ketebalan pile cap antara 
1,2 – 1,5 m. Berikut merupakan tahapan pekerjaan pile cap : 
a. Pekerjaan Persiapan 
Dilakukan persiapan peralatan dan material yang akan 
digunakan.  
b. Pekerjaan Pembobokan Kepala Bored Pile 
Pekerjaan  pembobokan kepala bored pile dilakukan hingga 
tersisa tulangannya saja. Tulangan bored pile akan berfungsi 
sebagai pengikat ke pile cap. Pekerjaan ini dilakukan secara 
manual oleh pekerja dengan menggunakan palu. 
c. Pekerjaan Pemasangan Beksiting 
Sebelum dilakukan pemasangan bekisting dilakukan 
pembuatan lantai kerja dengan menggunakan beton. Bekisting 
yang digunakan untuk pekerjaan pile cap yaitu batako. Hal ini 
dikarenakan dengan menggunakan bekisting batako tidak perlu 
dilakukan pembongkaran bekisting, sehingga dapat memcepat 
dan memudahkan pekerjaan.  
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d. Pekerjaan Pembesian 
Pekerjaan pemasangan tulangan yang dilakukan yakni merakit 
tulangan untuk pile cap langsung ditempatnya. Tetapi untuk 
pile cap yang berukuran kecil dilakukan perakitan di 
workshop. 
e. Pekerjaan Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran dilakukan dengan menggunakan 
concrete pump untuk membantu memasukan beton kedalam 
pile cap, selain itu digunakan vibrator untuk memadatkan 
beton sehingga tidak ada udara yang terjebak didalam beton. 
Pada pekerjaan ini alat yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 
4.12. 
 
Tabel 4.12 Alat Pada Pekerjaan Pile cap 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Concrete Pump 0,5 m3/menit 1 unit 
3 Bucket 0,8 m3 1 unit 
4 Truck mixer 7 m3 2 unit 
5 Vibrator dia. 1 inchi 1 unit 
 
Pekerjaan raft foundation memiliki volume pekerjaan yang 
besar sehingg diperlukan metode khusus untuk melakukannya. 
Pengecoran dilakukan dengan volume yang besar akan 
menimbulkan masalah baru, yakni panas yang ditimbulkan oleh 
hidrasi semen. Sehingga dibutuhkan pengendalian thermal (suhu) 
pada proses pengecoran. Berikut merupakan tahapan pekerjaan raft 
foundation yang akan dilakukan. 
a. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan meliputi persiapan peralatan dan bahan yang akan 
digunakan pada saat pekerjaan raft foundation berlangsung. 
b. Pekerjaan Pembobokan Kepala Bored Pile 
Pekerjaan pembobokan beton pada kepala bored pile 
dilakukan hingga terlihat tulangan dari bored pile, karena akan 
digunakan untuk stek pondasi sebagai pengikat ke raft 
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foundation. Pekerjaan ini dilakukan secara manual dengan 
menggunakan palu. 
c. Pekerjaan Pembesian 
Sebelum memasang tulangan, dilakukan pemasangan 
bekisting untuk raft foundation. Bekisting yang digunakan 
adalah batako. Setelah bekisting terpasang dapat dilakukan 
pekerjaan pembesian. Tulangan sebelumnya telah dilakukan 
pemotongan dan pembengkokan tulangan sesuai dengan shop 
drawing. 
d. Pekerjaan Pengecoran 
Mengingat volume pengecoran beton yang besar, perhitungan 
volume yang benar sangat dibutuhkan, karena pengecoran 
akan dilakukan dalam satu kali tahapan. Pada saat penuangan 
beton ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 
- Penuangan beton dari truck mixer ke concrete pump 
diatur sedemikian rupa dengan pembagian sesuai jumlah 
concrete pump, sehingga pengaturan per layer/section 
lebih jelas untuk menghindari terjadinya cold joint. 
- Untuk mengurangi kenaikan temperature akibat 
terjadinya friksi beton dengan pipa concrete pump, 
diusahakan agar sepanjang pipa dibungkus dengan 
karung dan dilakukan penyiraman secara periodik agar 
tetap terjaga dingin. 
- Menghindari sinar matahari langsung dan penguapan 
yang berlebihan, untuk mencegah terjadinya retak akibat 
plastic settlement dengan memberikan penutup pada area 
pengecoran.  
e. Pemeliharaan Beton (Curring) 
Setelah selesai melakukan pengecoran, tutup lapisan atas 
concrete yang telah difinish trowel dengan plastik dan 
styrofoam. Hal ini diharapak lapisan syrofoam pada seluruh 
permukaan masa sebagai upaya isolasi antar suhu dalam masa 
beton yang diharapkan merata dengan suhu lingkungan (luar).  
Dilakukan selama 3 hari setelah pengecoran, hal ini 
dikarenakan perbedaan suhu dengan suhu luar ± 20oC. 
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Pada pekerjaan ini alat yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 
4.13. 
 
Tabel 4.13 Alat Pada Pekerjaan Raft Foundation 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 10 unit 
3 Concrete Pump 0,5 m3/detik 4 unit 
 
4.3.5.1.1 Perhitungan Volume Pile Cap  
Volume yang akan dihihitung adalah volume pekerjaan beton, 
pembesian dan bekisting. Perhitungan dilakukan berdasarkan tipe 
pile cap. 
1. Perhitungan Volume Beton Pile Cap 
Pile cap yang digunakan dilapangan memiliki 5 tipe. Berikut 
merupakan perhitungan volume beton pada pile cap tipe 1: 
Volume  = p x l x t x jumlah pile cap tipe 1 
  = 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m x 1 bh 
  = 1,728 m3 
 
2. Perhitungan Volume Bekisting Pile Cap 
Berikut merupakan perhitungan volume pile cap : 
Pile cap tipe 1 (1200 x 1200) 
Bekisting tipe 1  = (p x t x jumlah sisi) x jumlah pile cap 
   = (1,2 m x 1,2 m x 4) x 1 bh 
   = 5,76 m2 
 
3. Perhitungan Volume Pembesian Pile Cap 
Pada Gambar 4.27 dapat dilihat detail penulangan pile cap. 
Contoh perhitungan akan dilakukan pada pile cap tipe 1. 
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Gambar 4.27  Detail Penulangan Pile Cap 
 
Berikut perhitungan tulangan pile cap tipe 1 (1200 x 1200) : 
Tulangan melintang  = D19 – 200 
Tulangan memanjang = D19 – 200  
Tulangan sengkang  = 3 D10 
Tulangan pelat   = D16 – 150 
Tebal selimut beton  = 100 mm 
 
a) Tulangan melintang 
Luas tulangan    = ¼ x π x 0,0192  = 0,00028 m2 
Berat tulangan = 0,00028 x 7850kg/m3 = 2,23 kg/m 
Panjang tul. = (6D x 2) + ((t – sel.beton) x jumlah sisi) 
   = ((6x0,019) x 2) + ((1,2 – (0,05+0,1) x 2) 
      + (1,2 – (0,05 + 0,05)) 
   = 3,43 m 
 
Jumlah tul. = 1.2
0.2 +1 = 7 buah 
 
Volume tul. = (3,43 m x 7 bh) x 2,23 = 53,38 kg 
 
b) Tulangan memanjang 
Karena ukuran pile cap yang persegi maka kebutuhan 
volume tulangan memanjang = volume tulangan melintang 
= 53,38 kg 
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c) Tulangan sengkang 
Luas tulangan    = ¼ x π x 0,.0102  = 0,000079 m2 
Berat tulangan =0,000079 x 7850kg/m3 = 0,62 kg/m 
Panjang tul. = (6D x 2) + ((t – sel.beton) x jumlah sisi) 
   = ((6 x 0,01) x2) + ((1,2 – (0,05+0,05)x 4) 
   = 4,52 m 
Volume tul. = (4,52 m x 3 bh) x 0,62 = 8,36 kg 
 
d) Tulangan pelat 
Luas tulangan    = ¼ x π x 0,0162  = 0,000201 m2 
Berat tulangan =0,000201 x 7850kg/m3 = 1,58 kg/m 
Panjang tul. = (Ld x 2) + p 
   = (0,5 x 2) + 1,2  
= 2,2 m 
Jumlah tul. = 1.2
0.15 +1 = 8 buah 
Volume tul. = (2,2 m x 8 bh) x 1,58 kg/m x 2 
   = 55,53 kg 
 
Volume Total = 53,38 kg+53,38 kg + 8,36 kg + 55,53 kg 
= 170.65 kg 
 
Pada Tabel 4.14 dapat dilihat volume pekerjaan pile cap. 
 
Tabel 4.14 Volume Pekerjaan Pile Cap 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Tulangan Beton Bekisting 
kg m3 m2 
Pile Cap 49543,85 591,05 485,22 
 
4.3.5.1.2 Perhitungan Volume Raft Foundation  
Perhitungan volume raft foundation dilakukan pada 
perhitungan volume tulangan, beton dan bekisting. 
1 Perhitungan Volume Beton Raft Foundation 
Gambar 4.28 merupakan gambar denah raft foundation : 
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Gambar 4.28 Denah Raft Foundation 
 
Data teknis raft foundation : 
Panjang  : 48,6 m 
Lebar  : 19,8 m 
Tinggi  : 2.1 m 
Tebal pelat lantai : 0.5 m 
Tulangan atas : arah x D16-150 , D13-150 
     arah y D16-150, D13-150 
Tulangan bawah : arah x D25-100 
     arah y D25-100 
Tulangan geser : 3 D13 
 
Perhitungan volume untuk raft foundation dilakukan sama 
dengan perhitungan pile cap. Dari hasil perhitungan yang 
dilakukan didapatkan volume total untuk pekerjaan raft foundation 
pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Volume Pekerjaan Raft Foundation 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Tulangan Beton Bekisting 
kg m3 m2 
Raft Foundation 148766,51 3230,73 282,00 
 
4.3.5.2 Pekerjaan Kolom dan Shearwall 
Mutu beton yang digunakan untuk beton adalah f’c 40 Mpa. 
Tahapan pekerjaan untuk kolom dan shearwall sama. Pada Gambar 
4.29 dapat dilihat denah kolom dan shearwall. 
 
 
 
Gambar 4.29 Denah Kolom 
 
Berikut merupakan tahapan pekerjaan kolom dan shearwall: 
1. Pekerjaan Pembesian 
Untuk pekerjaan penulangan pada kolom, tulangan dirakit 
diworkshop lapangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 
pekerjaan. Tulangan yang telah selesai dirakit dan akan 
dipasang akan diangkat dengan menggunakan tower crane. 
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2. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Bekisting yang digunakan merupakan beskiting kayu. Pada 
pekerjaan ini dilakukan secara manual oleh tukang. 
3. Pekerjaan Pengecoran 
Setelah semua siap, maka dapat dilakukan pekerjaan 
pengecoran pada kolom. Pengecoran dilakukan dengan 
menggunakan bucket cor. Selama proses pengecoran 
berlangsung, dilakukan penggetaran kolom dengan vibrator 
agar tidak ada udara yang terjebak didalam. 
Peralat yang digunakan pada pekerjaan kolom dan shearwall dapat 
dilihat pada Tabel 4.16. 
 
Tabel 4.16 Alat Pada Pekerjaan Kolom dan Shearwall 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 4 unit 
3 Bucket cor 0,5 m3/detik 2 unit 
6 Vibrator dia. 1 inchi 2 unit 
 
4.3.5.2.1 Perhitungan Volume Kolom  
Perhitungan volume pada pekerjaan kolom akan dilakukan 
pada pekerjaan bekisting, pembesian dan pekerjaan beton. 
Perhitungan dilakukan berdasarkan gambar rencana. Kolom yang 
digunakan memiliki beberapa macam ukuran. Detail Penulangan 
kolom K1 dapat dilihat pada Gambar 4.30. 
 
Gambar 4.30 Detail Penulangan Kolom K1 
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1. Perhitungan Volume Pembesian Kolom 
Berikut merupakan data teknis kolom K1 pada lantai 1A untuk 
dilakukan perhitungan : 
Dimensi kolom = 800 mm x 1500 mm 
Tebal selimut beton = 50 mm 
Tebal pelat lantai = 350 mm 
Tinggi kolom = 4250 mm 
Tulangan pengikat  = Horizontal  = 5H 
      Vertikal  = 2V 
 Pembesian kolam = Tulangan utama = 36 D25 
      Tulangan sengkang = D13 – 100/200 
Kait sengkang = 6D 
 
a) Tulangan Utama 
Berat tulangan D25 = ¼ x π x D2 
    = ¼ x π x 0,0252 x 7850 kg/m3 
    = 3,853 kg 
 
Volume tul. = berat tul. x tinggi kolom x jumlah tul. 
   = 3,853 kg x 4,25 m x 36 bh = 589,51 kg 
b) Tulangan Sengkang 
P. sengkang = (6D x 2) + ((t – sel.beton) x jumlah sisi) 
   = (6 x 0,013 x 2) + (2 x (0,8 – 0,1))  
      + (2 x (1,5 – 0,1) 
   = 4.356 m 
 
Berat tulangan = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = ¼ x π x (0,0132) x 7850 kg/m3 
   = 1,041 kg/m 
Σ sengkang : 
Tumpuan  = 2 x  
1
4
 x Lkolom
jarak sengkang + 1  
 
   = 2 x  
1
4
 x 4.25
0.1  + 1  = 24 bh 
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Lapangan =  
1
2
 x Lkolom
jarak sengkang + 1  
 
   = 
1
2
 x 4.25
0.2  + 1   = 12 bh 
 
Jumlah sengkang = 24 +12   
= 36 bh 
Volume sengkang  = berat tul. x p. sengkang x ∑ sengkang 
   = 1,041 m x 4,356 kg/m x 36 bh 
   = 163,25 kg 
 
c) Tulangan Pengikat 
Tulangan pengikat = D13 (5H : 2V) 
Berat tulangan = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = 1.041 kg/m 
Panjang tulangan H = (6D x 2) + (p – sel.beton)  
   = (6 x 0,013 x 2) + (0,8 – 0,1) 
   = 0,856 m 
Vol. pengikat H  
= berat tul. x p. tul x ∑ tulangan x ∑ pengikat 1 kolom 
= 1,041 kg/m x 0,856 m x 5 bh x 36 bh 
= 160,40 kg 
Panjang tulangan V = (6D x 2) + (p – sel.beton)  
   = (6 x 0,013 x 2) + (1,5 – 0,1) 
   = 1,556 m 
Vol. pengikat V  
= berat tul. x p. tul x ∑ tulangan x ∑ pengikat 1 kolom 
= 1,041 kg/m x 1,556 m x 2 bh x 36 bh 
= 116,63 kg 
Total volume tulangan untuk kolom K1 lantai 1A 
= 589,51 kg + 163,25 kg + 160,40 kg + 116,63 kg 
= 1029,79 kg 
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2. Perhitungan Volume Bekisting Kolom 
Dimensi kolom K1  h = 800 mm, b = 1500 mm, t = 4250 mm 
Volume bekisting = (2 x b x t) + (2 x h x t) 
   = (2 x 0,8 x 4.25) +(2 x 1,5 x 4,25)  
   = 19,55 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Kolom 
Luas penampang = b x h 
   = 0,8 m x 1,5 m = 1,2 m2 
 
Volume kolom = L. penampang x p. kolom 
   = 1.2 m2 x 4,25 m 
   = 5,1 m3 
 
Volume total K1 = volume kolom x jumlah kolom 
   = 5,1 m3 x 18 
   = 91,8 m3 
 
4.3.5.2.2 Perhitungan Volume Sherwall 
Contoh perhitungna volume sheerwall dilakukan pada lantai 3A. 
Perhitungan dilakukan pada volume tulangan, beton dan beksiting.  
1. Perhitungan Volume Pembesian Shearwall 
Detail penulangan pada shearwall 1 dapat dilihat pada 
Gambar 4.31. 
 
Gambar 4.31 Detail Tulangan Shearwall 1 
 
Berikut merupakan data teknis shearwall 1, contoh 
perhitungan dilakukan pada lantai 3A :  
Dimensi shearwall  = 400 mm x 2730 mm 
Tebal selimut beton = 50 mm 
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Tebal pelat lantai  = 500 mm 
Tinggi Shearwall  = 3700 mm 
Kait sengkang  = 6D 
Pembesian kolam = Tulangan utama = 12 D25 
      Tulangan utama = D19 - 150 
      Tulangan sengkang = D10 – 100 
      Tulangan ikat  = D10 
 
a) Tulangan Utama 12 D25 
Berat tulangan D25 = ¼ x π x 0.0252 x 7850 kg/m3 
    = 3,851 kg 
Vol. tulangan = berat tul. x t.kolom x jumlah tul. 
   = 3,851 kg x 3,7 m x 24 bh 
   = 341,97 kg 
Vol.total  = vol. tulangan x jumlah kolom 
   = 41,969 kg x 2 bh 
   = 591,58 kg 
Berat tul. D19 = ¼ x π x D2 
   = ¼ x π x 0,0192 x 7850 kg/m3 
   = 2,225 kg 
Vol. tulangan = berat tul. x t.kolom x jumlah tul. 
   = 2,225 kg x 3,7 m x 14 bh 
   = 115,26 kg 
 
Vol.total  = vol. tulangan x jumlah kolom 
   = 115,255 kg x 2 bh 
   = 230,51 kg 
 
b) Tulangan Sengkang 
P. sengkang = (6D x 2) + ((t – sel.beton) x jumlah sisi) 
   = (6 x 0,010 x 2) + (2 x (2,73 – 0,08))  
      + (2 x (0,4 – 0,08)) 
   = 6,06 m 
Berat tulangan = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = ¼ x π x (0,0102) x 7850 kg/m3 
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   = 0,616 kg/m 
Σ sengkang : 
Tumpuan  = 2 x  
1
4
 x Lkolom
jarak sengkang + 1  
 
   = 2 x  
1
4
 x 3.7
0.1  + 1   = 21 buah 
 
Lapangan =  
1
2
 x Lkolom
jarak sengkang + 1  
 
   = 
1
2
 x 3.7
0.2  + 1   = 10 buah 
Jumlah sengkang = 21 + 10  = 31 buah 
Volume sengkang  = berat tul. x p. sengkang x ∑ sengkang 
   = 0,616 kg/m x 6,06 m x 31 bh 
   = 115,72 kg 
Vol. total sengkang = vol sengkang x ∑ kolom 
   = 115,722 kg x 2 
   = 231,44 kg 
 
c) Tulangan Pengikat 
Tulangan pengikat = D10  
Jumlah tulangan = 279 buah 
Berat tulangan = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
   = 0,616 kg/m 
Panjang tulangan = (6D x 2) + (p – sel.beton)  
   = (6 x 0,010 x 2) + (0,4 – 0,08) 
   = 0,44 m 
Vol. pengikat = berat tul. x p. tulangan  
   x jumlah pengikat 1 kolom 
   = 0,616 kg/m x 0,44 m x 279 bh 
   = 75,62 kg 
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2. Perhitungan Volume Bekisting Shearwall 
Tinggi kolom =   3,7 m = 3,7 – 0,35 = 3,35 m 
Panjang   = 2,73 m 
Lebar  =   0,4 m 
Tebal pelat  = 0,35 m 
Bekisting = (p x t x jumlah sisi yang sama) 
  = (2,73 m x 3,35 m x 2 bh)  
   + (0,4 m x 3,35 m x 2 bh) 
  = 20,97 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Shearwall 
Volume beton shearwall 1 
Dimensi : h = 400 mm, b = 2730 mm, t = 3700 mm 
Luas penampang = b x h 
   = 0,4 m x 2,73 m = 1,2 m2 
 Tinggi shearwall = 3,7 m 
 Volume shearwall = L. penampang x p. kolom 
   = 1,2 m2 x 3,7 m 
   = 4,44 m3 
 Volume total SW1 = volume kolom x jumlah kolom 
   = 4,44 m3 x 2 
   = 8,88 m3 
 
Pada Tabel 4.17 dapat dilihat volume pekerjaan kolom dan 
shearwall. 
 
Tabel 4.17 Volume Pekerjaan Kolom dan Shearwall 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Tulangan Beton Bekisting 
kg m3 m2 
Kolom dan Shearwall 192649,40 910,50 4533,02 
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4.3.5.3 Pekerjaan Dinding Basement 
Pekerjaan dinding basement dilakukan karena dinding 
penahan tanah yang digunakan adalah solider pile. Berikut 
merupakan tahapan pekerjaan dinding basement: 
a. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan dilakukan untuk mempersiapkan 
peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan ini. 
b. Pekerjaan Perakitan Tulangan 
Perkitan tulangan untuk dinding basement dilakukan langsung 
dilokasi. Sebelumnya tulangan telah dipotong dan 
dibengkokan di workshop. 
c. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Setelah tulangan terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan 
bekisting. Bekisting yang digunakan adalah bekisting kayu. 
d. Pekerjaan Pengecoran 
Pekerjaan pengecoran dilakukan secara bertahap, tahapan 
pengecoran berpengaruh dari alat cor yang digunakan. Untuk 
pekerjaan pengecoran dinding basement digunakan bucket 
dan pipa tremie untuk melakukan pekerjaan pengecoran. 
Perlatan yang digunakan untuk mempermudah pengerjaan ini 
dapat dilihat pada Tabel 4.18. 
 
Tabel 4.18 Alat Pada Pekerjaan Dinding Basement 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 4 unit 
3 Bucket cor 0,5 m3/detik 4 unit 
6 Vibrator Dia.1 inchi 2 unit 
 
4.3.5.3.1 Perhitungan Volume Dinding Basement 
Perhitungan yang akan dilakukan adalah perhitungan volume 
untuk pekerjaan pembesian, beton dan bekisting. Perhitungan 
dilakukan per m. 
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1. Perhitungan Volume Pembesian Dinding Basement 
Berikut merupakan perhitungan tulangan dinding basement 
L3 dan detail penulangan dapat dilihat pada Gambar 4.27 : 
Data teknis : 
Tulangan yang digunakan  : D10 – 250 dan D16 – 200 
Tinggi dinding   : 3700 mm 
Panjang dinding  : 115350 mm 
Lebar   : 400 mm 
Selimut beton   : 75 mm 
 
 
Gambar 4.32 Detail Tulangan Dinding Basement 
 
a) Tulangan D10 – 250 
Berat tul. D10 = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0102 x 7850 kg/m3 
= 0,62 kg/m 
Panjang arah x = (6D x 2) + (40D x 2) + P  
   = (6 x 0,010 x 2)+(40 x 0,010 x 2)+115,35 
   = 116,27 m 
Panjang arah y = (6D x 2) + (40D x 2) + P  
   = (6 x 0,010 x 2) + (40 x 0,010 x 2) + 3,7 
   = 4,62 m 
 
Jumlah tulangan  
arah x = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
    
= 3.7
0.25 + 1 = 16 buah 
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Arah y = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
 
= 115,35
0.25 + 1 = 463 buah 
 
Volume total D10-250  
Arah x  = berat tul. x panjang tulangan x jml tul. per panel 
= 0,62 kg/m x 115,35 m x 16 buah 
= 1146,38 kg 
 
Arah y = Berat tul. x panjang tulangan x jml tul. per panel 
= 0,62 kg/m x 4,62 m x 463 buah 
= 1318,14 kg 
 
b) Tulangan D16-200 
Berat tul.D16 = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
= ¼ x π x 0,0162 x 7850 kg/m3 
= 1,58 kg/m 
Panjang arah x = (6D x 2) + (40D x 2) + P  
  = (6 x 0,016 x 2)+(40 x 0,016 x 2)+115,35 
   = 116,82 m 
Panjang arah y = (6D x 2) + (40D x 2) + P  
   = (6 x 0,016 x 2) + (40 x 0,016 x 2) + 3,7 
   = 5,17 m 
 
Jumlah per panel x = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
    
= 3.7
0.2 + 1 = 20 buah 
Jumlah per panel y = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝐽𝐽 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
 
= 115,35
0.2 + 1 = 578 buah 
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Volume total D16-200  
Arah x = Berat tul. x panjang tulangan x jml tul. arah x 
= 1,58 kg/m x 116,82 m x 20 buah 
= 3685,82 kg 
 
Arah y = Berat tul. x panjang tulangan x jml tul. per panel 
= 1,58 kg/m x 5,17 m x 578 buah 
= 4715,91 kg 
Total tulangan dinding L3 adalah 10866,25 kg 
 
2. Perhitungan Volume Bekisting Dinding Basement 
Bekisting   = (p x t x jumlah sisi)  
= (25 m x 3,7 m x 2 bh) + (0,4 m x 3,7 m x 2 bh)   
   + (65,50 m x 3,7 m x 1 bh) 
   = 428,46 m2 
3. Perhitungan Volume Beton Dinding Basement 
 Volume dinding = P x l x t  
   = 115,35 m x 0,4 m x 3,7 m  
   = 170,718 m3 
 
Pada Tabel 4.19 dapat dilihat volume pekerjaan untuk dinding 
basement. 
Tabel 4.19 Volume Pekerjaan Dinding Basement 
 
4.3.5.4 Pekerjaan Balok  
Perhitungan dilakukan pada pekerjaan penulangan, beton 
dan bekisting. Balok digunakan pada basement lantai 2 dan 3, pada 
Gambar 4.33 merupakan denah balok pada lantai 2. 
Lantai Beton (m3) 
Bekisting 
(m2) 
Tulangan 
(kg) 
L3 170,718 428,460 10866,25 
L3A 157,886 395,826 10056,74 
L2 128,039 427,720 8453,08 
L2A 118,415 395,086 7823,98 
L1 140,727 703,940 13068,83 
L1A 99,048 490,450 9559,11 
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Gambar 4.33 Denah Balok 
 
Berikut merupakan tahapan pekerjaannya : 
1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan yang dilakukan adalah pengecekan 
ketinggian pada balok yang akan dikerjakan. 
2. Pekerjaan Pemasangan Scaffolding 
Setelah mengetahui level untuk pekerjaan balok, maka 
dilakukan pemasangan scaffolding. Scaffolding merupakan 
penyangga bekisting nantinya dan sebagai lantai kerja. 
3. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 
Bekisting yang digunakan untuk balok adalah bekisting kayu. 
4. Pekerjaan Pembesian 
Tulangan yang akan digunakan sebelumnya telah dipersiapkan 
di workshop, seperti pembuatan sengkang, pembengkokan 
tulangan, dan pemotongan tulangan. Pekerjaan dilakukan 
sesuai dengan gambar rencana yang telah ada. Setelah itu 
tulangan dirakit langsung di lapangan. 
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5. Pekerjaan Pengecoran 
Pekerjaan pengcorang dilakukan dengan menggunakan bucket 
cord dan vibrator. Vibrator digunakan untuk mengeluarkan 
udara yang terjebak didalam beton sehingga dapat 
menghasilkan beton yang padat. 
 
Peralatan yang digunakan pada pekerjaan ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.20. 
 
Tabel 4.20 Alat Pada Pekerjaan Balok 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 4 unit 
3 Bucket cor 0,5 m3/detik 2 unit 
6 Vibrator Dia.1 inchi 2 unit 
 
4.3.5.4.1 Perhitungan Volume Balok 
Perhitungan volume pada balok dan pelat lantai yang akan 
dilakukan adalah perhitungan volume pembesian, bekisting dan 
volume beton. 
1. Perhitungan Volume Pembesian Balok 
Perhitungan balok dilakukan pada balok lantai 1 basement. 
Gambar detail penulangan balok B1 dapat dilihat pada Gambar 
4.34. 
 
Gambar 4.34 Detail Tulangan Balok B1 
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Dimensi Balok B1   : b = 250 mm, h=300 mm 
Lbalok   : 2,9 m 
Tebal selimut beton : 0,04 m 
Tulangan utama atas : 3 D19 
Tulangan utama bawah : 3 D19 
Tulangan sengkang : D10-100 
 
a) Tulangan Utama 3 D19 
Berat tul. D19 = ¼ x π x 0,0192 x 7850 kg/m3 
  = 2,225 kg 
Vol. tulangan = berat tul. x Lbalok x jumlah tul. 
  = 2,225 kg x 2,9 m x 3 bh 
  = 19,35 kg 
Vol.total = vol. tulangan x jumlah kolom 
  = 19,35 kg x 1 bh 
  = 19,35 kg 
 Volume total tulangan utama bawah = volume total 
tulangan atas = 19,35 kg 
 
b) Tulangan Sengkang D10-100 
P. sengkang = (6D x 2) + ((t – sel.beton) x jumlah sisi) 
  = (6 x 0,010 x 2) + (2 x (0,25 – 0,08))  
     + (2 x (0,30 – 0,08)) 
  = 1,008 m 
Berat tulangan = ¼ x π x D2 x 7850 kg/m3 
  = ¼ x π x (0.0102) x 7850 kg/m3 
  = 0,616 kg/m 
Jumlah sengkang =   Lbalok
jarak sengkang + 1  
   = 2.9
0.1 + 1    
= 30 buah 
Volume sengkang  = berat tul. x panjang sengkang  
          x jumlah sengkang 
   = 0,616 kg/m x 2,9 m x 30 bh 
   = 18,63 kg 
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Vol. total sengkang = vol sengkang x jumlah kolom 
   = 18,63 kg x 1 
   = 18,63 kg 
 
       Volume total tulangan B1 = 19.35 kg + 19.35 kg + 18.63 kg 
= 57.34 kg 
 
2. Perhitungan Volume Bekisting Balok 
Pbalok =   2.9 m 
b  = 0.25 m 
h  = 0.30 m 
Bekisting = (p x b x jumlah sisi yang sama) 
  = (2.9 m x 0.3 m x 2 bh)+(2.9 m x 0.25 m x 1 bh) 
  = 2.47 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Balok 
 Dimensi : h = 0.30 m, b = 0.25 m, p = 2.9 m 
 Volume = b x h x p 
  = 0.25 m x 0.30 m x 2.9 m 
  = 0.22 m3 
Pada Tabel 4.21 dapat dilihat volume pekerjaan untuk balok. 
 
Tabel 4.21 Volume Pekerjaan Balok. 
No. Lantai Beton (m3) Bekisting (m2) Tulangan (kg) 
1 L1 222.748 792.654 62968.286 
2 L1A 278.610 984.919 100368.182 
3 L2 220.194 886.905 48434.075 
4 L2A 248.942 988.859 97098.417 
Total 970.493 3653.336 308868.960 
 
4.3.5.5 Pekerjaan Pelat Lantai 
Pada pelat lantai digunakan beton mutu beton f’c 35 Mpa 
dengan ketebalan 350 mm. Gambar 4.35 merupakan denah pelat 
lantai basement lantai 1. 
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Gambar 4.35 Denah Pelat Lantai 1 Basement 
 
Berikut merupakan tahapan pekerjaan pelat lantai basement : 
1. Pekerjaan Bekisting 
Untuk pekerjaan pelat lantai dimulai dengan melakukan 
pemasangan bekisting. Bekisting dipasang dengan menumpu 
pda scaffolding.  
2. Pekerjaan pembesian 
Pekerjaan pembesian dilakukan secara manual oleh tukang 
dengan mempersiapkan terlebih dahulu tulangan yang 
dibutuhkan untuk pelat lantai. Tulangan yang butuh 
dipersiapkan sebelumnya adalah tulangan sengkang, 
pemotongan tulangan dan pembengkokan tulangan. Setelah 
semua siap tulangan dirakit langsung di tempat. 
3. Pengecoran 
Setelah selesai pekerjaan pembesian, pekerjaan dapat 
dilakukan dengan mengecor pelat lantai. Pekerjaan pelat lantai 
dicor dengan menggunakan concrete pum untuk membantu 
menuangkan campuran beton ke pelat lantai. Selain itu 
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digunakan juga vibrator yang berfungsi untuk memadatkan 
beton sehingga tidak ada udara yang terjebak didalam beton. 
 
Peralatan yang digunakan pada pekerjaan ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.22. 
 
Tabel 4.22 Alat Pada Pekerjaan Pelat Lantai 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 1 unit 
3 Bucket cor 0,5 m3/detik 4 unit 
4 Vibrator Dia. 1 inchi 2 unit 
 
4.3.5.5.1 Perhitungan Volume Pelat Lantai 
Perhitungan volume pada pelat lantai akan dihitung per m2. 
Contoh perhitungan pelat lantai dilakukan pada lantai L1. Gambar 
detail penulangan pelat lantai dapat dilihat pada Gambar 4.36. 
1. Perhitungan Volume Pembesian Pelat Lantai 
 
Gambar 4.36 Detail Penulangan Pelat Lantai 
 
P   : 65,50 m 
L   : 16,535 m 
Tebal  : 350 mm  
Luas void  : 177,46 m2 
Luas balok  : 69,28 m2 
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Selimut beton  : 50 mm  
Tulangan arah x : tulangan atas = D16 – 150 
     tulangan bawah= D16 – 150  
Tulangan arah y : tulangan atas = D16 – 150 
        D13 – 150 
      tulangan bawah= D16 – 150  
        D13 – 150  
Luas lantai = (P x L) – Luas void – Luas balok 
  = (65,50 m x 16,535 m) – 177,46 m2 – 69,28 m2 
  = 878,28 m2 
 
Kait : 2 x 6d = 2 x 6 x 0,016 = 0,192 m 
   = 2 x 6 x 0,013 = 0,156 m 
 
Berat tulangan D16 = ¼ x π x d2  
   = ¼ x π x 0,0162 = 0,000201 m2 
 
Berat tulangan D13 = ¼ x π x d2  
   = ¼ x π x 0,0132 = 0,000133 m2 
 
Volume tulangan per m2 
a) Arah x   
Tulangan Atas D16 
  Panjang tulangan = 1 m 
  Jumlah tulangan/m2 = 1
0.15 + 1 = 7,66 ~ 8 buah 
  Volume = As tul x (panjang + kait) x jml. Tulangan 
   = 0,000201 x (1 + 0,192) x 8 bh 
   = 0,00192 m3 
 Tulangan Bawah D16 
Volume tulangan atas D16 = Volume tulangan bawah D16 
= 0,0019 m3 
 
b) Arah y  
Tulangan Atas D16 
  Panjang tulangan = 1 m 
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  Jumlah tulangan/m2 = 1
0.15 + 1 = 7.66 ~ 8 buah 
  Volume = As tul x (panjang + kait) x jml. Tulangan 
   = 0,000201 x (1 + 0.192) x 8 bh 
   = 0,00192 m3 
Tulangan Atas D13 
Panjang tulangan = 1 m 
 Jumlah tulangan/m2 = 1
0.15 + 1 = 7,66 ~ 8 buah 
 Volume = As tul x (panjang + kait) x jml. Tulangan 
   = 0,000133 x (1 + 0.156) x 8 bh 
   = 0,00123 m3 
 Tulangan Bawah D16 
Volume tulangan bawah D16 = Volume tulangan atas D16 
= 0,0019 m3 
 
Tulangan Bawah D13 
Volume tulangan bawah D13 = Volume tulangan atas D13 
= 0,00123 m3 
Volume tulangan per m2  = 0,01012 m3 
Total volume pelat lantai = Vol. tulangan per m2 x L. lantai 
       = 0,01012 x 878,28 
       = 8,889 m3 
Berat tulangan   = 8,889 m3 x 7850 kg/m3  
 =66859,98 kg 
 
2. Perhitungan Volume Bekisting Pelat Lantai 
Vol. Bekisting = ((2 x 65,50) + (2 x 16,535) x 0,35)  
+ 878,28 
   = 935,71 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Pelat Lantai 
Volume pelat lantai per m2  = luas pelat lantai x tebal lantai 
    = 1 m x 1 m x 0,35 m 
    = 0,35 m3 
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Volume beton L1  = L. pelat lantai x volume per m2 
    = 878,28 x 0,35  
    = 307,40 m3 
Volume pekerjaan untuk pelat lantai dapat dilihat pada Tabel 4.23. 
 
Tabel 4.23 Volume Pekerjaan Pelat Lantai 
Uraian Pekerjaan 
Volume 
Tulangan Beton Bekisting 
kg m3 m2 
L3 44157,37 284,89 29,97 
L3A 73702,24 446,68 16,93 
L2 66458,80 227,40 930,44 
L2A 80705,74 371,06 1126,28 
L1 66859,98 307,40 935,71 
L1A 96148,17 442,06 1329,14 
 
4.3.5.6 Pekerjaan Ramp dan Tangga 
Pekerjaan ramp dan tangga dilakukan seteleh pekerjaan pelat 
lantai selesai dilakukan. Untuk urutan pekerjaan dimulai dengan 
pemasanan bekisting, pembesian dan pengecoran. Mutu beton 
yang digunakan untuk pekerjaan ramp dan tangga adalah K-300. 
Pada prinsipnya pekerjaan ramp dan tangga sama. Berikut 
merupakan tahapan pekerjaannya : 
a. Pekerjaan Bekisting 
Pekerjaan pemasangan bekisting dapat dilakukan setelah pelat 
lantai selesai dikerjakan. Pada pekerjaan ramp dan tangga 
dibutuhkan ketelitian yang lebih karena kemiringan dari ramp 
dan tangga harus sesuai dengan rencana. 
b. Pekerjaan Pembesian 
Setelah terpasang bekisting kemudian dilanjutkan dengan 
perakitan tulangan. Perakitan dilakukan langsung dilokasi. 
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c. Pekerjaan Pengecoran 
Setelah semuanya selesai dapat dilakukan pekerjaan 
pengecoran. Pekerjaan pengecoran harus diatur sedemikian 
rupa pada saat penumpahan beton agar tidak terjadi segregasi 
atau pemisahan agregat. 
Pada pekerjaan ini peralatan yang digunakan dapat dilihat pada 
Tabel 4.24 
 
Tabel 4.24 Alat Pada Pekerjaan Ramp dan Tangga 
No Nama Alat Kapasitas Jumlah 
1 Tower Crane 1,3 ton 1 unit 
2 Truck Mixer 7 m3 10 unit 
3 Concrete Pump 0,5 m3/detik 4 unit 
4 Vibrator Dia. 1 inchi 2 unit 
 
4.3.5.6.1 Perhitungan Volume Ramp 
Perhitungan volume yang dilakukan yakni perhitungan 
volume bekisting, beton dan tulangan.  
1. Perhitungan Volume Pembesian Ramp 
Contoh perhitungan akan dilakukan pada ramp pada lantai 3. 
Denah ramp pada lantai 3 dapat dilihat pada Gambar 4.37. 
 
 
 
Gambar 4.37 Denah Ramp L3 
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Data teknis : 
Panjang miring : 10,81 m 
Lebar  : 3,5 m 
Tebal  : 0,15 m 
Selimut beton  : 0,05 m 
Arah x : Tulangan atas  = D10 – 200 
    Tulangan bawah = D10 – 200 
Arah y : Tulangan atas  = D10 – 150 
    Tulangan bawah = D10 – 150 
Kait : 2 x 6d = 2 x 6 x 0,010 = 1,2 m 
 
Berat tulangan D10 = ¼ x π x d2 x 7850 kg/m 
   = ¼ x π x 0,0102 x 7850  
= 0,62 m2 
 
a) Arah x   
Tulangan Atas D10-200 
 Jumlah tulangan = 3,5
0,2 + 1 = 19 buah 
 Volume = Berat tul. x (panjang + kait) x jml. Tulangan 
   = 0,62 x ((10,81-0,05)+1,2) x 19 bh 
   = 136,33 kg 
 Tulangan Bawah D10-200 
Volume tulangan atas D10 = Volume tulangan bawah D10 
= 136,33 kg 
 
b) Arah y  
Tulangan Atas D10-150 
 Jumlah tulangan = 10,81
0,15  + 1 =73 buah 
 Volume = Berat tul. x (panjang + kait) x jml. Tulangan 
   = 0,62 x ((3,5-0,05)+1,2) x 73 bh 
   = 209,345 kg 
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Tulangan Bawah D10-150 
Volume tulangan atas D10 = Volume tulangan bawah D10 
= 209,345 kg  
 
Total volume tulangan ramp = 691,345 kg 
 Volume tulangan ramp L1 = 2 x 691,345 kg 
      = 1382,69 kg 
 
2. Perhitungan Volume Bekisting Ramp 
Vol. Bekisting = (2 x 10,81 x 0,15) + (2 x 3,5 x 0,15)  
   + (1 x 10,81 x 3,5)  
= 42,12 m2 
Volume bekisting ramp L1  = 2 x 42,12 m2 
      = 84,25 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Ramp 
Volume ramp per m2   = luas pelat lantai x tebal lantai 
    = 10,81 x 3,5 x 0,15 
    = 5,68 m3 
 
Volume bekisting ramp L1 = 2 x 5,68 m3 
     = 11,35 m3 
Kebutuhan volume untuk ramp pada setiap lantainya dapat dilihat 
pada Tabel 4.20 dibawah ini : 
 
Tabel 4.25 Volume Pekerjaan Ramp 
Lantai Beton Bekisting Tulangan 
  m3 m2 kg 
L1 11,35 84,25 1382,69 
L1A 68,09 505,47 8296,15 
L2 11,35 84,25 1382,69 
L2A 11,35 84,25 1382,69 
L3 11,35 84,25 1382,69 
L3A 11,35 84,25 1382,69 
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4.3.5.6.2 Perhitungan Volume Tangga 
Pada pekerjaan tangga perhitungan volume dilakukan pada 
pekerjaan pembesian, beton dan bekisting. 
1. Perhitungan Volume Pembesian Tangga 
Perhitungan dilakukan pada tangga lantai dasar L3. Dapat 
dilihat pada Gambar 4.38 dan 4.39 denah tangga dan potongan 
tangga. 
 
Gambar 4.38 Denah Tangga L3 
 
 
 
Gambar 4.39 Potongan Tangga 
Data Teknis Tangga : 
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Elevasi lantai  = 3,7 m 
Elevasi bordes  = 1,85 m 
Lebar tangga  = 1,2 m 
Lebar bordes  = 1,25 m 
Panjang tangga mendatar = 3,49 m 
Panjang anak tangga (datar)= 3,49 m – 1,25 m = 2,24 m 
Panjang miring  = 2,90 m 
Kemiringan tangga (α) = 39,55o 
Tinggi optrede  = 185 mm 
Jumlah optrede  = 10 buah 
Lebar Antrede  = 250 mm 
Jumlah Antrede  = 9 buah 
Jumlah anak tangga = 20 buah 
 
Berat tulangan D13 = ¼ x π x 0,0132 x 7850  
= 1,042 kg 
Berat tulangan D10 = ¼ x π x 0,0102 x 7850  
= 0,616 kg 
 
a) Tulangan Anak Tangga 
Detail penulangan tangga dapat dilihat pada Gambar 4.40. 
 
Gambar 4.40 Detail Penulangan Anak Tangga 
 
Tulangan D13-150 
Panjang tulangan = 600 mm 
Kait   = 2 x 6d = 2 x 6 x 0,013  
     = 0,156  
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Jumlah tulangan = 1,2
0,15 + 1  = 9 buah 
Volume  = berat tul. x (kait+panjang tul) x jml 
  = 1,042 x (0,156 + 0,60) x 9 
  = 7,09 kg   
Volume total = 20 bh x 7,09 kg = 141,80 kg 
 
 
Tulangan 3D10 
Kait   = 2 x 6d = 2 x 6 x 0,010  
     = 0,12 m 
Volume  = berat tul. x (kait+panjang tul) x jml 
  = 0,616 x (0,12 m + 0,80 m) x 3 
  = 1,70 kg   
Volume total = 20 bh x 1,70 kg = 34,015 kg 
 
Volume total anak tangga = 141,80 kg + 34,015 kg  
= 175,815 kg 
 
b) Tulangan Pelat Tangga 
Tulangan D10 - 150 
Kait   = 2 x 6d  = 2 x 6 x 0,010 
      = 0,12 m 
Jumlah tulangan = 2,90
0,15 + 1   = 20 buah 
Volume  = berat tul. x (kait+panjang tul) x jml 
   = 0,616 x (0,12 + 1,1) x 20 
   = 15,030 kg   
Volume total = 4 x 15,030 kg 
   = 61,145 kg 
Tulangan D13 – 150 
Kait   = 2 x 6d  = 2 x 6 x 0,010 
      = 0,156 m 
Panjang penyaluran = 2 x 40d   = 80 x 0,013 
      = 1,04 m 
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Panjang total tulangan    
= (kait + panjang penyaluran + panjang tulangan) 
= 0,156 + 1,04 + 2,90 
= 4,096 m 
Jumlah tulangan = 1,2
0,15 + 1   = 9 buah 
 
Volume = berat tul. x panjang tul. x jml 
  = 1,042 x 4,096 x 9 
  = 38,41 kg   
 
Volume total = 4 x 38,41 kg 
  = 153,563 kg 
 
Volume total pelat tangga = 61,145 kg + 153,563 kg  
= 214,708 kg 
 
c) Tulangan Bordes 
Kait  = 2 x 6d   
= 2 x 6 x 0,010    
 = 0,156 m 
Arah x  = (2 x (1,1 m – 0,1))+(2 x (0,15 m – 0,1) 
= 2,1 m 
Jumlah tulangan = 2,7
0,15 + 1    
= 19 buah 
Volume  = berat tul. x (panjang tul.+kait) x jml 
  = 1,042 x (2,1 m + 0,156 m) x 19 bh 
  = 44,66 kg 
Arah y  = (2 x (2,7 m – 0,1))+(2 x (0,15 m – 0,1) 
= 5,3 m 
Jumlah tulangan = 1,25
0,15 + 1    
= 9 buah 
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Volume  = berat tul. x (panjang tul.+kait) x jml 
  = 1,042 x (5,3 m + 0,156 m) x 9 bh 
  = 53,032 kg 
Volume total bordes = 44,66 kg + 53,032 kg = 97,69 kg 
 
Total kebutuhan tulangan  
= 61,145 kg + 214,708 kg + 97,69 kg  
= 488,113 kg 
2. Perhitungan Volume Bekisting Tangga 
Bekisting tangga  
= (2,9 m x 1,2 m x 2) +(2,9 m x 0,36 m x 4)  
   + (0,185 m x 1,2 m x 20) 
= 15,286 m2 
 
Bekisting Bordes  
= (1,25 m x 2,7 m x 1bh) + (2bh x 0,15m x 1,25 m)  
   + (1bh x 0,15m x 2,7m) 
= 4,155 m2 
 
Balok Bordes  
= (1bh x 0,3 m x 2,7 m) + (1bh x 0,15 m x 2,7 m) 
= 1,22 m2 
Volume total   = 15,286 m2  + 4,155 m2  + 1,22 m2 
   = 20,656 m2 
 
3. Perhitungan Volume Beton Tangga  
Volume Beton Total  
 = ( ½ x 0,25 m x 0,185 m x 1,2 m x 20 bh) +  
    ( 2,90 m x 1,2m x 0,15m x 2) + (2,7m x 1,25 m x 0,15) m )    
    + (0,15m x 2,7m x 0,3m) 
 = 2,226 m3 
 
Volume pekerjaan tangga per lantai dapat dilihat pada Tabel 4.26. 
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Tabel 4.26 Volume Pekerjaan Tangga 
Lantai Beton Bekisting Tulangan 
  m3 m2 kg 
L1 15,44 92,04 2726,25 
L1A 2,39 21,22 529,17 
L2 4,45 41,31 988,04 
L2A 2,23 20,66 494,02 
L3 4,45 41,31 494,02 
L3A 2,23 20,66 494,02 
 
4.4 Analisa Waktu 
Perhitungan durasi pekerjaan dilakukan untuk mengetahui 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
Perhitungan waktu dilakukan dengan menggunakan microsoft 
project untuk memudahkan membuat sequencing pekerjaan. 
Sequencing pekerjaan basement dapat dilihat pada lampiran 4. 
Durasi pekerjaan dihitung berdasarkan produktivitas alat, 
produktivitas pekerja, jumlah pekerja dan volume pekerjaan.  
Berikut merupakan perhitungan produktivitas alat berat yang 
digunakan pada pekerjaan pembangunan basement . 
1. Excavator PC-60 
Kapasitas bucket  : 0.36 m3 
Kedalaman galian rata2 : 11,2 m 
Jenis tanah   : Lempung lunak 
Faktor Bucket  : 80% ~ 0,8 (Tabel 2.6) 
Efisiensi kerja  : 0,83 (Tabel 2.5) 
Jam kerja efektif (Tk) : 8 jam 
Waktu siklus (cm)  : 0,30 mnt ~ 180 dtk (Tabel 2.3) 
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Produksi per jam  =   Q2 = 
𝑞𝑞 ×3600 ×𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐
 
      =  0,36 ×0,8 × 3600  ×0,83
18
  
      = 47,808 m3/jam 
Produksi per hari = Tk x Q2 
   = 8 jam x 47,808 m3/jam 
   = 382,464 m3/hari 
 
2. Excavator PC-200 
Kapasitas bucket  : 0,93 m3 
Kedalaman galian rata2 : 11,2 m 
Jenis tanah   : Lempung lunak 
Kondisi alat  : Baik sekali  
Kondisi operator  : Baik  
Faktor bucket  : 80% ~ 0,8 (Tabel 2.6) 
Efisiensi kerja  : 0,83 (Tabel 2.5) 
Jam kerja efektif (Tk) : 8 jam 
Waktu siklus (cm)  : 0,375 mnt ~ 22,5 dtk (Tabel 2.3) 
Produksi per jam  =   Q1  = 
𝑞𝑞 ×3600 ×𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐
 
       =  0,93 ×0,8 × 3600  ×0,83
22,5   
       = 98,80 m3/jam 
Produksi per hari = Tk x Q1 
   = 8 jam x 98,80 m3/jam 
   = 790,4 m3/hari 
 
3. Dumptruck 
Kapasitas dump truck (C) : 6 m3 
Faktor efisiensi alat : 0,83 
Faktor bucket  : 0,8 
Kecepatan angkut (V1) : 20 km/jam (333.33 m/menit) 
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Kecepatan kembali (V2) : 40 km/jam (666.67 m/menit) 
Jarak angkut (D)  : 5 km (5000 m) 
Faktor efisiensi operator : baik ~ 0,9 
Perhitungan waktu siklus 
- Waktu pengangkutan = 𝐷𝐷
𝑉𝑉1
=  5000
333,33 = 15 menit 
- Waktu kembali = 𝐷𝐷
𝑉𝑉2
=  5000
666,67 = 7,5 menit 
- Waktu pemuatan = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑞𝑞1
 x k x cml 
= 6
0,8 x 0,83 x (22,5/60) 
= 2,33 menit 
- Waktu menumpah = 0,8 menit (asumsi) 
- Waktu menunggu = 1,8 menit (asumsi) 
 
Waktu siklus  = 15 + 7,5 + 2,33 + 0,8 + 1,8 = 27,43 menit 
 
Produksi per jam =     Q  = 𝑞𝑞 ×3600 ×𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑐𝑐
 
 
    = 6 ×0,83 × 60 
27,43  = 10,89 m3/jam 
 
Produksi per hari = 8 jam x 10,89 m3/jam 
   = 87,12 m3 
 
Jumlah kebutuhan dumptruck disesuaikan dengan volume 
pekerjaan. 
 
4. Pengecoran dengan concrete pump 
Kapasitas truck mixer (Vt)  : 7 m3 
Faktor efisiensi alat (fa)  : 0,83 
Jam efektif    : 8 jam 
 
108  
 
Waktu siklus concrete pump 
Waktu siklus   : 20 menit  
Produktivitas concrete pump = Vt x fa x 60
𝑇𝑇𝑇𝑇
 
     = 7 x 0,83 x 60
20
  
= 17,43 m3/jam 
Produktivitas concrete pump/hari = 17,43 m3/jam x 8 jam 
     = 139,44 m3  
 
5. Pengecoran dengan Bucket 
Kapasitas bucket (Vb)  : 0,83 m3 
Jam efektif    : 8 jam 
Waktu siklus bucket 
Mengisi (T1)   :   7 menit 
Memompa (T2)   :   5 menit 
(TS)    : 12 menit 
Produktivitas bucket  = Vb x fa x 60
𝑇𝑇𝑇𝑇
 
     = 0,8 x 0,83 x 60
12
 
= 3,32 m3/jam 
Produktivitas bucket/hari  = 3,32 m3/jam x 8 jam 
     = 26,56 m3  
 
4.4.1 Pekerjaan Soldier Pile 
Pada pekerjaan ini digunakan alat bantu mesin bor. 
Produktivitas mesin bor didapatkan dari hasil wawancara dengan 
pihak pelaksana.  
Produktivitas mesin bor (a) : 12,5 m’/jam = 100 m’/hari 
Produktifitas alat cor (b) : 17,43 m3/jam = 139,44  m3/hari 
Produktivitas pembesian (c) : 140 kg/org/hari 
    : 3360 kg/grup/hari  
      (8 pekerja : 3 grup) 
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Waktu kerja efektif  : 8 jam/hari 
Kedalaman pengeboran 1 : 24 m 
Kedalaman pengeboran 2 : 32 m 
Kedalaman pengeboran 3 : 34 m 
 
Berikut merupakan contoh perhitungan durasi pekerjaan soldier 
pile. Dimana volume pekerjaan untuk soldier pile dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. 
Durasi soldier pile = 2234 m
100 m′/hari = 23 hari 
 
Perhitungan durasi pekerjaan soldier pile yang terdiri dari 
pekerjaan pengeboran, pembesian dan pengecoran dapat dilihat 
pada Tabel 4.27 untuk zona 1 dan Tabel 4.28 untuk zona 2. 
 
Tabel 4.27 Durasi Pekerjaan Soldier Pile Zona 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedalaman Pengeboran Volume 
Cor 
Pengecoran Volume 
Tulangan
Pembesian
(m) (hari) (m3) (hari) (kg) (hari)
(1) (2) (3) = (2)/(a) (4) (5) = (4)/(b) (6) (7)=(6)/(c)
69 1656 17 467,99 4 - -
17 578 6 163,34 1 - -
69 1656 17 1299,96 9 162194,36 49
17 578 6 453,96 4 56558,13 17
Total Durasi 46 18 66
Jumlah 
Pile
Tiang Bentonite
Tiang Beton Bertulang
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Tabel 4.28 Durasi Pekerjaan Soldier Pile Zona 2 
 
Pekerjaan soldier pile  dimulai dari pekerjaan pengeboran 
tiang bentonite. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan tiang 
beton bertulang dengan selang waktu selama 2 hari. Tahapan 
pekerjaan soldier pile dapat dilihat pada Tabel 4.29. 
 
Tabel 4.29 Urutan Pekerjaan Soldier Pile 
Kode Uraian Pekerjaan Durasi  Predecessor 
(hari) 
  Zona 1     
1  Pengeboran tiang bentonite 23   
2  Pengecoran tiang bentonite 9 1FF + 0,33 days 
3  Pengeboran tiang beton bertulang 23 2FF + 2 days 
4  Pembesian tiang beton bertulang 51 1SS - 24 days 
5  Pengecoran tiang beton bertulang 14 3FF + 0,33 days 
  Zona 2     
6  Pengeboran tiang bentonite 29 1SS 
7  Pengecoran tiang bentonite 12 6FF + 0,33 days 
8  Pengeboran tiang beton bertulang 29 7FF + 2 days 
9  Pembesian tiang beton bertulang 83 4SS 
10   Pengecoran tiang beton bertulang 18 8FF + 0,33 days 
Jumlah 
Pile Kedalaman Pengeboran
Volume 
Cor Pengecoran 
Volume 
Tulangan Pembesian
(m) (hari) (m3) (hari) (kg) (hari)
(1) (2) (3) = (2)/(a) (4) (5) = (4)/(b) (6) (7)=(6)/(c)
18 612 6 172,95 2 - -
69 2208 23 623,98 4 - -
18 612 6 480,42 4 59919,52 18
69 2208 23 1733,28 12 216210,72 65
Total Durasi 58 22 83
Tiang Bentonite
Tiang Beton Bertulang
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4.4.2 Pekerjaan Bored Pile 
Tahapan pekerjaan bored pile yakni dimulai dari pekerjaan 
penggalian, pembesian dan pekerjaan pengecoran. Produktivitas 
alat bor dan produktivitas pembesian didapatkan dari hasil 
wawancara dengan pelaksana lapangan. 
Produktivitas mesin bor (a) : 12.5 m’/jam = 100 m’/hari 
Produktifitas alat cor (b) : 17,43 m3/jam = 139,44  m3/hari 
Produktivitas pembesian (c) : 140 kg/org/hari 
    : 3360 kg/grup/hari  
      (8 pekerja : 3 grup) 
Waktu kerja efektif  : 8 jam/hari 
Durasi pengeboran 1 bored pile  = 𝐾𝐾𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑝𝑝𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽 
    = 42
100
 
    = 0,42 hari ~ 3,36 jam/tiang 
Dari perhitungan diatas untuk menyelesaikan 1 pengeboran 
bored pile dibutuhkan waktu 3,36 jam/tiang. Dalam 1 hari kerja 
mampu melakukan pengeboran sebanyak 2 titik bored pile, dengan 
kedalaman pertitik 42 m. Berikut merupakan contoh perhitungan 
durasi pengeboran bored pile pada zona 1. 
 Durasi pengeboran bored pile = 4072 m
100 m′/hari = 41 hari 
Untuk durasi pekerjaan bored pile per zonanya dapat dilihat pada 
Tabel 4.30. 
 
Tabel 4.30 Durasi Pekerjaan Bored Pile  
 
 
Urutan pekerjaan bored pile  berkesinambungan dengan pekerjaan 
soldier pile. Berikut merupakan urutan pekerjaa bored pile pada 
Tabel 4.31. 
Zona Kedalaman Pengeboran Volume Cor Pengecoran 
Volume 
Tulangan
Pembesian
(m) (hari) (m3) (hari) (kg) (hari)
(1) (2) (3) = (2)/(a) (4) (5) = (4)/(b) (6) (7)=(6)/(c)
1 3990 40 2959,95 22 158309,73 48
2 3318 34 2248,65 17 212298,24 64
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Tabel 4.31 Urutan Pekerjaan Bored Pile 
Kode Uraian Pekerjaan Durasi  Predecessor 
(hari) 
  Zona 1     
11  Pengeboran bored pile 41 3FS 
12  Pembesian bored pile 47 4FS 
13  Pengecoran bored pile 28 11FF + 0,5 days 
  Zona 2     
14  Pengeboran bored pile 35 8FS 
15  Pembesian bored pile 38 9FS - 30 days 
16   Pengecoran bored pile 23 14FF + 0,5 days 
 
Untuk mengetahui perhitungan durasi lebih detail dapat dilihat 
pada lampiran 3. 
 
4.4.3 Pekerjaan Penggalian Basement 
Pada pekerjaan penggalian basement digunakan alat berat 
excavator dan dump truck. Pada pekerjaan ini alat berat yang 
digunakan yakni excavator PC-60, excavator PC-200 dan 
dumptruck. Perhitungan produktivitas yang telah dilakukan 
sebelumnya sehingga dapat diketahui durasi pekerjaannya. Berikut 
merupakan perhitungan durasi galian basement : 
Data teknis :  
Produktivitas  : excavator PC-60 = 382,46 m3/hari 
    excavator PC-200 = 790,40 m3/hari 
    dumptruck  = 87,12 m3/hari/alat 
Jam kerja : 8 jam/hari 
1 bulan  : 25 hari kerja 
Perhitungan durasi penggalian = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑠𝑠𝐽𝐽 ℎ𝑠𝑠𝐽𝐽𝑝𝑝 
    = 9618,64
382.464 = 20 hari 
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Durasi pekerjaan penggalian basement dapat dilihat pada Tabel 
4.32. 
 
Tabel 4.32 Durasi Galian Basement  
No Uraian Pekerjaan 
Volume 
Galian 
(m3) 
Produktifitas 
Excavator per 
hari (m3/hari) 
Durasi 
Penggalian 
(hari) 
1 Tahap I 
Zona 1 
Zona 2 
 
9618,64 
9337,43 
 
382,46 
382,46 
 
26 
25 
2 Tahap II 
Zona 1 
Zona 2 
 
7694,91 
7469,95 
 
382,46 
382,46 
 
21 
20 
3 Tahap III 
Zona 1 
Zona 2 
Pengangkutan 
tanah PC-200 
 
5097,88  
9066,98 
 
382,46 
382,46 
790,40 
 
14 
24 
18 
 
Jadi total durasi pekerjaan galian adalah 61 hari dengan durasi jam 
kerja 8 jam/hari. Kebutuhan dump truck pada setiap pekerjaan 
penggalian dengan menggunakan excavator PC 60 yaitu : 
 
Jumlah dump truck = 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑠𝑠𝐽𝐽 ℎ𝑠𝑠𝐽𝐽𝑝𝑝
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑐𝑐𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑠𝑠𝐽𝐽 ℎ𝑠𝑠𝐽𝐽𝑝𝑝 
   = 382,464
87,12  
   = 4 unit/zona/hari 
 
Jumlah dump truck = 𝑃𝑃𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑠𝑠𝐽𝐽 ℎ𝑠𝑠𝐽𝐽𝑝𝑝
𝑃𝑃𝐽𝐽𝑝𝑝𝐶𝐶𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑡𝑡𝐽𝐽𝑡𝑡𝑐𝑐𝐽𝐽 𝑝𝑝𝑠𝑠𝐽𝐽 ℎ𝑠𝑠𝐽𝐽𝑝𝑝 
   = 790,40
87,12   = 9 unit/hari 
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4.4.4 Pekerjaan Struktur Basement 
Perhitungan durasi yang akan dilakukan adalah perhitungan 
durasi untuk pekerjaan basement lantai 3. Untuk durasi pekerjaan 
struktur basement dapat dilihat pada lampiran 3. 
 
4.4.4.1 Pekerjaan Dinding Basement 
Tahapan pekerjaan dinding basement dimulai dengan pekerjaan 
pembesian, pemasangan bekisting dan pekerjaaan pengecoran. 
Berikut merupakan perhitungan durasi pekerjaan dinding 
basement: 
1. Durasi Pembesian 
Produktivitas tukang besi per harinya 140 kg/org/hari, 
produktivitas tukang diketahui dengan melakukan wawancara 
pada pihak pelaksana. 
Volume pekerjaan  = 10866,25 kg 
1 group   = 3 tkg besi : 5 pekerja 
Produktivitas per group = (8 x 140 kg/org/hari) 
= 1120 kg/grup/hari  
Kebutuhan tenaga kerja = 2 grup (6 tkg besi : 10 pekerja) 
Durasi   = 10866,25
1120×2  = 5 hari 
 
2. Durasi Pemasangan Bekisting 
Produktivitas tukang kayu 5 m2/org/hari, produktivitas 
diketahui dengan melakukan wawancara pada pihak 
pelaksana.  
Volume pekerjaan  = 428,46 m2 
1 group   = 2 tkg kayu : 2 pekerja 
Produktivitas per group = (4 x 5 m2/org/hari) 
= 20 m2/grup/hari  
Kebutuhan tenaga kerja = 4 grup (8 tkg kayu : 8 pekerja) 
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Durasi   = 428,46
20 × 4 = 6 hari 
 
3. Durasi Pengecoran 
Pengecoran kolom dilakukan dengan menggunakan bucket.  
Volume pekerjaan  = 170,72 m3 
Kapasitas truck mixer = 7 m3 
Waktu kerja efektif  = 8 jam kerja 
Kapasitas bucket  = 0,8 m3 (hasil wawancara) 
Produktivitas bucket/hari = 26,56 m3/hari 
Durasi pengecoran  = 170,718
26,56  = 7 hari 
 
4.4.4.2 Pekerjaan Kolom dan Shearwall 
Pada pekerjaan kolom dilakukan beberapa tahapan perkerjaan. 
Dimulai dari pemasangan tulangan, bekisting dan pengecoran. 
Untuk mengetahui durasi pekerjaan kolom, diperlukan perhitungan 
durasi per item pekerjaan sebagai berikut : 
1. Durasi Pembesian Kolom dan Shearwall 
Pada perhitungan durasi perlu diketahui produktivitas 
pekerjanya. Pada pekerjaan pembesian kolom diketahui 
bahwa produktivitas tukang besi per harinya adalah 140 
kg/org/hari. Produktivitas pekerja diketahui dengan 
melakukan wawancara oleh pihak pelaksana.  
Volume pekerjaan  = 12121,37  kg 
1 group   = 3 tkg besi : 5 pekerja 
Produktivitas per group = (8 x 140 kg/org/hari) 
= 1120 kg/grup/hari  
Kebutuhan tenaga kerja = 2 grup (6 tkg besi : 10 pekerja) 
Durasi   = 12121,37
1120×2  = 6 hari 
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2. Durasi Pemasangan Bekisting 
Produktivitas pekerja adalah 5 m2/org/hari (produktivitas 
tukang diketahui dengan melakukan wawancara dengan 
pelaksana).  
Volume pekerjaan = 228,66 m2 
1 group  = 2 tkg kayu : 2 pekerja 
Produktivitas per group = (4 x 5 m2/org/hari) 
= 20 m2/grup/hari  
Kebutuhan tenaga kerja = 4 grup (8 tkg kayu : 8 pekerja) 
Durasi   = 228,66
20 × 4 = 3 hari 
 
3. Durasi Pengecoran 
Pengecoran kolom dilakukan dengan menggunakan bucket.  
Volume pekerjaan  = 54,76 m3 
Kapasitas truck mixer = 7 m3 
Waktu kerja efektif  = 8 jam kerja 
Kapasitas bucket  = 0,8 m3 (hasil wawancara) 
Produktivitas bucket/hari = 26,56 m3/hari 
Durasi pengecoran  = 54,76
26,56 = 2 hari 
4.4.5 Pekerjaan Pelat Lantai  
Tahapan pekerjaan pelat lantai dimulai dengan pekerjaan 
pembesian, pemasangan bekisting dan pengecoran. Berikut 
merupakan perhitungan durasi yang dibutuhkan : 
1. Durasi Pembesian Pelat Lantai 
Produktivitas pekerjan 140 kg/org/hari (hasil wawancara pada 
pihak pelaksana) 
Volume pekerjaan  = 44157,37 kg 
1 group   = 3 tkg besi : 5 pekerja 
Produktivitas per group = (8 x 140 kg/org/hari) 
= 1120 kg/grup/hari  
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Kebutuhan tenaga kerja = 4 grup (12 tkg besi : 20 pekerja) 
Durasi   = 44157,369
1120× 4  = 10 hari 
 
2. Durasi Pemasangan Bekisting 
Produktivitas pekerja 5 m2/org/hari (hasil wawancara pada 
pihak pelaksana) 
Volume pekerjaan  = 29,97 m2 
1 group   = 2 tkg kayu : 2 pekerja 
Produktivitas per group = (4 x 5 m2/org/hari) 
= 20 m2/grup/hari  
Kebutuhan tenaga kerja = 2 grup (4 tkg kayu : 4 pekerja) 
Durasi   = 29,97
20 × 2 = 1 hari 
 
3. Durasi Pengecoran 
Pada pekerjaan pengecoran balok dan pelat lantai alat bantu 
pengecoran digunakan concrete pump. 
Volume pekerjaan  = 284,89 m3 
Kapasitas truck mixer = 7 m3 (hasil wawancara) 
Waktu kerja efektif  = 8 jam kerja 
Produktivitas concrete pump= 139,44 m3/hari 
Durasi pengecoran  = 284,886
139,44  = 3 hari 
 
Sequencing pekerjaan untuk skenario 1 dan skenario 2 secara detail 
dan keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3. Sequencing 
pekerjaan skenario 1 secara garis besar dapat dilihat  pada Tabel 
4.33. Sedangkan sequencing pekerjaan skenario 2 dapat dilihat 
pada Tabel 4.34. 
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Tabel 4.33 Durasi Pekerjaan Basement Skenario 1 
Kode Uraian Pekerjaan Durasi (hari) Predecessors 
0 Struktur Bawah 375   
1   Soldier Pile 150   
2   Bored Pile 112 1FS 
3   Galian Basement 77 2FS + 5 days 
4   Capping Beam 4 2FS + 23 days 
5   Pile Cap 49 3FS + 17 days 
6   Raft Foundation 25 5FS + 14 days 
7 Struktur Basement    
8 Pekerjaan L3 26   
9   Slab 20 6FS 
10   Kolom 9 6SS + 9 days 
11   Dinding 13 10FS - 5 days 
12   Ramp 3 - 3A 4 9FS - 5 days 
13   Tangga 3 - 2 3 12FS - 1 days 
14 Pekerjaan L3A 52   
15   Slab 43 9SS 
16   Kolom 32 11FS - 2 days 
17   Dinding 11 16FS - 13 days 
18   Ramp 3A - 2 4 15FS - 4 days 
19   Tangga 3A - 2A 3 18FS - 1 days 
20 Pekerjaan L2 31   
21   Slab dan Balok 17 19FS - 1 days 
22   Kolom 24 17FS - 7 days 
23   Dinding 11 23FS - 8 days 
24   Ramp 2 - 2A 3 21FS - 5 days 
25   Tangga 2 - 1 2 24FS - 1 days 
26 Pekerjaan L2A 30   
27   Slab dan Balok 30 25FS - 1 days 
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Kode Uraian Pekerjaan Durasi (hari) Predecessors 
28   Kolom 21 27FS - 4 days 
29   Dinding 10 28FS - 19 days 
30   Ramp 2A - 1 3 27FS - 6 days 
31   Tangga 2A - 1A 2 30FS - 1 days 
32 Pekerjaan L1 37   
33   Slab dan Balok 25 31FS - 1 days 
34   Kolom 31 29FS - 7 days 
35   Dinding 15 34FS - 11 days 
36   Ramp 1 - 1A 3 33FS - 11 days 
37   Tangga 1 - Ground 3 36FS - 1 days 
38 Pekerjaan L1A 40   
39   Slab dan Balok 32 37FS - 1 days 
40   Kolom 5 35FS - 13 days 
41   Dinding 16 40FS - 5 days 
42   Ramp 1A - Ground 10 39FS - 5 days 
43   Tangga 1A - Ground 2 42FS  5 days 
 
Tabel 4.34 Durasi Pekerjaan Basement Skenario 2 
Kode Uraian Pekerjaan Durasi (hari) Predecessors 
0 Struktur Bawah    
1   Soldier Pile 83   
2   Bored Pile 64 1FS - 20 days 
3   Galian Basement 77 2FS + 5 days 
4   Capping Beam 4 2FS + 23 days 
5   Pile Cap 49 3FS + 17 days 
6   Raft Foundation 25 5FS + 14 days 
7 Struktur Basement    
8 Pekerjaan L3 26   
120  
 
Kode Uraian Pekerjaan Durasi (hari) Predecessors 
9   Slab 20 6FS 
10   Kolom 9 6SS + 9 days 
11   Dinding 13 10FS - 5 days 
12   Ramp 3 - 3A 4 9FS - 5 days 
13   Tangga 3 - 2 3 12FS - 1 days 
14 Pekerjaan L3A 52   
15   Slab 43 9SS 
16   Kolom 32 11FS - 2 days 
17   Dinding 11 16FS - 13 days 
18   Ramp 3A - 2 4 15FS - 4 days 
19   Tangga 3A - 2A 3 18FS - 1 days 
20 Pekerjaan L2 31   
21   Slab dan Balok 17 19FS - 1 days 
22   Kolom 24 17FS - 7 days 
23   Dinding 11 23FS - 8 days 
24   Ramp 2 - 2A 3 21FS - 5 days 
25   Tangga 2 - 1 2 24FS - 1 days 
26 Pekerjaan L2A 30   
27   Slab dan Balok 30 25FS - 1 days 
28   Kolom 21 27FS - 4 days 
29   Dinding 10 28FS - 19 days 
30   Ramp 2A - 1 3 27FS - 6 days 
31   Tangga 2A - 1A 2 30FS - 1 days 
32 Pekerjaan L1 37   
33   Slab dan Balok 25 31FS - 1 days 
34   Kolom 31 29FS - 7 days 
35   Dinding 15 34FS - 11 days 
121 
 
36   Ramp 1 - 1A 3 33FS - 11 days 
37   Tangga 1 - Ground 3 36FS - 1 days 
38 Pekerjaan L1A 40   
39   Slab dan Balok 32 37FS - 1 days 
40   Kolom 5 35FS - 13 days 
41   Dinding 16 40FS - 5 days 
42   Ramp 1A - Ground 10 39FS - 5 days 
43   Tangga 1A - Ground 2 42FS  5 days 
 
4.5 Analisa Harga Satuan 
Pada Tugas Akhir ini dilakukan perhitungan Analisa Harga 
Satuan (AHS) yang disesuaikan dengan produktivitas alat dan 
jumlah pekerja dilapangan. Perhitungan AHS dihitung berdasarkan 
kebutuhan alat, pekerja dan material yang dibutuhkan. Berikut 
merupakan contoh perhitungan analisa harga satuan pada 
pekerjaan penulangan dan untuk AHS pekerjaan lainnya dapat 
dilihat pada lampiran 4. 
1 kg penulangan kolom 
Produktivitas (Qt) : 140 kg/org/hari 
Jam kerja (Tk)  : 8 jam kerja 
 
Kebutuhan tenaga kerja : Mandor (M)  : 1 orang 
     Kepala tukang (Kt) : 1 orang 
     Tukang besi (T) : 1 orang 
     Pekerja (P)  : 5 orang 
 
Keterangan : 
1 mandor = 10 pekerja 
1 tukang besi = 4 pekerja 
1 kepala tukang = 5 tukang besi 
Perhitungan koefisien 
1. Tukang besi = 𝑇𝑇𝐽𝐽 ×𝑀𝑀
𝑄𝑄𝑡𝑡
 = 1
140
 = 0,0071 org/hari 
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2. Pekerja  = koefisien tukang x jumlah pekerja 
  = 0,0071 x 4 
  = 0,0286 org/hari 
3. Kepala tukang = koefisien tukang / jumlah pekerja 
  = 0,0071 / 5 
  = 0,0014 
4. Mandor  = koefisien kepala tukang / jumlah pekerja 
  = 0,0014 / 10 
  = 0,0001 
Contoh analisa harga satuan dapat dilihat pada tabel 4.35 
 
Tabel 4.35 Analisa Harga Satuan Penulangan 
 
 
Perhitungan analisa harga satuan untuk pekerjaan lainnya dapat 
dilihat pada lampiran 4. 
 
4.6 Rencana Anggaran Biaya  
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Tugas Akhir ini hanya 
untuk RAB pada pekerjaan basement saja. Perhitungan RAB 
Jumlah harga
A.
1. 2.840,00Rp                     
2. 710,00Rp                       
3. 149,14Rp                       
3. 17,07Rp                         
3.716,21Rp                     
B.
1. 10.500,00Rp                   
2. 345,00Rp                       
10.845,00Rp                   
C.
1. 5.000,00Rp                     
2. 3.750,00Rp                     
8.750,00Rp                     
23.311,21Rp                   
Tenaga Kerja
Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan
0,0014 104.400,00Rp               
Mandor org/hari 0,0001 119.500,00Rp               
99.400,00Rp                
Tukang Besi org/hari 0,0071 99.400,00Rp                
Alat
Bar bender ls 0,0033 1.500.000,00Rp            
Jumlah Harga Pekerja
Material
1,050 10.000,00Rp                
Kawat Beton kg 23.000,00Rp                
Total
Jumlah Harga Alat
0,015
Pekerja org/hari 0,0286
No
Jumlah Harga Material
Besi Beton Ulir kg
Kepala Tukang org/hari
Bar cutter ls 0,0025 1.500.000,00Rp            
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dilakukan dengan mengalikan volume total pada setiap item 
pekerjaan dengan analisa harga satuan yang telah dibuat 
sebelumnya. Berikut merupakan rekapitulasi RAB skenario 1 pada 
Tabel 4.36 dan rekapitulasi RAB skenario 2 pada Tabel 4.37. 
sedangkan untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
dapat dilihat pada lampiran 4. 
 
Tabel 4.36 Rekapitulasi RAB Skenario 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA          Rp.
1 Soldier Pile 11.720.000.156,501Rp               
2 Pondasi Bored Pile 10.921.543.375,681Rp               
3 Capping Beam 396.395.199,464Rp                    
4 Galian Basement 2.319.499.780,166Rp                 
5 Pile Cap 1.888.296.821,924Rp                 
6 Raft Foundation 6.123.593.330,525Rp                 
7 Pelat  Basement 3.650.951.897,272Rp                 
8 Kolom dan Shearwall 5.648.715.491,464Rp                 
9 Pelat lantai dan Balok 11.413.710.104,264Rp               
10 Dinding Basement 2.569.608.703,932Rp                 
11 Ramp 600.485.541,740Rp                    
12 Tangga 195.662.115,491Rp                    
13 Dewatering 155.500.000,000Rp                    
14 Biaya bulanan 3.094.382.000,000Rp                 
Jumlah Total Harga 60.698.344.518,43Rp                 
PPN 10% 6.069.834.451,84Rp                   
Jumlah Total Harga Setelah Pajak 66.768.178.970,27Rp                 
Jumlah Total Harga Setelah Pembulatan 66.768.178.970,00Rp                 
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Tabel 4.37 Rekapitulasi RAB Skenario 2 
 
 
4.7 Hasil Perhitungan 
Setelah melakukan perencanaan ulang dapat diketahui biaya 
dan waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan basement. Dengan 
melakukan 2 skenario didapatkan hasil sebegai berikut : 
1. Pada skenario pertama, didapatkan durasi pekerjaan 497 
hari dengan biaya sebesar Rp 66.768.178.970,00  
2. Skenario kedua, didapatkan durasi pekerjaan 386 hari 
dengan biaya sebesar  Rp 90.964.651.850,00  
Sedangkan pada kondisi existing saat ini durasi pekerjaan selama 
633 hari dengan biaya sebesar Rp  Rp  52.641.543.532,183  
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA         
1 Soldier Pile 23.440.000.313,003Rp                                 
2 Pondasi Bored Pile 21.843.086.751,363Rp                                 
3 Capping Beam 396.395.199,464Rp                                      
4 Galian Basement 2.319.499.780,166Rp                                   
5 Pile Cap 1.888.296.821,924Rp                                   
6 Raft Foundation 6.123.593.330,525Rp                                   
7 Pelat  Basement 3.650.951.897,272Rp                                   
8 Kolom dan Shearwall 5.648.715.491,464Rp                                   
9 Pelat lantai dan Balok 11.413.710.104,264Rp                                 
10 Dinding Basement 2.569.608.703,932Rp                                   
11 Ramp 600.485.541,740Rp                                      
12 Tangga 195.662.115,491Rp                                      
13 Dewatering 155.500.000,000Rp                                      
14 Biaya bulanan 2.449.632.000,000Rp                                   
Jumlah Total Harga 82.695.138.050,61Rp                                   
PPN 10% 8.269.513.805,06Rp                                     
Jumlah Total Harga Setelah Pajak 90.964.651.855,67Rp                                   
Jumlah Total Harga Setelah Pembulatan 90.964.651.850,00Rp                                   
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil perencanaan metode konstruksi basement yang 
dilakukan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada kondisi existing untuk pekerjaan bored pile dan soldier 
pile dilakukan dengan menggunakan 1 zonasi pekerjaan, dan 
untuk pekerjaan penggalian basement dilakukan dengan 
menggunakan 3 zonasi penggalian. Pada kondisi ini 
dibutuhkan durasi pekerjaan selama 633 hari dengan biaya 
sebesar Rp 52.641.543.532,183. 
2. Skenario pertama digunakan satu unit alat bor dan 
menggunakan satu zona pengerjaan untuk bored pile dan 
soldier pile. Untuk pekerjaan penggalian basement dilakukan 
dengan membuat dua zonasi pengerjaan dan menggunakan 
satu unit alat berat yakni excavator pada masing-masing zona. 
Pada skenario ini dibutuhkan durasi pekerjaan selama 497 hari 
dengan biaya Rp 66.768.178.970,00. 
3. Skenario kedua digunakan dua unit alat bor dan menggunakan 
dua zona pengerjaan untuk bored pile dan soldier pile. Untuk 
pekerjaan penggalian basement dilakukan dengan membuat 
dua zonasi pengerjaan dan menggunakan satu unit alat berat 
yakni excavator pada masing-masing zona. Pada skenario ini 
dibutuhkan durasi pekerjaan selama 386 hari dengan biaya 
sebesar Rp 90.964.651.850,00. 
 
5.2 Saran 
Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan antara lain 
tidak dilakukannya perhitungan resiko metode pelaksanaan. Selain 
itu pada Tugas Akhir ini tidak dilakukan identifikasi resiko pada 
penjadwalan, sehingga penjadwalan dapat dilaksanakan secara 
nyata dilapangan. 
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fragments, dark grey, 
coarse grained, loose
Sand,
with a trace of clay, dark 
grey, fine grained, loose
SOIL / ROCK SPT
TYPEDESCRIPTIONSYMBOL
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STRENGTH TEST
ATTERBERG LIMITS
0 20 40 60 80 100
t
t/m3
Gs
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0  TO 10 % : TRACE
10 TO 20 % : LITTLE
20 TO 35 % : SOME
35 TO 50 % : AND     
UDS
WATER CONTENT, %
PLASTIC LIMIT, %
LIQUID LIMIT, %
DRILLING LOG
eo
REMARKS :
21.00
21.45
27.00
27.45
23.00
23.45
29.00
29.45
25.00
25.45
8 10
15   15
9 12
15   15
14 18
15   15
16 19
15   15
17 21
15   15
1
7
-1
9
 A
p
ri
l 
2
0
1
3
Silty clay,
dark grey, very stiff 
consistency
21
18
32
35
38
31.00
31.45
37.00
37.45
33.00
33.45
39.00
39.45
35.00
35.43
18 24
15  15
16 20
15  15
23 27
15  13
21 28
15   15
20 24
15   15
50
28
49
44
Clayey silt,
light brownish grey, hard 
consistency
Sand,
brown, fine to medium 
grained, dense
Clayey silt,
with a little to some of sand, 
light brownish grey, hard 
consistency
with a little of gravel at 
some depth
CORE
GWL : - 1.50m.DEPTH             : 60.00 m.
COORDINATE :
PROJECT   : Apartemen.
LOCATION : Kertajaya, Surabaya.
HOLE NO : BH-2B.
Drill Master : Nono.
36
42
Clayey silt,
with a trace of fine grained 
sand, brown, hard 
consistency
30 71
31
2.66
CH
-
MH
29 115
27
2.69
41 71
50
2.72
eo

SOIL / ROCK SPT
TYPEDESCRIPTIONSYMBOL
D
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STRENGTH TEST
ATTERBERG LIMITS
0 20 40 60 80 100
t
t/m3
Gs
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
0  TO 10 % : TRACE
10 TO 20 % : LITTLE
20 TO 35 % : SOME
35 TO 50 % : AND     
UDS
WATER CONTENT, %
PLASTIC LIMIT, %
LIQUID LIMIT, %
DRILLING LOG
REMARK :
15 18
15   15
17 20
15   15
12 15
15   15
10 14
15   15
14 17
15   15
41.00
41.45
43.00
43.45
45.00
45.45
47.00
47.45
49.00
49.45
Clayey silt,
light brownish grey, very 
stiff to hard consistency
1
9
-2
1
 A
p
ri
l 
2
0
1
3
22 28
15   15
18 20
15   15
17 26
15   15
18 27
15   15
16 28
15   15
51.00
51.45
53.00
53.45
55.00
55.45
57.00
57.45
59.00
59.45
33
24
31
50
38
43
45
44
Clayey silt,
with a trace to a little of fine 
grained sand, dark grey, 
very stiff to hard 
consistency
CORE
End Of Drilling
27
GWL : - 1.50m.DEPTH             : 60.00 m.
COORDINATE :
PROJECT   : Apartemen.
LOCATION : Kertajaya, Surabaya.
HOLE NO : BH-2B.
Drill Master : Nono.
37
42
10745
1.262.631.69
CH
-
MH
220.75UU
41
10445
1.682.661.68
42.25UU
42
10648
1.422.671.63
51.95UU
40
10543
1.262.661.68
CH
-
MH
71.60UU
39
115
52 1.362.661.71
120.32UU
47 9361
2.72
50
11455
1.312.641.77
Summary of Laboratory Test 
Project : Apartemen Kertajaya 
Location : Kertajaya, Surabaya. 
Sample No. BH-2B BH-2B BH-2B BH-2B BH-2B 
Sample depth, m 34.50-35.00 36.50-37.00 39.00-39.45 40.50-41.00 42.50-43.00 
Natural water content, % 31 27 50 45 45 
Specific gravity, Gs 2.66 2.69 2.72 2.63 2.66 
Unit weight, ton/m3 * * * 1.69 1.68 
Natural void ratio 1.26 1.30 
Degree of saturation, % 94 92 
Atterberg Limits 
Liquid limit, % 71 115 71 107 104 
Plastic Limit, % 30 29 41 42 41 
Plasticity Index 41 86 30 65 63 
Visual Soil description 
Clayey silt, 
with some of sand, 
light brownish grey 
Clayey  silt, 
with a little of sand, 
a little of gravel 
Clayey silt, with 
a trace of sand, 
light brownish grey 
Clayey silt, 
light brownish grey 
Clayey silt, 
light brownish grey 
Unified soil description CH CH MH CH/MH CH/MH 
S 
T 
R T 
E E 
N S 
G T 
T 
H 
Unconfined (U) 
(R) 
Cohesion, kg/cm2 
Cohesion, kg/cm2 
Triaxial UU 
Test 
Cohesion, kg/cm2 * * * 0.75 2.25 
Angle of Int. Friction 22 4 
CU 
Test 
Total Cohesion, kg/cm2 
Angle of Int. Friction 
Eff. Cohesion, kg/cm
2
 
Angle of Int. Friction 
Consol
. Test 
Precons.Pressure, kg/cm2 * * * 1.75 2.70 
Compression Index, Cc. 0.383 0.402 
Note : 
*) sample unable to be molded / fail at test 
  
 
 
Summary of Laboratory Test 
 
Project : Apartemen Kertajaya 
Location : Kertajaya, Surabaya. 
 
Sample No. BH-2B BH-2B BH-2B BH-2B BH-2B 
Sample depth, m 44.50-45.00 46.50-47.00 48.50-49.00 53.00-53.45 56.50-57.00 
Natural water content, % 48 43 52 61 55 
Specific gravity, Gs 2.67 2.66 2.66 2.72 2.64 
Unit weight, ton/m3 1.63 1.68 1.71 * 1.77 
Natural void ratio 1.42 1.26 1.36  1.31 
Degree of saturation, % 90 90 100  100 
 
Atterberg Limits 
Liquid limit, % 106 105 115 93 114 
Plastic Limit, % 42 40 39 47 50 
Plasticity Index 64 65 76 46 64 
 
Visual Soil description 
Clayey silt, 
light brownish grey 
Clayey silt, with 
a trace of sand, 
dark grey 
Clayey silt, with 
a trace of sand, 
dark grey 
Clayey silt, with 
a trace of sand, 
dark grey 
Clayey silt, with 
a trace of sand, 
dark grey 
Unified soil description CH/MH CH CH MH MH 
S 
T 
R T 
E E 
N S 
G T 
T 
H 
Unconfined (U) 
(R) 
Cohesion, kg/cm2      
Cohesion, kg/cm2      
Triaxial UU 
Test 
Cohesion, kg/cm2 1.95 1.60 0.32 * * 
Angle of Int. Friction 5 7 12   
 
CU 
Test 
Total Cohesion, kg/cm2      
Angle of Int. Friction      
Eff. Cohesion, kg/cm
2
      
Angle of Int. Friction      
Consol
. Test 
Precons.Pressure, kg/cm2 2.05 3.10 2.70 * 3.20 
Compression Index, Cc. 0.392 0.379 0.550  0.470 
Note : 
*) sample unable to be molded / fail at test 
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POTONGAN PRINSIP RAFT PILE (RP)
Proyek : Apartemen One East Residence
Tempat : Surabaya
Jumlah 
Grup Produktivitas/grup/hari Durasi
Alat Satuan Pekerja Satuan (bh)
1 PEKERJAAN SOLDIER PILE
ZONA 1
Tiang Bentonite
a. Pengeboran m3 2234,00 100 m/hari - - 0,0100 1 1 100 23
b. Pengecoran m3 631,33 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 5
Tiang Beton Bertulang
a. Pengeboran m3 2234,00 100 m/hari - - 0,0100 1 1 100 23
b. Pembesian kg 218752,49 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 3 3360 66
c. Pengecoran m3 1753,69 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 13
ZONA 2
Tiang Bentonite
a. Pengeboran m3 2820,00 100 m/hari - - 0,0100 1 1 100 29
c. Pengecoran m3 796,93 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 6
Tiang Beton Bertulang
a. Pengeboran m3 2820,00 100 m/hari - - 0,0100 1 1 100 29
b. Pembesian kg 275971,52 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 3 3360 83
c. Pengecoran m3 2213,70 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 16
2 PEKERJAAN BORED PILE
ZONA 1
a. Pengeboran m3 3990,00 100 m/hari - - 0,0100 1 - 100 40
b. Pembesian kg 158309,73 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 3 3360 48
c. Pengecoran m3 2959,95 139,44 m3/hari - - 0,1750 1 1 139,44 22
ZONA 2 -
a. Pengeboran m3 3318,00 100 m/hari - - 0,0100 1 - 100 34
b. Pembesian kg 212298,24 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 3 3360 64
c. Pengecoran m3 2248,65 139,44 m3/hari - - 0,1750 1 1 139,44 17
3 GALIAN BASEMENT
TAHAP I
ZONA 1
a. Penggalian el.-5 m m3 9618,64 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 26
ZONA 2
a. Penggalian el.-5 m m3 9337,43 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 25
b. Pemasangan strutting baja -3.2 m kg 67950,00 - - 900 kg/org/hari 0,0011 16 2 28800 3
DURASI PEKERJAAN
NO URAIAN PEKERJAAN Satuan Harian  Volume 
Produktivitas Koefisien 
Sumber Daya
Jumlah 
Sumber 
Daya
(1) (2) (3)  (4) (5) (13)=(4)/(12)(7) (8) (9)=1/(5) atau (9)=1/(7) (10) (11)
(12)=(5)*(10)*(11) atau 
(12)=(7)*(10)*(11)(6)
TAHAP II
ZONA 1
a. Penggalian el.-9 m m3 7694,91 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 21
ZONA 2
a. Penggalian el.-9 m m3 7469,95 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 20
b. Pemasangan strutting baja -8.2 m kg 67950,00 - - 900 kg/org/hari 0,0011 16 2 28800 3
TAHAP III
ZONA 1
a. Penggalian el.-2.65 m m3 5097,88 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 14
ZONA 2
a. Penggalian el.-4.5 m m3 9066,98 382,420 m3/hari - - 0,0026 1 - 382,42 24
Pengangkutan tanah menggunakan PC-200 m3 14164,86 790,40 m3/hari - - 0,0013 1 - 790,40 18
4 CAPPING BEAM
a. m2 198,19 - - 5 m3/org/hr 0,2000 4 6 120 2
b. Pekerjaan Pembesian kg 12378,39 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 6 6720 2
c. m3 194,80 139,44 m3/hari - - 0,1750 1 1 139 2
5 PEKERJAAN PILE CAP
a. Pembobokan tiang pancang m3 259,43 - - 0,75 m3/org/hr 1,33333 2 8 12 22
b. Pekerjaan Lantai Kerja K-125 t=100 mm m3 42,91 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 27 2
c. Pekerjaan Pembesian kg 49543,85 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 3 3360 15
d. Pemasangan Bekisting m2 485,22 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 6 120 5
e. Pengecoran (K-350) m3 591,05 139,44 m3/hari - - 0,0072 4 1 139 5
6 PEKERJAAN RAFT FOUNDATION
a. Pekerjaan Lantai Kerja K-125 m3 968,22 139,44 m3/hari - - 0,0072 4 1 558 2
b. Pekerjaan Pembesian kg 148766,51 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 6 6720 23
c. Pemasangan Bekisting m2 282,00 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 6 120 3
d. Pengecoran m3 3230,73 418,32 m3/hari - 0,1750 4 1 1673 2
STRUKTUR BASEMENT
7 PEKERJAAN LANTAI 3
Slab 
a. Urugan Sirtu m3 56,98 - - 4 m3/org/hr 0,2500 4 1 16 4
b. Lantai Kerja K-125 m3 78,17 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 3
c. Pembesian Slab kg 44157,37 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 10
d. Bekisting Slab m2 29,97 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 2 40 1
e. Cor Slab m3 284,89 139,44 m3/hari - - 0,1750 1 1 139,44 3
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 12121,37 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 6
b. Bekisting Kolom m2 228,66 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 3
c. Cor Kolom m3 54,76 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 26,56 3
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 10866,25 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 5
b. Bekisting Dinding m2 428,46 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 6
c. Cor Dinding m3 170,72 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 27 7
PEKERJAAN RAMP 3 - 3A
a. Bekisting m2 84,25 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 2 40 3
b. Pembesian kg 1382,69 - - 140 kg/org/hr 0,0071 5 2 1400 1
Bekisting
Pengecoran
c. Pengecoran m3 11,35 26,56 m3/hari - - 0,1750 8 3 637,44 1
PEKERJAAN TANGGA 3 - 2
a. Bekisting m2 41,31 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 2 40 2
b. Pembesian kg 494,02 - - 140 kg/org/hr 0,0071 5 2 1400 1
c. Pengecoran m3 4,45 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 26,56 1
8 PEKERJAAN LANTAI 3A
Slab 
a. Pengurugan Sirtu m3 118,89 - - 4 m3/org/hr 0,2500 4 1 16 8
b. Pekerjaan Lantai Kerja K-125 m3 117,76 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 27 5
c. Pembesian Slab kg 73702,24 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 17
d. Bekisting Slab m2 16,93 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 2 40 1
e. Cor Slab m3 446,68 139,44 m3/hari - - 0,1750 1 1 139 4
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 49597,97 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 23
b. Bekisting Kolom m2 1107,50 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 14
c. Cor Kolom m3 222,67 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 27 9
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 10056,74 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 5
b. Bekisting Dinding m2 395,83 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 5
c. Cor Dinding m3 157,89 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 27 6
PEKERJAAN RAMP 3A-2
a. Bekisting m2 84,25 - - 5 m2/org/hr 0,0071 4 2 40 3
b. Pembesian kg 1382,69 - - 140 kg/org/hr 0,0071 5 2 1400 1
c. Pengecoran m3 11,35 26,56 m3/hari - - 0,1750 8 2 424,96 1
PEKERJAAN TANGGA 3A-2A
a. Bekisting m2 20,66 - - 5 m2/org/hr 0,007142857 4 2 40 1
b. Pembesian kg 494,02 - - 140 kg/org/hr 0,007142857 5 2 1400 1
c. Pengecoran m3 2,23 26,56 m3/hari - - 0,1750 1 1 26,56 1
9 PEKERJAAN LANTAI 2
Slab dan Balok
a. Bekisting Slab dan Balok m2 1014,44 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 13
b. Pembesian Slab dan Balok kg 62470,63 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 14
c. Cor Slab m3 335,11 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 3
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 39821,10 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 18
b. Bekisting Kolom m2 649,14 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 9
c. Cor kolom m3 138,14 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 6
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 8453,08 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 4
b. Bekisting Dinding m2 427,72 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 6
c. Cor Dinding m3 128,04 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 5
PEKERJAAN RAMP 2 - 2A
a. Bekisting m2 84,25 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 2
b. Pembesian kg 1382,69 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 1
c. Pengecoran m3 11,35 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 1
PEKERJAAN TANGGA 2 - 1
a. Bekisting m2 41,31 - - 5 m2/org/hr 0,2 4 4 80 1
b. Pembesian kg 988,04 - - 140 kg/org/hr 0,007142857 8 2 2240 1
c. Pengecoran m3 4,45 26,56 m3/hari - - 0,0072 1 1 26,56 1
10 PEKERJAAN LANTAI 2A
Slab dan Balok
a. Bekisting Slab dan Balok m2 1132,96 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 15
b. Pembesian Slab dan Balok kg 114232,36 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 26
c. Cor Slab m3 421,28 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 4
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 21488,81 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 10
b. Bekisting Kolom m2 360,53 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 5
c. Cor kolom m3 272,02 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 11
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 7823,98 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 4
b. Bekisting Dinding m2 395,09 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 5
c. Cor Dinding m3 118,41 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 5
PEKERJAAN RAMP 2A-1
a. Bekisting m2 84,25 - - 5 m2/org/hr 0,200 4 4 80 2
b. Pembesian kg 1382,69 - - 140 kg/org/hr 0,007 8 2 2240 1
c. Pengecoran m3 11,35 26,56 m3/hari - - 0,038 1 1 26,56 1
PEKERJAAN TANGGA 2A-1A
a. Bekisting m2 20,66 - - 5 m2/org/hr 0,200 4 2 80 1
b. Pembesian kg 494,02 - - 140 kg/org/hr 0,007 5 2 2240 1
c. Pengecoran m3 2,23 26,56 m3/hari - - 0,007 1 1 26,56 1
11 PEKERJAAN LANTAI 1
Slab dan Balok
a. Bekisting Slab dan Balok m2 918,98 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 12
b. Pembesian Slab dan Balok kg 76913,06 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 18
c. Cor Slab m3 861,55 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 7
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 47479,87 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 22
b. Bekisting Kolom m2 1284,07 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 17
c. Cor kolom m3 229,60 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 9
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 13068,83 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 6
b. Bekisting Dinding m2 703,94 - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 9
c. Cor Dinding m3 140,73 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 6
PEKERJAAN RAMP 1 - 1A
a. Bekisting m2 84,25 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 2
b. Pembesian kg 1382,69 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 1
c. Pengecoran m3 11,35 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 1
PEKERJAAN TANGGA 1 - ground
a. Bekisting m2 92,04 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 2
b. Pembesian kg 2726,25 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 1
c. Pengecoran m3 15,44 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 1
12 PEKERJAAN LANTAI 1A
Slab dan Balok
a. Bekisting Slab m2 1227,66 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 16
b. Pembesian Slab kg 122513,54 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 28
c. Cor Slab m3 490,67 139,44 m3/hari - - 0,0072 1 1 139,44 4
Kolom
a. Pembesian Kolom kg 3387,11 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 2
b. Bekisting Kolom m2 118,41 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 2
c. Cor kolom m3 17,39 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 1
Dinding
a. Pembesian Dinding kg 9559,11 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 5
b. Bekisting Dinding m2 490,45 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 7
c. Cor Dinding m3 98,05 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 4
PEKERJAAN RAMP 1A - ground
a. Bekisting m2 505,47 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 7
b. Pembesian kg 8296,15 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 2 2240 4
c. Pengecoran m3 68,09 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 3
PEKERJAAN TANGGA 1A - ground
a. Bekisting m2 21,22 - - 5 m2/org/hr 0,2000 4 4 80 1
b. Pembesian kg 529,17 - - 140 kg/org/hr 0,0071 8 4 4480 1
c. Pengecoran m3 2,39 26,56 m3/hari - - 0,0377 1 1 26,56 1
ID Task Name Volume Satuan Duration Predecessors
0 Pembangunan Basement one East 386,16 days
1 Pekerjaan Soldier Pile 83 days
2 Zona 1 67,66 days
3 Tiang Bentonite 23,33 days
4 Pengeboran 2234,00 m3 23 days
5 Pengecoran 631,33 m3 5 days 4FF+0,33 day
6 Tiang Beton Bertulang 67,66 days
7 Pengeboran 2234,00 m3 23 days 5SS+2 days
8 Pembesian 218752,49 kg 66 days 4SS-24 days
9 Pengecoran 1753,69 m3 13 days 7FF+0,33 day
10 Zona 2 83 days
11 Tiang Bentonite 29,33 days
12 Pengeboran 2820,00 m3 29 days 4SS
13 Pengecoran 796,93 m3 6 days 12FF+0,33 da
14 Tiang Beton Bertulang 83 days
15 Pengeboran 2820,00 m3 29 days 13SS+2 days
16 Pembesian 275971,52 kg 83 days 8SS
17 Pengecoran 2213,70 m3 17 days 15FF+0,33 da
18 Pekerjaan Bored Pile 64 days
19 Zona 1 48 days
20 Pengeboran 3990,00 m3 40 days 9
21 Pembesian 158309,73 kg 48 days 8
22 Pengecoran 2959,95 m3 23 days 20FF+0,5 day
23 Zona 2 64 days
24 Pengeboran 3318,00 m3 34 days 17
25 Pembesian 212298,24 kg 64 days 16FS-30 days
26 Pengecoran 2248,65 m3 16 days 24FF+0,5 day
27 Galian Basement 77 days
28 Tahap 1 29 days
29 Zona 1 26 days
30 Penggalian El. - 5 m 9618,643 m3 26 days 26
31 Zona 2 29 days
32 Penggalian El. -5 m 9337,434 m3 25 days 26
33 Pemasangan Strutting Baja -3.2 m 67950,00 kg 3 days 30;32
34 Tahap 2 24 days
35 Zona 1 21 days
36 Penggalian El.-9 m 7694,915 m3 21 days 33
37 Zona 2 24 days
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38 Penggalian El. -9 m 7469,947 m3 20 days 33
39 Pemasangan Strutting Baja -8.2 m 67950,00 kg 3 days 36;38
40 Tahap 3 24 days
41 Zona 1 14 days
42 Penggalian El.-2.65 m 5097,881 m3 14 days 39
43 Zona 2 24 days
44 Penggalian El.-4.5 m 9066,982 m3 24 days 39
45 Pengangkutan menggunakan 
PC-200
18 days 42FF;44FF
46 Pekerjaan Capping Beam 4 days
47 Bekisting 198,19 m2 2 days 30;32
48 Pembesian 12378,39 kg 2 days 47FF
49 Pengecoran 12378,39 m3 2 days 47;48
50 Pekerjaan Pile Cap 49 days
51 Pembobokan Kepala Tiang 259,43 m3 22 days 42SS+6 days
52 Pekerjaan Lantai Kerja 42,91 m3 2 days 51
53 Pembesian 49543,85 kg 15 days 48;52
54 Bekisting 485,22 m2 5 days 53
55 Pengecoran 591,05 m3 5 days 54
56 Pekerjaan Raft Foundation 25 days
57 Pekerjaan Lantai Kerja 968,22 m3 2 days 55
58 Pembesian 148766,51 kg 23 days 53
59 Bekisting 282,00 m2 3 days 54
60 Pengecoran 3230,73 m3 2 days 58;59
61 Pekerjaan L3 26 days
62 Slab 20 days
63 Urugan sirtu 56,98 m3 4 days 60
64 Lantai Kerja 78,17 m3 3 days 63
65 Pembesian 44157,37 kg 10 days 64
66 Bekisting 29,97 m2 1 day 65FF
67 Cor 284,89 m3 3 days 66
68 Kolom 9 days
69 Pembesian 12121,37 kg 6 days 65SS
70 Bekisting 228,66 m2 3 days 69FF
71 Cor 54,76 m3 3 days 70
72 Dinding 13 days
73 Pembesian 10866,25 kg 5 days 69
74 Bekisting 428,46 m2 6 days 73SS
75 Cor 170,72 m3 7 days 74
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76 Pekerjaan Ramp 3 - 3A 4 days
77 Bekisting 84,25 m2 3 days 66
78 Pembesian 1382,69 kg 1 day 77FF
79 Pengecoran 11,35 m3 1 day 78
80 Pekerjaan Tangga 3-2 3 days
81 Bekisting 41,31 m2 2 days 77
82 Pembesian 494,02 kg 1 day 81FF
83 Pengecoran 4,45 m3 1 day 82
84 Pekejan Lantai 3A 52 days
85 Slab 43 days
86 Urugan sirtu 118,89 m3 8 days 63SS
87 Lantai Kerja 117,76 m3 5 days 86
88 Pembesian 73702,24 kg 17 days 82;87
89 Bekisting 16,93 m2 1 day 88FF
90 Cor 446,68 m3 4 days 89
91 Kolom 32 days
92 Pembesian 49597,97 kg 23 days 73
93 Bekisting 1107,50 m2 14 days 92FF
94 Cor 222,67 m3 9 days 93
95 Dinding 11 days
96 Pembesian 10056,74 kg 5 days 92
97 Bekisting 395,83 m2 5 days 96SS
98 Cor 157,89 m3 6 days 97
99 Pekerjaan Ramp 3A - 2 4 days
100 Bekisting 84,2 5 m2 3 days 89
101 Pembesian 1382,69 kg 1 day 100FF
102 Pengecoran 11,35 m3 1 day 101
103 Pekerjaan Tangga 3A - 2A 3 days
104 Bekisting 20,66 m2 2 days 100
105 Pembesian 494,02 kg 1 day 104FF
106 Pengecoran 2,23 m3 1 day 105
107 Pekerjaan Lantai 2 31 days
108 Slab dan Balok 17 days
109 Pembesian 1014,44 m2 13 days 105
110 Bekisting 62470,63 kg 14 days 109SS
111 Cor 335,11 m3 3 days 110
112 Kolom 24 days
113 Pembesian 39821,10 kg 18 days 96
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114 Bekisting 649,14 m2 9 days 113FF
115 Cor 138,14 m3 6 days 114
116 Dinding 11 days
117 Pembesian 8453,08 kg 4 days 113
118 Bekisting 427,72 m2 6 days 117SS
119 Cor 128,04 m3 5 days 118
120 Pekerjaan Ramp 2 - 2A 3 days
121 Bekisting 84,25 m2 2 days 110
122 Pembesian 1382,69 kg 1 day 121FF
123 Pengecoran 11,35 m3 1 day 122
124 Pekerjaan Tangga 2 - 1 2 days
125 Bekisting 41,31 m2 1 day 121
126 Pembesian 988,04 kg 1 day 125FF
127 Pengecoran 4,45 m3 1 day 126
128 Pekerjaan Lantai 2A 30 days
129 Slab dan Balok 30 days
130 Pembesian 114232,36 kg 26 days 126
131 Bekisting 1132,96 m2 15 days 130FF
132 Cor 421,28 m3 4 days 131
133 Kolom 21 days
134 Pembesian 21488,81 kg 10 days 117
135 Bekisting 360,53 m2 5 days 134FF
136 Cor 272,02 m3 11 days 135
137 Dinding 10 days
138 Pembesian 7823,98 kg 4 days 134
139 Bekisting 395,09 m2 5 days 138FF
140 Cor 118,41 m3 5 days 139
141 Pekerjaan Ramp 2A - 1 3 days
142 Bekisting 84,25 m2 2 days 131
143 Pembesian 1382,69 kg 1 day 142FF
144 Pengecoran 11,35 m3 1 day 143
145 Pekerjaan Tangga 2A - 1A 2 days
146 Bekisting 20,66 m2 1 day 142
147 Pembesian 494,02 kg 1 day 146FF
148 Pengecoran 2,23 m3 1 day 147
149 Pekerjaan Lantai 1 37 days
150 Slab dan Balok 25 days
151 Pembesian 76913,06 kg 18 days 147
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152 Bekisting 918,98 m2 12 days 151FF
153 Cor 861,55 m3 7 days 152
154 Kolom 31 days
155 Pembesian 47479,87 kg 22 days 138
156 Bekisting 1284,07 m2 17 days 155FF
157 Cor 229,60 m3 9 days 156
158 Dinding 15 days
159 Pembesian 13068,83 kg 6 days 155
160 Bekisting 703,94 m2 9 days 159SS
161 Cor 140,73 m3 6 days 160
162 Pekerjaan Ramp 1 - 1A 3 days
163 Bekisting 84,25 m2 2 days 152
164 Pembesian 1382,69 kg 1 day 163FF
165 Pengecoran 11,35 m3 1 day 164
166 Pekerjaan Tangga 1 - Ground 3 days
167 Bekisting 92,04 m2 2 days 163
168 Pembesian 2726,25 kg 1 day 167FF
169 Pengecoran 15,44 m3 1 day 168
170 Pekerjaan Lantai 1A 40 days
171 Slab dan Balok 32 days
172 Pembesian 122513,54 kg 28 days 168
173 Bekisting 1227,66 m2 16 days 172FF
174 Cor 490,67 m3 4 days 173
175 Kolom 5 days
176 Pembesian 3387,11 kg 2 days 159
177 Bekisting 118,41 m2 2 days 176
178 Cor 17,39 m3 1 day 177
179 Dinding 16 days
180 Pembesian 9559,11 kg 5 days 176
181 Bekisting 490,45 m2 7 days 180
182 Cor 98,05 m3 4 days 181
183 Pekerjaan Ramp 1A - Ground 10 days
184 Bekisting 505,47 m2 7 days 173
185 Pembesian 8296,15 kg 4 days 184FF
186 Pengecoran 68,09 m3 3 days 185
187 Pekerjaan Tangga 1A-Ground 2 days
188 Bekisting 21,22 m2 1 day 184
189 Pembesian 529,17 kg 1 day 188FF
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190 Pengecoran 2,39 m3 1 day 189
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Poyek   : Pembangunan Apartement One East Residence
Tempat : Surabaya
Galian/Urugan Pengeboran Tulangan Beton Bekisting
m3 m3 kg m2 m3
1
- 2234 - 631,33 -
- 2234 218752,49 1753,69 -
- 2820 - 796,93 -
- 2820 275971,52 2213,70 -
2
- 3990 158309,73 2959,95 -
- 3318 212298,24 2248,65 -
3
17239,57 - - - -
19903,36 - - - -
Strutting Baja - - 13500 - -
4 - - 12378,39 194,80 198,19
5 - - 49543,85 591,05 485,22
Lantai kerja K-125 - - - 42,91 -
6 - - 148766,51 3230,73 282,00
Lantai kerja K-125 - - - 968,22 -
7
a. Urugaan Sirtu 56,98 - - - -
b. Lantai Kerja K-125 - - - 78,17 -
Bored Pile
REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN BASEMENT
No Uraian Pekerjaan
Soldier Pile
Zona 1
Tiang Bentonite
Tiang Beton Bertulang
Zona 2
Tiang Bentonite
Tiang Beton Bertulang
Volume
Zona 1
Zona 2
Galian
Zona 1
Zona 2
Capping Beam
Pile Cap
Raft Pondasi
Pekerjaan L3
c. Slab - - 44157,37 284,89 29,97
d. Kolom dan Shearwall - - 12121,37 54,76 228,66
e. Dinding Basement - - 10866,25 170,72 428,46
f. Ramp 3 - 3A - - 1382,69 11,35 84,25
g. Tangga 3 - 2 - - 494,02 4,45 41,31
8
a. Urugaan Sirtu 118,89 - - - -
b. Lantai Kerja K-125 - - - 117,76 -
c. Slab - - 73702,24 446,68 16,93
d. Kolom dan Shearwall - - 49597,97 222,67 1107,50
e. Dinding Basement - - 10056,74 157,89 395,83
f. Ramp 3 - 3A - - 1382,69 11,35 84,25
g. Tangga 3 - 2 - - 494,02 2,23 20,66
9
- - 62470,63 335,11 1014,44
- - 39821,10 138,14 649,14
- - 8453,08 128,04 427,72
- - 1382,69 11,35 84,25
- - 988,04 4,45 41,31
10
- - 114232,36 421,28 1132,96
- - 21488,81 272,02 360,53
- - 7823,98 118,41 395,09
- - 1382,69 11,35 84,25
- - 494,02 2,23 20,66
11
- - 76913,06 861,55 918,98
- - 47479,87 229,60 1284,07
- - 13068,83 140,73 703,94
- - 1382,69 11,35 84,25
a. Slab dan Balok
Pekerjaan L3A
Pekerjaan L2
a. Slab dan Balok
b. Kolom dan Shearwall
c. Dinding basement
d. Pekerjaan Ramp 2 - 2A
e. Tangga 2-1
Pekerjaan L2A
a. Slab dan Balok
b. Kolom dan Shearwall
c. Dinding basement
d. Pekerjaan Ramp 2A - 1
e. Tangga 2A-1A
Pekerjaan L1
b. Kolom dan Shearwall
c. Dinding basement
d. Pekerjaan Ramp 1 - 1A
- - 2726,25 15,44 92,04
12
- - 122513,54 490,67 1227,66
- - 3387,11 17,39 118,41
- - 9559,11 98,05 490,45
- - 8296,15 68,09 505,47
- - 529,17 2,39 21,22
b. Kolom dan Shearwall
c. Dinding basement
d. Pekerjaan Ramp 1A - ground
e. Tangga 1A - ground
e. Tangga 1-ground
Pekerjaan L1A
a. Slab dan Balok
NO UPAH PER HARI
1 119.500,00Rp                  
2 104.400,00Rp                  
3 99.400,00Rp                    
4 99.400,00Rp                    
5 94.400,00Rp                    
6 Pembantu Supir 89.400,00Rp                    
7 125.000,00Rp                  
NO JENIS PERALATAN SEWA / JAM
1 Bor Pile Machine 380.000,00Rp                  
2 Bucket cor (@ 2 unit) per bulan 2.000.000,00Rp               
3 Bar Bender (@ 3unit) per bulan 4.000.000,00Rp               
4 Bar Cutter (@ 3 unit) per bulan 4.000.000,00Rp               
5 Concrete Pump 61.750,00Rp                    
6 Concrete Vibrator (@ 2 unit) 65.000.000,00Rp             
7 Crane 35 ton 130.625,00Rp                  
8 Dump Truck 6 - 10 m3 61.750,00Rp                    
9 Excavator Pc-60 115.000,00Rp                  
10 Excavator Pc-200 160.000,00Rp                  
11 Service Crane 35 ton 290.000,00Rp                  
12 Tower Crane/bulan 65.000.000,00Rp             
NO NAMA BARANG SATUAN HARGA
1 Batako 20x40x8 bh 6.500,00Rp                      
2 Baut Baja kg 16.500,00Rp                    
3 Besi beton (polos) dia.6 kg 9.100,00Rp                      
4 Besi profil IWF (Baja Konstruksi) kg 18.700,00Rp                    
5 Bentonite m3 87.000,00Rp                    
6 Beton K-125 m3 705.000,00Rp                  
7 Beton K-150 m3 735.000,00Rp                  
8 Beton K-175 m3 760.000,00Rp                  
9 Beton K-200 m3 780.000,00Rp                  
10 Beton K-225 m3 800.000,00Rp                  
11 Beton K-250 m3 815.000,00Rp                  
Tukang
Pembantu Tukang
Supir
Operator
HARGA SATUAN PEKERJAAN
Proyek Pembangunan Apartemen One East Residence
Jl. Kertajaya indah, Surabaya
JENIS PEKERJAAN/KEAHLIAN
Mandor
Kepala Tukang
12 Beton K-275 m3 835.000,00Rp                  
13 Beton K-300 m3 855.000,00Rp                  
14 Beton K-325 m3 885.000,00Rp                  
15 Beton K-350 m3 900.000,00Rp                  
16 Beton K-375 m3 925.000,00Rp                  
17 Beton K-400 m3 945.000,00Rp                  
18 Beton K-500 m3 1.040.000,00Rp               
19 Besi Siku L.30.30.3 m 8.800,00Rp                      
20 Electrode Las kg 33.000,00Rp                    
21 Kawat beton kg 23.000,00Rp                    
22 Kawat ikat kg 16.500,00Rp                    
23 Kayu kamper balok 3/5 m3 5.635.000,00Rp               
24 Kayu meranti (papan 3/30) m3 2.495.500,00Rp               
25 Kayu meranti (usuk 4/6) m3 4.000.000,00Rp               
26 kayu meranti bekisting m3 3.622.500,00Rp               
27 Kayu Meranti Kaso 5/7 m3 4.000.000,00Rp               
28 Minyak Bekisting ltr 6.600,00Rp                      
29 Paku Biasa 2"-5" kg 24.200,00Rp                    
31 Paku 1/2" - 1" kg 24.000,00Rp                    
32 Paku 2" - 5" kg 21.000,00Rp                    
33 Paku 3" - 6" kg 21.000,00Rp                    
34 Pasir Urug m3 110.000,00Rp                  
35 Semen Portland (50 kg) zak 58.900,00Rp                    
36 Solar ltr 5.500,00Rp                      
37 Pelumas/oli ltr 55.000,00Rp                    
38 Minyak tanah/kerosin ltr 8.800,00Rp                      
39 Bensin premium ltr 6.500,00Rp                      
1 m3 Galian Tanah
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Supir org/hari 0,0130 99.400,00Rp                    1.290,33Rp                        
2. Operator Excavator org/hari 0,0026 125.000,00Rp                  326,83Rp                           
3. Mandor org/hari 0,0005 119.500,00Rp                  62,49Rp                             
1.679,65Rp                        
B. Material
1. Solar ltr 0,685 5.500,00Rp                      3.764,88Rp                        
2. Oli ltr 0,400 55.000,00Rp                    22.000,00Rp                      
25.764,88Rp                      
C. Alat
1. Excavator PC-60 jam 0,021 115.000,00Rp                  2.405,46Rp                        
2. Dumptruck jam 0,104 61.750,00Rp                    6.412,71Rp                        
8.818,16Rp                        
36.262,69Rp                      
1 m3 Galian Tanah
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Supir org/hari 0,0130 99.400,00Rp                    1.290,33Rp                        
2. Operator org/hari 0,0002 125.000,00Rp                  19,77Rp                             
3. Mandor org/hari 0,00003 119.500,00Rp                  3,78Rp                                
1.313,88Rp                        
B. Material
1. Solar ltr 0,685 5.500,00Rp                      3.764,88Rp                        
2. Oli ltr 0,400 55.000,00Rp                    22.000,00Rp                      
25.764,88Rp                      
C. Alat
1. Excavator PC-200 jam 0,001 160.000,00Rp                  202,42Rp                           
2. Dumptruck jam 0,104 61.750,00Rp                    6.412,71Rp                        
6.615,13Rp                        
33.693,89Rp                      
1 m Pengeboran 
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Mandor org/hari 0,0003 119.500,00Rp                  29,88Rp                             
2. Operator org/hari 0,0013 125.000,00Rp                  156,25Rp                           
3. Tukang org/hari 0,0125 99.400,00Rp                    1.242,50Rp                        
1.428,63Rp                        
B. Material
1. Solar Liter 0,685 5.500,00Rp                      3.764,88Rp                        
2. Oli Liter 0,400 55.000,00Rp                    22.000,00Rp                      
25.764,88Rp                      
C. Alat
1. Bored Pile Machine jam 0,010 380.000,00Rp                  3.800,00Rp                        
30.993,51Rp                      
ANALISA HARGA SATUAN
Proyek Pembangunan Apartemen One East Residence
Jl. Kertajaya Indah Surabaya
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Jumlah Harga Alat
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Tukang
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
1 kg Tulangan
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Mandor org/hari 0,0001 119.500,00Rp                  14,23Rp                             
2. Kepala Tukang Besi org/hari 0,0007 104.400,00Rp                  74,57Rp                             
3. Tukang Besi org/hari 0,0071 99.400,00Rp                    710,00Rp                           
4. Pembantu Tukang org/hari 0,0286 99.400,00Rp                    2.840,00Rp                        
3.638,80Rp                        
B. Material
1. Besi Beton kg 1,050 10.000,00Rp                    10.500,00Rp                      
2. Kawat Beton kg 0,015 23.000,00Rp                    345,00Rp                           
10.845,00Rp                      
C. Alat
-Rp                                     
14.483,80Rp                      
1 m3 Bentonite
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,3333 99.400,00Rp                    33.133,33Rp                      
2. Mandor org/hari 0,0333 119.500,00Rp                  3.983,33Rp                        
37.116,67Rp                      
B. Material
1. Bentonite m3 1,050 87.000,00Rp                    91.350,00Rp                      
91.350,00Rp                      
C. Alat
-Rp                                     
128.466,667Rp                  
1 m2 Bekisting Kolom
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 0,5000 99.400,00Rp                    49.700,00Rp                      
2. Tukang Kayu org/hari 0,1000 99.400,00Rp                    9.940,00Rp                        
3. Kepala Tukang org/hari 0,0250 104.400,00Rp                  2.610,00Rp                        
4. Mandor org/hari 0,0025 119.500,00Rp                  298,75Rp                           
62.548,75Rp                      
B. Material
1. Kayu Bekisting m3 0,010 3.622.500,00Rp               36.225,00Rp                      
2. Kayu Balok 3/5 m3 0,005 5.635.000,00Rp               25.357,50Rp                      
1. Paku 5 - 12 cm kg 0,400 21.000,00Rp                    8.400,00Rp                        
2. Minyak Bekisting Liter 0,200 6.600,00Rp                      1.320,00Rp                        
71.302,50Rp                      
C. Alat
133.851,25Rp                    
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
1 m2 Bekisting Balok dan Pelat Lantai
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 0,5000 99.400,00Rp                    49.700,00Rp                      
2. Tukang Kayu org/hari 0,1000 99.400,00Rp                    9.940,00Rp                        
3. Kepala Tukang org/hari 0,0250 104.400,00Rp                  2.610,00Rp                        
4. Mandor org/hari 0,0025 119.500,00Rp                  298,75Rp                           
62.548,75Rp                      
B. Material
1. Kayu Bekisting m3 0,010 3.622.500,00Rp               36.225,00Rp                      
2. Kayu Balok 3/5 m3 0,005 5.635.000,00Rp               28.175,00Rp                      
3. Paku 5 - 12 cm kg 0,400 21.000,00Rp                    8.400,00Rp                        
4. Minyak Bekisting Liter 0,200 6.600,00Rp                      1.320,00Rp                        
74.120,00Rp                      
C. Alat
136.668,75Rp                    
1 m2 Bekisting Dinding
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 0,5000 99.400,00Rp                    49.700,00Rp                      
2. Tukang Kayu org/hari 0,1000 99.400,00Rp                    9.940,00Rp                        
3. Kepala Tukang org/hari 0,0250 104.400,00Rp                  2.610,00Rp                        
4. Mandor org/hari 0,0025 119.500,00Rp                  298,75Rp                           
62.548,75Rp                      
B. Material
1. Kayu Bekisting m3 0,010 3.622.500,00Rp               36.225,00Rp                      
2. Kayu Balok 3/5 m3 0,005 5.635.000,00Rp               25.357,50Rp                      
3. Paku 5 - 12 cm kg 0,400 21.000,00Rp                    8.400,00Rp                        
4. Minyak Bekisting Liter 0,200 6.600,00Rp                      1.320,00Rp                        
71.302,50Rp                      
C. Alat
133.851,25Rp                    
1 m2 Bekisting Tangga dan Ramp
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 0,5000 99.400,00Rp                    49.700,00Rp                      
2. Tukang Kayu org/hari 0,1000 99.400,00Rp                    9.940,00Rp                        
3. Kepala Tukang org/hari 0,0250 104.400,00Rp                  2.610,00Rp                        
4. Mandor org/hari 0,0025 119.500,00Rp                  298,75Rp                           
62.548,75Rp                      
B. Material
1. Kayu Bekisting m3 0,010 3.622.500,00Rp               36.225,00Rp                      
4. Kayu Balok 3/5 m3 0,005 5.635.000,00Rp               25.357,50Rp                      
2. Paku 5 - 12 cm kg 0,400 21.000,00Rp                    8.400,00Rp                        
3. Minyak Bekisting Liter 0,200 6.600,00Rp                      1.320,00Rp                        
71.302,50Rp                      
C. Alat
-
133.851,25Rp                    
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
1 m2 Bekisting Pasangan Dinding Bata Ringan
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 0,4000 99.400,00Rp                    39.760,00Rp                      
2. Tukang Kayu org/hari 0,1000 99.400,00Rp                    9.940,00Rp                        
3. Kepala Tukang org/hari 0,0100 104.400,00Rp                  1.044,00Rp                        
4. Mandor org/hari 0,0010 119.500,00Rp                  119,50Rp                           
50.863,50Rp                      
B. Material
1. Batako 20 x 40 x 8 bh 15,000 6.500,00Rp                      97.500,00Rp                      
2. Semen Portland zak 0,080 58.900,00Rp                    4.712,00Rp                        
102.212,00Rp                    
C. Alat
-
153.075,50Rp                    
1 m3 Bobok Tiang Bored Pile 
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Pembantu Tukang org/hari 1,5000 99.400,00Rp                    149.100,00Rp                    
2. Tukang batu org/hari 0,7500 99.400,00Rp                    74.550,00Rp                      
3. Kepala tukang batu org/hari 0,1250 104.400,00Rp                  13.050,00Rp                      
4. Mandor org/hari 0,0104 119.500,00Rp                  1.244,79Rp                        
237.944,79Rp                    
1 m3 Beton Mutu, K-125
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,250 99.400,00Rp                    24.850,00Rp                      
2. Mandor org/hari 0,025 119.500,00Rp                  2.987,50Rp                        
27.837,50Rp                      
B. Material
1. Beton ready mix K-125 m3 1,05 705.000,00Rp                  740.250,00Rp                    
768.087,50Rp                    
C. Alat
1. Concrete Pump jam 0,057 61.750,00Rp                    3.542,74Rp                        
3.542,74Rp                        
799.467,74Rp                    
1 m3 Beton Mutu, f'c = 30 Mpa (K300)
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,333 99.400,00Rp                    33.133,33Rp                      
2. Mandor org/hari 0,033 119.500,00Rp                  3.983,33Rp                        
37.116,67Rp                      
B. Material
1. Beton ready mix K-300 m3 1,05 855.000,00Rp                  897.750,00Rp                    
934.866,67Rp                    
C. Alat
1. Concrete pump jam 0,057 61.750,00Rp                    3.542,74Rp                        
3.542,74Rp                        
975.526,08Rp                    
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Material
Total
Total
Jumlah Harga Alat
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
1 m3 beton mutu, f'c = 35 Mpa (K350) 
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,333 99.400,00Rp                    33.133,33Rp                      
2. Mandor org/hari 0,033 119.500,00Rp                  3.983,33Rp                        
37.116,67Rp                      
B. Material
1. Beton ready mix K-350 m3 1,05 900.000,00Rp                  945.000,00Rp                    
982.116,67Rp                    
C. Alat
1. Concrete Pump jam 0,057 61.750,00Rp                    3.542,74Rp                        
3.542,74Rp                        
1.022.776,08Rp                 
1 m3 Beton mutu, f'c = 40 Mpa (K400)
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,333 99.400,00Rp                    33.133,33Rp                      
2. Mandor org/hari 0,033 119.500,00Rp                  3.983,33Rp                        
37.116,67Rp                      
B. Material
1. Beton ready mix K-400 m3 1,05 945.000,00Rp                  992.250,00Rp                    
1.029.366,67Rp                 
C. Alat
1. Concrete Pump jam 0,057 61.750,00Rp                    3.542,74Rp                        
3.542,74Rp                        
1.070.026,08Rp                 
1 m3 beton mutu, f'c = 45 Mpa (K450) 
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,333 99.400,00Rp                    33.133,33Rp                      
2. Mandor org/hari 0,033 119.500,00Rp                  3.983,33Rp                        
37.116,67Rp                      
B. Material
1. Beton ready mix K-450 m3 1,05 1.040.000,00Rp               1.092.000,00Rp                 
1.129.116,67Rp                 
C. Alat
1. Concrete pump jam 0,057 61.750,00Rp                    3.542,74Rp                        
3.542,74Rp                        
1.169.776,08Rp                 
1 m3 Urugan Pasir
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,300 99.400,00Rp                    29.820,00Rp                      
2. Mandor org/hari 0,010 119.500,00Rp                  1.195,00Rp                        
31.015,00Rp                      
B. Material
1. Pasir urug m3 1,200 110.000,00Rp                  132.000,00Rp                    
132.000,00Rp                    
C. Alat
163.015,00Rp                    
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
1 kg Tukangan Baja Profil
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Tukang org/hari 0,0022 99.400,00Rp                    220,89Rp                           
2. Tukang Besi org/hari 0,0011 99.400,00Rp                    110,44Rp                           
3 Kepala Tukang Besi org/hari 0,0001 104.400,00Rp                  11,60Rp                             
4 Mandor org/hari 0,0006 119.500,00Rp                  66,39Rp                             
409,32Rp                           
B. Material
1 Baja Profil kg 1,02 18.700,00Rp                    19.074,00Rp                      
19.074,00Rp                      
C. Alat
-
19.483,32Rp                      
Pekerjaan Dewatering
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Mob demob Alat + crew Ls 1 5.000.000,00Rp               5.000.000,00Rp                 
5.000.000,00Rp                 
B. Material
1.
Pembuatan sumur 
dewatering dia.8" 
kedalaman 16 m
Titik 10 6.500.000,00Rp               65.000.000,00Rp               
2. Pengadaan kabel dan instalasi listrik Roll 18 1.500.000,00Rp               27.000.000,00Rp               
3. Pengadaan panel automatic + panel induk Unit 11 1.500.000,00Rp               16.500.000,00Rp               
4. Pengadaan selang pembuangan Roll 18 1.500.000,00Rp               27.000.000,00Rp               
5. Penutupan sumur dewatering Titik 10 1.500.000,00Rp               15.000.000,00Rp               
150.500.000,00Rp             
C. Alat
-
155.500.000,00Rp             
Biaya Bulanan Dewatering
No Uraian Satuan Koefisien Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Biaya pengawasan dan pe org 9 2.750.000,00Rp               24.750.000,00Rp               
24.750.000,00Rp               
B. Material
1. Pemakaina pompa subme   titil 10 3.000.000,00Rp               30.000.000,00Rp               
30.000.000,00Rp               
54.750.000,00Rp               
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Total
1 Ls Tower Crane
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Operator org 4 125.000,00Rp                  500.000,00Rp                    
500.000,00Rp                    
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
2. Erection dan dismantling Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
3. Pondasi Ls 1 90.000.000,00Rp            90.000.000,00Rp               
120.000.000,00Rp             
C. Alat
1. Tower Crane Bln 13,000 65.000.000,00Rp            845.000.000,00Rp             
845.000.000,00Rp             
965.500.000,00Rp             
1 Ls Service Crane
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
120.000.000,00Rp             
C. Alat
1. Service Crane 35 ton bln 5,000 290.000,00Rp                  1.450.000,00Rp                 
1.450.000,00Rp                 
121.450.000,00Rp             
1 Ls Bar Bender
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 6 500.000,00Rp                  3.000.000,00Rp                 
3.000.000,00Rp                 
C. Alat
1. Bar Bender (@ 3 unit) bln 13,000 4.000.000,00Rp               52.000.000,00Rp               
52.000.000,00Rp               
55.000.000,00Rp               
1 Ls Bar Cuter
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 6 500.000,00Rp                  3.000.000,00Rp                 
3.000.000,00Rp                 
C. Alat
1. Bar Cuter (@ 3 unit) bln 13,000 4.000.000,00Rp               52.000.000,00Rp               
52.000.000,00Rp               
55.000.000,00Rp               
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
1 Ls Bucket
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 4 500.000,00Rp                  2.000.000,00Rp                 
2.000.000,00Rp                 
C. Alat
1. Bucket (@ 2 unit) bln 8,000 2.000.000,00Rp               16.000.000,00Rp               
16.000.000,00Rp               
18.000.000,00Rp               
1 Ls Vibrator
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 4 500.000,00Rp                  2.000.000,00Rp                 
2.000.000,00Rp                 
C. Alat
1. Vibrator (@ 2 unit) bln 10,000 65.000.000,00Rp            650.000.000,00Rp             
650.000.000,00Rp             
652.000.000,00Rp             
1 Ls Tower Crane
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
1. Operator org 4 5.500,00Rp                      22.000,00Rp                      
22.000,00Rp                      
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
2. Erection dan dismantling Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
3. Pondasi Ls 1 90.000.000,00Rp            90.000.000,00Rp               
120.000.000,00Rp             
C. Alat
1. Tower Crane Bln 17,000 65.000.000,00Rp            1.105.000.000,00Rp          
1.105.000.000,00Rp          
1.225.022.000,00Rp          
1 Ls Service Crane
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 2 60.000.000,00Rp            120.000.000,00Rp             
120.000.000,00Rp             
C. Alat
1. Service Crane 35 ton bln 9,000 290.000,00Rp                  2.610.000,00Rp                 
2.610.000,00Rp                 
122.610.000,00Rp             
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
1 Ls Bar Bender
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 6 500.000,00Rp  3.000.000,00Rp  
3.000.000,00Rp  
C. Alat
1. Bar Bender (@ 3 unit) bln 17,000 4.000.000,00Rp               68.000.000,00Rp               
68.000.000,00Rp               
71.000.000,00Rp               
1 Ls Bar Cuter
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 6 500.000,00Rp  3.000.000,00Rp  
3.000.000,00Rp  
C. Alat
1. Bar Cuter (@ 3 unit) bln 17,000 4.000.000,00Rp               68.000.000,00Rp               
68.000.000,00Rp               
71.000.000,00Rp               
1 Ls Bucket
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 4 500.000,00Rp  2.000.000,00Rp  
2.000.000,00Rp  
C. Alat
1. Bucket (@ 2 unit) bln 10,000 2.000.000,00Rp               20.000.000,00Rp               
20.000.000,00Rp               
22.000.000,00Rp               
1 Ls Vibrator
No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah harga
A. Tenaga Kerja
B. Material
1. Mob. Demobilisasi Ls 4 500.000,00Rp  2.000.000,00Rp  
2.000.000,00Rp  
C. Alat
1. Vibrator (@ 2 unit) bln 10,000 65.000.000,00Rp            650.000.000,00Rp             
650.000.000,00Rp             
652.000.000,00Rp             
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Jumlah Harga Material
Jumlah Harga Alat
Total
Jumlah Harga Pekerja
Skenario 1
NO SAT  VOLUME          HARGA SATUAN     Rp. JUMLAH HARGA          Rp.
1 Soldier Pile
a Pengeboran m3 10108,000 30.993,51Rp  313.282.358,167Rp  
c Pembesian kg 494724,005 14.483,80Rp  7.165.482.370,518Rp  
d Beton f'c 35 Mpa m3 3967,390 1.022.776,08Rp  4.057.751.575,096Rp  
e. Bentonite m3 1428,260 128.466,67Rp  183.483.852,720Rp  
2 Pondasi Bored Pile
a Pengeboran m3 7308,000 30.993,51Rp  226.500.541,500Rp  
b Pekerjaan Pembesian kg 370607,964 14.483,80Rp  5.367.810.752,461Rp  
c Beton f'c 35 Mpa m3 5208,601 1.022.776,08Rp  5.327.232.081,721Rp  
3 Capping Beam
a. Bekisting m2 198,190 136.668,75Rp  27.086.379,563Rp  
b. Pembesian kg 12378,390 14.483,80Rp  179.286.095,610Rp  
c. Beton f'c 30 Mpa m3 194,790 975.526,08Rp  190.022.724,292Rp  
4 Galian Basement
a. Penggalian PC-60 m3 48285,801 36.262,69Rp  1.750.973.067,348Rp  
b. Penggalian PC-200 m3 9066,982 33.693,89Rp  305.501.862,818Rp  
c. Strutting baja kg 13500,000 19.483,32Rp  263.024.850,000Rp  
5 Pile Cap
a. Pembobokan kepala tiang bored pile m3 259,427 237.944,79Rp  61.729.255,879Rp  
b. Beton K-125 m3 42,910 786.686,90Rp  33.756.734,776Rp  
c. Bekisting m2 485,221 125.295,50Rp  60.796.007,806Rp  
d. Pembesian kg 49543,847 23.311,21Rp  1.154.927.233,956Rp  
e. Beton f'c 35 Mpa m3 591,048 976.380,24Rp  577.087.589,509Rp  
6 Raft Foundation
a. Beton K-125 m3 968,220 799.467,74Rp  774.060.657,545Rp  
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PROYEK       : PEMBANGUNAN APARTEMEN ONE EAST RESIDENCE 
LOKASI        : SURABAYA
URAIAN PEKERJAAN
b. Bekisting m2 282,000 153.075,50Rp                       43.167.291,000Rp                        
c. Pembesian kg 148766,510 14.483,80Rp                         2.154.704.023,332Rp                   
d. Beton f'c 35 Mpa m3 3230,730 975.526,08Rp                       3.151.661.358,648Rp                   
7 Pelat Dasar Basement
a. Urugan pasir urug m3 175,870 163.015,00Rp                       28.669.448,050Rp                        
b. Beton K-125 m3 195,930 786.686,90Rp                       154.135.563,845Rp                      
c. Pekerjaan Pembesian kg 117859,610 23.311,21Rp                         2.747.450.630,169Rp                   
d. Bekisting m2 46,898 136.668,75Rp                       6.409.422,703Rp                          
e. Beton f'c 35 Mpa m3 731,566 976.380,24Rp                       714.286.832,505Rp                      
8
a Bekisting m2 3748,309 133.851,25Rp                       501.715.845,036Rp                      
b Pekerjaan Pembesian kg 173896,221 23.311,21Rp                         4.053.732.073,064Rp                   
c Beton f'c 45 Mpa m3 934,596 1.169.776,08Rp                    1.093.267.573,364Rp                   
9 Pelat lantai dan Balok
a Bekisting m2 4294,036 136.668,75Rp                       586.860.484,741Rp                      
b Pekerjaan Pembesian kg 376129,587 23.311,21Rp                         8.768.037.397,843Rp                   
c Beton f'c 35 Mpa m3 2108,617 976.380,24Rp                       2.058.812.221,680Rp                   
10 Dinding Basement
a Bekisting m2 2841,482 133.851,25Rp                       380.335.917,553Rp                      
b Pekerjaan Pembesian kg 59827,990 23.311,21Rp                         1.394.663.105,672Rp                   
c Beton f'c 35 Mpa m3 813,832 976.380,24Rp                       794.609.680,707Rp                      
11 Ramp
a Bekisting m2 926,702 133.851,25Rp                       124.040.174,785Rp                      
b Pekerjaan Pembesian kg 15209,604 23.311,21Rp                         354.554.348,242Rp                      
c Beton f'c 35 Mpa m3 124,840 976.380,24Rp                       121.891.018,713Rp                      
12 Tangga
a Bekisting m2 237,197 133.851,25Rp                       31.749.088,176Rp                        
b Pekerjaan Pembesian kg 5725,510 23.311,21Rp                         133.468.598,946Rp                      
c Beton f'c 35 Mpa m3 31,181 976.380,24Rp                       30.444.428,370Rp                        
13 Dewatering
a Pekerjaan Dewatering Ls 1 155.500.000,00Rp                155.500.000,000Rp                      
14 Lain-lain
a Biaya pengoperasian dewatering bulan 17 54.750.000,00Rp                  930.750.000,000Rp                      
Kolom dan Shearwall
b Sewa tower crane Ls 1 1.225.022.000,00Rp             1.225.022.000,000Rp                   
c Sewa service crane Ls 1 122.610.000,00Rp                122.610.000,000Rp                      
d Sewa bar bender Ls 1 71.000.000,00Rp                  71.000.000,000Rp                        
e Sewa bar cutter Ls 1 71.000.000,00Rp                  71.000.000,000Rp                        
f Sewa bucket Ls 1 22.000.000,00Rp                  22.000.000,000Rp                        
g Sewa Vibrator Ls 1 652.000.000,00Rp                652.000.000,000Rp                      
60.698.344.518,43Rp                   
6.069.834.451,84Rp                     
66.768.178.970,27Rp                   
66.768.178.970,00Rp                   
PPN 10%
Jumlah Total Harga Setelah Pajak
Jumlah Total Harga Setelah Pembulatan
Jumlah Total Harga
Skenario 2
NO SAT  VOLUME          HARGA SATUAN     JUMLAH HARGA       
1 Soldier Pile
a Pengeboran zona A m3 10108,000 61.987,01Rp                    626.564.716,333Rp                
c Pembesian kg 494724,005 28.967,60Rp                    14.330.964.741,037Rp           
d Beton f'c 35 Mpa m3 3967,390 2.045.552,15Rp               8.115.503.150,193Rp             
e. Bentonite m3 1428,260 256.933,33Rp                  366.967.705,440Rp                
2 Pondasi Bored Pile
a Pengeboran m3 7308,000 61.987,01Rp                    453.001.083,000Rp                
b Pekerjaan Pembesian kg 370607,964 28.967,60Rp                    10.735.621.504,921Rp           
c Beton f'c 35 Mpa m3 5208,601 2.045.552,15Rp               10.654.464.163,441Rp           
3 Capping Beam
a. Bekisting m2 198,190 136.668,75Rp                  27.086.379,563Rp                  
b. Pembesian kg 12378,390 14.483,80Rp                    179.286.095,610Rp                
c. Beton f'c 30 Mpa m3 194,790 975.526,08Rp                  190.022.724,292Rp                
4 Galian Basement
a. Penggalian PC-60 m3 48285,801 36.262,69Rp                    1.750.973.067,348Rp             
b. Penggalian PC-200 m3 9066,982 33.693,89Rp                    305.501.862,818Rp                
c. Strutting baja kg 13500,000 19.483,32Rp                    263.024.850,000Rp                
5 Pile Cap
a. Pembobokan kepala bored pile m3 259,427 237.944,79Rp                  61.729.255,879Rp                  
b. Beton K-125 m3 42,910 786.686,90Rp                  33.756.734,776Rp                  
c. Bekisting m2 485,221 125.295,50Rp                  60.796.007,806Rp                  
d. Pembesian kg 49543,847 23.311,21Rp                    1.154.927.233,956Rp             
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
PROYEK       : PEMBANGUNAN APARTEMEN ONE EAST RESIDENCE 
LOKASI        : SURABAYA
URAIAN PEKERJAAN
e. Beton f'c 35 Mpa m3 591,048 976.380,24Rp                  577.087.589,509Rp                
6 Raft Foundation
a. Beton K-125 m3 968,220 799.467,74Rp                  774.060.657,545Rp                
b. Bekisting m2 282,000 153.075,50Rp                  43.167.291,000Rp                  
c. Pembesian kg 148766,510 14.483,80Rp                    2.154.704.023,332Rp             
d. Beton f'c 35 Mpa m3 3230,730 975.526,08Rp                  3.151.661.358,648Rp             
7 Pelat  Basement
a. Urugan pasir urug m3 175,870 163.015,00Rp                  28.669.448,050Rp                  
b. Beton K-125 m3 195,930 786.686,90Rp                  154.135.563,845Rp                
c. Pekerjaan Pembesian kg 117859,610 23.311,21Rp                    2.747.450.630,169Rp             
d. Bekisting m2 46,898 136.668,75Rp                  6.409.422,703Rp                    
e. Beton f'c 35 Mpa m3 731,566 976.380,24Rp                  714.286.832,505Rp                
8
a Bekisting m2 3748,309 133.851,25Rp                  501.715.845,036Rp                
b Pekerjaan Pembesian kg 173896,221 23.311,21Rp                    4.053.732.073,064Rp             
c Beton f'c 45 Mpa m3 934,596 1.169.776,08Rp               1.093.267.573,364Rp             
9 Pelat lantai dan Balok
a Bekisting m2 4294,036 136.668,75Rp                  586.860.484,741Rp                
b Pekerjaan Pembesian kg 376129,587 23.311,21Rp                    8.768.037.397,843Rp             
c Beton f'c 35 Mpa m3 2108,617 976.380,24Rp                  2.058.812.221,680Rp             
10 Dinding Basement
a Bekisting m2 2841,482 133.851,25Rp                  380.335.917,553Rp                
b Pekerjaan Pembesian kg 59827,990 23.311,21Rp                    1.394.663.105,672Rp             
c Beton f'c 35 Mpa m3 813,832 976.380,24Rp                  794.609.680,707Rp                
11 Ramp
a Bekisting m2 926,702 133.851,25Rp                  124.040.174,785Rp                
b Pekerjaan Pembesian kg 15209,604 23.311,21Rp                    354.554.348,242Rp                
c Beton f'c 35 Mpa m3 124,840 976.380,24Rp                  121.891.018,713Rp                
12 Tangga
a Bekisting m2 237,197 133.851,25Rp                  31.749.088,176Rp                  
b Pekerjaan Pembesian kg 5725,510 23.311,21Rp                    133.468.598,946Rp                
Kolom dan Shearwall
c Beton f'c 35 Mpa m3 31,181 976.380,24Rp                  30.444.428,370Rp                  
13 Dewatering
a Pekerjaan Dewatering Ls 1,000 155.500.000,00Rp           155.500.000,000Rp                
14 Biaya bulanan
a Biaya pengoperasian dewatering bulan 13 22.000.000,00Rp             286.000.000,000Rp                
b Sewa tower crane Ls 1 652.000.000,00Rp           652.000.000,000Rp                
c Sewa service crane Ls 1 1.225.022.000,00Rp        1.225.022.000,000Rp             
d Sewa bar bender Ls 1 122.610.000,00Rp           122.610.000,000Rp                
e Sewa bar cutter Ls 1 71.000.000,00Rp             71.000.000,000Rp                  
f Sewa bucket Ls 1 71.000.000,00Rp             71.000.000,000Rp                  
g Sewa Vibrator Ls 1 22.000.000,00Rp             22.000.000,000Rp                  
82.695.138.050,61Rp             
8.269.513.805,06Rp               
90.964.651.855,67Rp             
90.964.651.850,00Rp             
PPN 10%
Jumlah Total Harga Setelah Pajak
Jumlah Total Harga Setelah Pembulatan
Jumlah Total Harga
Pekerjaan Galian Basement Tahap 1 
TAHAP 1 : 
• Penggalian dilakukan hingga elevasi -5 m
• Alat berat yang digunakan excavator mini PC-60
• Jumlah excavator pada setiap zona = 1 unit
Gambar Tampak Atas Pekerjaan Galian Tahap 1 
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Pekerjaan Galian Basement Tahap 2 
TAHAP 2 : 
• Strutting baja pada layer pada -3.2 m
• Baja menumpu pada kolom king post yang telah ada
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Pekerjaan Galian Basement Tahap 3 
TAHAP 3 : 
• Galian hingga elevasi - 9 m
• Alat berat yang digunakan excavator PC-60
• Jumlah alat pada setiap zona = 1 unit
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Pekerjaan Galian Basement Tahap 4 
 
 
 
 
 
TAHAP 4 : 
• Pemasangan baja penahan layer 2 
• Baja penahan layer 2 berada pada level -8 m 
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TAHAP 5 : 
   Penggalian dilakukan hingga elevasi dasar basement 
• Zona 1 : -13,50 m 
• Zona 2 : -11,65 m 
• Alat berat yang digunakan excavator PC-60 dan PC-200 
• PC-60 berfungsi menggali pada ujung-ujung galian basement (daerah yang tidak terjangkau PC-200) 
• PC-200 berfungsi untuk membantu mengangkut tanah dari temporary ramp 
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